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	Унифицированная форма № KС-2 

Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	
	
	Kод

	Форма по ОKУД
	0322005

	Инвестор

	
	по ОKПО
	

	Заказчик (Генподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Подрядчик(Субподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Стройка:

	июнь 2010
	
	

	Объект:

	
	
	

	Вид деятельности по ОKДП
	

	Договор подряда (контракта)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	Вид операции
	

	
	Hомер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период

	
	
	
	
	с
	по

	
	3
	
	
	
	

	А К Т

	О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	
	руб.

	

	Сметная стоимость:
	174.282
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	1.793
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.860
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	69.285
	тыс. руб.

	Составлена в текущих ценах на 11.2010 г.


	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	

	

	
	Раздел 1.  Севастопольская 76

	

	1.
	Е65-23-2
	Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы
	1000 м3
	
	13.108
	112.65
	1 476.67

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	1. 1.
	з000-1003-0
	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)
	чел.ч
	1.524
	19.976592
	73.920
	1 476.67

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72.1%
	1 064.68

	

	2.
	С000-1
	Вентканалы
	м2
	
	3140.9
	0.12
	376.91

	

	
	1п , л/кл 1,2,4,5эт.

	3.
	Е67-5-1
	Смена ламп: накаливания
	100 шт.
	
	0.04
	1 363.80
	54.55

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	3. 1.
	з000-1003-0
	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)
	чел.ч
	8.52
	0.3408
	73.920
	25.19

	3. 2.
	с100-40
	ЛОН
	шт.
	100
	4
	7.34
	29.36

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	59.5%
	14.99

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	1 908.13

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 908.13

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72.1 - по стр. 1; %=59.5 - по стр. 3)
	
	
	
	
	1 079.67

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	2 987.80

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	2 987.80

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	1 079.67

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	1 501.86

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	1 501.86

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	20.317392

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	20.317392

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	406.27

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	33.27

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	3 021.07

	
	Рентабельность 3%
	
	
	
	3
	90.63

	
	Всего
	
	
	
	
	3 111.70

	

	
	Раздел 2.  Севастопольская 78

	

	4.
	Е65-23-2
	Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы
	1000 м3
	
	39.41
	112.65
	4 439.70

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	4. 1.
	з000-1003-0
	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)
	чел.ч
	1.524
	60.06084
	73.920
	4 439.70

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72.1%
	3 201.02

	

	5.
	С000-1
	Вентканалы
	м2
	
	9407.22
	0.12
	1 128.87

	

	
	4п. техподполье

	6.
	Е65-5-2
	Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм
	100 шт.
	
	0.02
	28 484.28
	569.69

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	6. 1.
	з000-1003-5
	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)
	чел.ч
	123.6
	2.472
	78.580
	194.25

	6. 2.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.144
	0.00288
	498.53
	1.44

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	6. 3.
	с100-4
	Клапан чуг. 32мм
	шт.
	100
	2
	187.00
	374.00

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72.1%
	140.05

	

	7.
	Е65-16-2
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм
	100 шт.
	
	0.02
	6 425.10
	128.50

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	7. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.06
	0.0012
	118.580
	0.14

	7. 2.
	з000-1003-9
	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)
	чел.ч
	49.92
	0.9984
	82.420
	82.29

	7. 3.
	х03-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	0.06
	0.0012
	178.17
	0.21

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	0.14

	7. 4.
	с100-28
	Муфта ф 32мм
	шт.
	100
	2
	11.00
	22.00

	7. 5.
	с100-5
	К/гайка 32мм
	шт.
	100
	2
	12.00
	24.00

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72.1%
	59.43

	

	
	1п

	8.
	Е67-5-1
	Смена ламп: накаливания
	100 шт.
	
	0.01
	1 363.80
	13.64

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	8. 1.
	з000-1003-0
	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)
	чел.ч
	8.52
	0.0852
	73.920
	6.30

	8. 2.
	с100-19
	ЛОН
	шт.
	100
	1
	7.34
	7.34

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	59.5%
	3.75

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	6 280.40

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	6 280.40

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72.1 - по стр. 4, 6, 7; %=59.5 - по стр. 8)
	
	
	
	
	3 404.26

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	9 684.66

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	9 684.66

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	3 404.26

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	4 722.54

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	0.14

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	4 722.68

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	63.61644

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	0.0012

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	63.61764

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	1 556.21

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	1.65

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	1.51

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	104.91

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	0.27

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	9 789.84

	
	Рентабельность 3%
	
	
	
	3
	293.70

	
	Всего
	
	
	
	
	10 083.54

	

	
	Раздел 3.  Севастопольская 82

	

	9.
	Е65-23-2
	Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы
	1000 м3
	
	7.676
	112.65
	864.73

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	9. 1.
	з000-1003-0
	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)
	чел.ч
	1.524
	11.698224
	73.920
	864.73

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72.1%
	623.47

	

	10.
	С000-1
	Вентканалы
	м2
	
	1700.98
	0.12
	204.12

	

	
	1-2п

	11.
	Е67-5-2
	Смена ламп: люминесцентных
	100 шт.
	
	0.04
	4 959.99
	198.40

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	11. 1.
	з000-1003-0
	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)
	чел.ч
	16.68
	0.6672
	73.920
	49.32

	11. 2.
	с100-20
	Лампа ЛД-36
	шт.
	100
	4
	32.27
	129.08

	11. 3.
	с100-21
	Стартер 220В
	шт.
	100
	4
	5.00
	20.00

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	59.5%
	29.35

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	
	1 267.25

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 267.25

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72.1 - по стр. 9; %=59.5 - по стр. 11)
	
	
	
	
	652.82

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 920.07

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	
	1 920.07

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	652.82

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	914.05

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	914.05

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	12.365424

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	12.365424

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	353.20

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	20.12

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	1 940.19

	
	Рентабельность 3%
	
	
	
	3
	58.21


	
	Всего
	
	
	
	
	1 998.40

	

	
	Раздел 4.  Севастопольская 84

	

	12.
	Е65-23-2
	Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы
	1000 м3
	
	30.915
	112.65
	3 482.70

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	12. 1.
	з000-1003-0
	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)
	чел.ч
	1.524
	47.11446
	73.920
	3 482.70

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72.1%
	2 511.03

	

	13.
	С000-1
	Вентканалы
	м2
	
	7574.84
	0.12
	908.98

	

	
	2п

	14.
	Е23-04-005-1
	Укладка труб асбестоцементных диаметром 100 мм
	100 м
	
	0.04
	933.46
	37.34

	14. 1.
	з000-1003-4
	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)
	чел.ч
	11.83
	0.4732
	77.750
	36.79

	14. 2.
	х33-1531
	Пилы дисковые электрические
	маш.ч
	4.7
	0.188
	2.91
	0.55

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	91%
	33.48

	

	15.
	С3.
	Труба ф 110мм 4а а/ц
	шт.
	
	1
	255.00
	255.00

	

	
	1п

	16.
	Е67-5-1
	Смена ламп: накаливания
	100 шт.
	
	0.01
	1 363.80
	13.64

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	16. 1.
	з000-1003-0
	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)
	чел.ч
	8.52
	0.0852
	73.920
	6.30

	16. 2.
	с100-19
	ЛОН
	шт.
	100
	1
	7.34
	7.34

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	59.5%
	3.75

	

	17.
	Е67-11-1
	Смена патронов
	100 шт.
	
	0.01
	3 773.17
	37.73

	17. 1.
	з000-1002-0
	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)
	чел.ч
	39.6
	0.396
	67.580
	26.76

	17. 2.
	с549-8001
	Патроны потолочные
	шт.
	100
	1
	10.97
	10.97

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	59.5%
	15.92

	

	
	3-4п техподполье

	18.
	Е65-5-1
	Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм
	100 шт.
	
	0.02
	15 301.89
	306.04

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	18. 1.
	з000-1003-5
	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)
	чел.ч
	97.2
	1.944
	78.580
	152.76

	18. 2.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.06
	0.0012
	498.53
	0.60

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	18. 3.
	с100-32
	Клапан ф 15 муф.
	шт.
	100
	2
	76.34
	152.68

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72.1%
	110.14

	

	19.
	Е65-5-1
	Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм
	100 шт.
	
	0.01
	16 727.89
	167.28

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	19. 1.
	з000-1003-5
	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)
	чел.ч
	97.2
	0.972
	78.580
	76.38

	19. 2.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.06
	0.0006
	498.53
	0.30

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	19. 3.
	с100-33
	Клапан 20 муфт.
	шт.
	100
	1
	90.60
	90.60

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72.1%
	55.07

	

	
	1п, л/кл 4эт.

	20.
	Е67-7-1
	Смена автомата
	100 шт.
	
	0.01
	14 918.89
	149.19

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	20. 1.
	з000-1003-5
	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)
	чел.ч
	103.32
	1.0332
	78.580
	81.19

	20. 2.
	с100-41
	Автоматич. выкл. АЕ-25А
	шт.
	100
	1
	68.00
	68.00

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	59.5%
	48.31

	

	
	двор

	21.
	Е15-04-029-2
	Покрытие скамеек акваттэкс
	100 м2
	
	0.0385
	5 588.58
	215.16

	21. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.01
	0.000385
	118.580
	0.05

	21. 2.
	з000-1004-0
	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)
	чел.ч
	12.32
	0.47432
	83.330
	39.53

	21. 3.
	х03-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	0.01
	0.000385
	178.17
	0.07

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	0.05

	21. 4.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.03
	0.001155
	498.53
	0.58

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	21. 5.
	с100-45
	Акватекс дуб
	т
	0.0208
	0.0008008
	218 520.00
	174.99

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	66.15%
	26.18

	

	
	1-4

	22.
	Е58-20-3
	Крепление парапета
	100 м
	
	0.06
	5 259.85
	315.59

	22. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.18
	0.0108
	118.580
	1.28

	22. 2.
	з000-1003-0
	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)
	чел.ч
	70.25
	4.215
	73.920
	311.57

	22. 3.
	х03-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	0.18
	0.0108
	178.17
	1.92

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	1.28

	22. 4.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.07
	0.0042
	498.53
	2.09

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	58.1%
	181.77

	

	23.
	С19.
	Дюбель
	шт.
	
	36
	0.43
	15.48

	

	24.
	С20.
	патрон
	шт.
	
	36
	2.20
	79.20

	

	25.
	Е58-20-3
	Крепление парапета
	100 м
	
	0.033
	5 259.85
	173.57

	25. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.18
	0.00594
	118.580
	0.70

	25. 2.
	з000-1003-0
	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)
	чел.ч
	70.25
	2.31825
	73.920
	171.37

	25. 3.
	х03-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	0.18
	0.00594
	178.17
	1.06

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	0.70

	25. 4.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.07
	0.00231
	498.53
	1.15

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	58.1%
	99.97

	

	26.
	С19.
	Дюбель
	шт.
	
	20
	0.43
	8.60

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	
	
	
	
	6 165.50

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	6 165.50

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72.1 - по стр. 12, 18, 19; %=91 - по стр. 14; %=59.5 - по стр. 16, 17, 20; %=66.15 - по стр. 21; %=58.1 - по стр. 22, 25)
	
	
	
	
	3 085.61

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	9 251.11

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	
	
	
	
	9 251.11

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	3 085.61

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	4 385.35

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	2.03

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	4 387.38

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	59.02563

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	0.017125

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	59.042755

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	1 771.84

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	8.32

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	6.29

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	95.09

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	1.13

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	9 347.33

	
	Рентабельность 3%
	
	
	
	3
	280.42

	
	Всего
	
	
	
	
	9 627.75

	

	
	Раздел 5.  Севастопольская 88

	

	27.
	Е65-23-2
	Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы
	1000 м3
	
	15.185
	112.65
	1 710.65

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	27. 1.
	з000-1003-0
	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)
	чел.ч
	1.524
	23.14194
	73.920
	1 710.65

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72.1%
	1 233.38

	

	28.
	С000-1
	Вентканалы
	м2
	
	3762.14
	0.12
	451.46

	

	
	кв. 50

	29.
	Е16-04-002-3
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм
	100 м
	
	0.0426
	19 444.65
	828.34

	
	
	Начисления: Н3= 1.875, Н4= 1.875, Н5= 1.725

	29. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	9.4125
	0.4009725
	50.443
	20.23

	29. 2.
	з000-1004-2
	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)
	чел.ч
	210.105
	8.950473
	85.920
	769.02

	29. 3.
	х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т
	маш.ч
	0.09375
	0.00399375
	273.05
	1.09

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	0.47

	29. 4.
	х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.ч
	0.05625
	0.00239625
	334.96
	0.80

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	0.28

	29. 5.
	х08-1600
	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб
	маш.ч
	9.2625
	0.3945825
	123.33
	48.66

	
	
	
	(1)
	
	
	49.34
	19.47

	29. 6.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.4125
	0.0175725
	498.53
	8.76

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80.64%
	636.45

	

	30.
	С8.
	Труба ф 32мм армир п/п
	м
	
	4
	120.00
	480.00

	

	31.
	Е16-04-002-1
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм
	100 м
	
	0.06
	31 530.73
	1 891.84

	
	
	Начисления: Н3= 1.875, Н4= 1.875, Н5= 1.725

	31. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	25.1625
	1.50975
	49.753
	75.11

	31. 2.
	з000-1004-2
	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)
	чел.ч
	328.164
	19.68984
	85.920
	1 691.75

	31. 3.
	х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т
	маш.ч
	0.09375
	0.005625
	273.05
	1.54

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	0.67

	31. 4.
	х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.ч
	0.05625
	0.003375
	334.96
	1.13

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	0.40

	31. 5.
	х08-1600
	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб
	маш.ч
	25.0125
	1.50075
	123.33
	185.09

	
	
	
	(1)
	
	
	49.34
	74.05

	31. 6.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.4125
	0.02475
	498.53
	12.34

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80.64%
	1 424.80

	

	32.
	С9.
	Труба ф 20мм п/п
	м
	
	6
	21.00
	126.00

	

	33.
	С10.
	Переход
	шт.
	
	2
	40.00
	80.00

	

	34.
	С11.
	ПР
	шт.
	
	2
	28.00
	56.00

	

	35.
	С12.
	Фум. лента
	шт.
	
	1
	30.00
	30.00

	

	
	1-2п техподполье

	36.
	Е65-5-1
	Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм
	100 шт.
	
	0.02
	17 560.89
	351.22

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	36. 1.
	з000-1003-5
	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)
	чел.ч
	97.2
	1.944
	78.580
	152.76

	36. 2.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.06
	0.0012
	498.53
	0.60

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	36. 3.
	с100-35
	Клапан чуг. 15
	шт.
	100
	2
	98.93
	197.86

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72.1%
	110.14

	

	37.
	Е65-5-1
	Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм
	100 шт.
	
	0.01
	15 567.89
	155.68

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	37. 1.
	з000-1003-5
	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)
	чел.ч
	97.2
	0.972
	78.580
	76.38

	37. 2.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.06
	0.0006
	498.53
	0.30

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	37. 3.
	с100-36
	Клапан зап 15
	шт.
	100
	1
	79.00
	79.00

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72.1%
	55.07

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5
	
	
	
	
	6 161.19

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	3 441.01

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72.1 - по стр. 27, 36, 37)
	
	
	
	
	1 398.59

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	4 839.60

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	2 720.18

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80.64 - по стр. 29, 31)
	
	
	
	
	2 061.25

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	4 781.43

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5
	
	
	
	
	9 621.03

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	3 459.84

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	4 400.56

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	95.34

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	4 495.90

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	54.698253

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	1.9107225

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	56.608976

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	1 500.32

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	260.31

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	164.97

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	106.62

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	29.69

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	9 757.34

	
	Рентабельность 3%
	
	
	
	3
	292.72

	
	Всего
	
	
	
	
	10 050.06

	

	
	Раздел 6.  Севастопольская 90

	

	38.
	Е65-23-2
	Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы
	1000 м3
	
	29.64
	112.65
	3 339.07

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	38. 1.
	з000-1003-0
	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)
	чел.ч
	1.524
	45.17136
	73.920
	3 339.07

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72.1%
	2 407.47

	

	39.
	С000-1
	Вентканалы
	м2
	
	7489.2
	0.12
	898.70

	

	
	1-4п

	40.
	Е67-5-1
	Смена ламп: накаливания
	100 шт.
	
	0.06
	1 363.80
	81.83

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	40. 1.
	з000-1003-0
	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)
	чел.ч
	8.52
	0.5112
	73.920
	37.79

	40. 2.
	с100-19
	ЛОН
	шт.
	100
	6
	7.34
	44.04

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	59.5%
	22.49

	

	
	4п

	41.
	Е56-23-1
	Ремонт направляющих угловой сталью
	т
	
	0.0336
	3 874.10
	130.17

	41. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.38
	0.012768
	118.580
	1.51

	41. 2.
	з000-1003-4
	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)
	чел.ч
	44
	1.4784
	77.750
	114.95

	41. 3.
	х03-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	0.38
	0.012768
	178.17
	2.27

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	1.51

	41. 4.
	х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	0.43
	0.014448
	21.27
	0.31

	41. 5.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.1
	0.00336
	498.53
	1.68

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	41. 6.
	с100-27
	Электроды
	т
	0.0051
	0.00017136
	64 000.00
	10.97

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	57.4%
	66.85

	

	42.
	С6.
	Уголок 32х4
	кг.
	
	21.08
	25.00
	527.00

	

	43.
	С7.
	Уголок 32х4
	кг.
	
	2
	24.60
	49.20

	

	44.
	С8.
	Уголок 45х4
	кг.
	
	10.52
	26.40
	277.73

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6
	
	
	
	
	5 303.70

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	5 303.70

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72.1 - по стр. 38; %=59.5 - по стр. 40; %=57.4 - по стр. 41)
	
	
	
	
	2 496.80

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	7 800.50

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6
	
	
	
	
	7 800.50

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	2 496.80

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	3 491.81

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	1.51

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	3 493.32

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	47.16096

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	0.012768

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	47.173728

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	1 807.64

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	4.26

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	2.75

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	76.94

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	0.50

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	7 877.94

	
	Рентабельность 3%
	
	
	
	3
	236.34

	
	Всего
	
	
	
	
	8 114.28

	

	
	Раздел 7.  Лихачева 24

	

	45.
	Е65-23-2
	Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы
	1000 м3
	
	7.472
	112.65
	841.75

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	45. 1.
	з000-1003-0
	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)
	чел.ч
	1.524
	11.387328
	73.920
	841.75

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72.1%
	606.90

	

	46.
	С000-1
	Вентканалы
	м2
	
	1290.4
	0.12
	154.85

	

	

	
	умывальник 4эт.

	47.
	Е65-5-5
	Смена арматуры кранов водоразборных и туалетных
	100 шт.
	
	0.01
	13 362.46
	133.62

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	47. 1.
	з000-1003-5
	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)
	чел.ч
	49.95
	0.4995
	78.580
	39.25

	47. 2.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.075
	0.00075
	498.53
	0.37

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	47. 3.
	с100-3
	Кран водоразборный
	шт.
	100
	1
	94.00
	94.00

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72.1%
	28.30

	

	
	кухня 2эт.

	48.
	Е65-6-8
	Смена санитарных приборов выпусков к умывальникам и мойкам
	100 шт.
	
	0.02
	9 705.29
	194.11

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	48. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.075
	0.0015
	118.580
	0.18

	48. 2.
	з000-1003-5
	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)
	чел.ч
	63
	1.26
	78.580
	99.01

	48. 3.
	х03-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	0.075
	0.0015
	178.17
	0.27

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	0.18

	48. 4.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.075
	0.0015
	498.53
	0.75

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	48. 5.
	с100-34
	Сифон для мойки
	шт.
	100
	2
	47.04
	94.08

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72.1%
	71.52

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 7
	
	
	
	
	1 324.33

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 324.33

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72.1 - по стр. 45, 47, 48)
	
	
	
	
	706.72

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	2 031.05

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 7
	
	
	
	
	2 031.05

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	706.72

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	980.01

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	0.18

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	980.19

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	13.146828

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	0.0015

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	13.148328

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	342.93

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	1.39

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	1.21

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	21.78

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	0.22

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	2 053.05

	
	Рентабельность 3%
	
	
	
	3
	61.59

	
	Всего
	
	
	
	
	2 114.64

	

	
	Раздел 8.  Лихачева 28

	

	49.
	Е65-23-2
	Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы
	1000 м3
	
	7.476
	112.65
	842.20

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	49. 1.
	з000-1003-0
	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)
	чел.ч
	1.524
	11.393424
	73.920
	842.20

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72.1%
	607.23

	

	50.
	С000-1
	Вентканалы
	м2
	
	1298.1
	0.12
	155.77

	

	
	умывальник.кухня 1,3,4эт.

	51.
	Е65-5-5
	Смена арматуры кранов водоразборных и туалетных
	100 шт.
	
	0.03
	13 362.46
	400.87

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	51. 1.
	з000-1003-5
	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)
	чел.ч
	49.95
	1.4985
	78.580
	117.75

	51. 2.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.075
	0.00225
	498.53
	1.12

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	51. 3.
	с100-3
	Кран водоразборный
	шт.
	100
	3
	94.00
	282.00

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72.1%
	84.90

	

	
	кв. 93

	52.
	Е65-25-1
	Смена воздушных кранов радиаторов
	100 шт.
	
	0.01
	4 242.59
	42.43

	
	
	Начисления: Н5= 1.5

	52. 1.
	з000-1003-0
	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)
	чел.ч
	35.1
	0.351
	73.920
	25.95

	52. 2.
	с100-37
	Кран Маевского
	шт.
	100
	1
	16.48
	16.48

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72.1%
	18.71

	

	
	коридор

	53.
	Е67-5-2
	Смена ламп: люминесцентных
	100 шт.
	
	0.02
	4 959.99
	99.20

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	53. 1.
	з000-1003-0
	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)
	чел.ч
	16.68
	0.3336
	73.920
	24.66

	53. 2.
	с100-42
	Лампа ЛД-36
	шт.
	100
	2
	32.27
	64.54

	53. 3.
	с100-43
	Стартер 220В
	шт.
	100
	2
	5.00
	10.00

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	59.5%
	14.67

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 8
	
	
	
	
	1 540.47

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 540.47

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72.1 - по стр. 49, 51, 52; %=59.5 - по стр. 53)
	
	
	
	
	725.51

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	2 265.98

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 8
	
	
	
	
	2 265.98

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	725.51

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	1 010.56

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	1 010.56

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	13.576524

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	13.576524

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	528.79

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	1.12

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	1.12

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	22.36

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	0.20

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	2 288.54

	
	Рентабельность 3%
	
	
	
	3
	68.66

	
	Всего
	
	
	
	
	2 357.20

	

	
	Раздел 9.  Гожувская 25

	

	54.
	С000-1
	Вентканалы
	м2
	
	2811.4
	0.12
	337.37

	

	
	кв.99

	55.
	Е65-5-1
	Смена вентильной головки на смесителе х/в, г/в
	100 шт.
	
	0.02
	13 484.86
	269.70

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	55. 1.
	з000-1003-5
	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)
	чел.ч
	121.5
	2.43
	78.580
	190.95

	55. 2.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.075
	0.0015
	498.53
	0.75

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	55. 3.
	с100-2
	Вентильная головка
	шт.
	100
	2
	39.00
	78.00

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72.1%
	137.67

	

	
	двор

	56.
	Е10-01-010-1
	Ремонт песочницы с прим. доски обрезной
	м3
	
	0.043
	1 821.84
	78.34

	56. 1.
	з000-1002-8
	Рабочие-строители (средний разряд 2.8)
	чел.ч
	22.5
	0.9675
	72.580
	70.22

	56. 2.
	х33-0206
	Дрели электрические
	маш.ч
	0.23
	0.00989
	19.20
	0.19

	56. 3.
	х33-1601
	Бензопилы
	маш.ч
	0.33
	0.01419
	14.85
	0.21

	56. 4.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.36
	0.01548
	498.53
	7.72

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	74.34%
	52.20

	

	57.
	С4.
	Доска обрезная
	м3
	
	0.043
	6 000.00
	258.00

	

	
	1-3п, техподполье

	58.
	Е65-5-1
	Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм
	100 шт.
	
	0.01
	17 481.99
	174.82

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	58. 1.
	з000-1003-5
	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)
	чел.ч
	97.2
	0.972
	78.580
	76.38

	58. 2.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.06
	0.0006
	498.53
	0.30

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	58. 3.
	с100-8
	Клапан 15 чуг.
	шт.
	100
	1
	97.35
	97.35

	58. 4.
	с101-1669
	Очес льняной
	кг
	0.7
	0.007
	113.00
	0.79

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72.1%
	55.07

	

	59.
	Е65-5-1
	Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм
	100 шт.
	
	0.04
	17 481.99
	699.28

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	59. 1.
	з000-1003-5
	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)
	чел.ч
	97.2
	3.888
	78.580
	305.52

	59. 2.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.06
	0.0024
	498.53
	1.20

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	59. 3.
	с100-8
	Клапан 15 чуг.
	шт.
	100
	4
	97.35
	389.40

	59. 4.
	с101-1669
	Очес льняной
	кг
	0.7
	0.028
	113.00
	3.16

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72.1%
	220.28

	

	
	1-2п техподполье

	60.
	Е65-9-6
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 50 мм
	100 м
	
	0.04
	39 382.20
	1 575.29

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	60. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.36
	0.0144
	118.580
	1.71

	60. 2.
	з000-1004-0
	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)
	чел.ч
	161.88
	6.4752
	83.330
	539.58

	60. 3.
	х03-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	0.36
	0.0144
	178.17
	2.57

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	1.71

	60. 4.
	х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	19.32
	0.7728
	21.27
	16.44

	60. 5.
	х04-0504
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.ч
	5.16
	0.2064
	2.75
	0.57

	60. 6.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.36
	0.0144
	498.53
	7.18

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	60. 7.
	с100-10
	Электроды
	т
	0.006
	0.00024
	64 000.00
	15.36

	60. 8.
	с100-9
	Труба 50 оц.
	м
	100
	4
	248.40
	993.60

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72.1%
	390.27

	

	61.
	Е65-9-6
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 50 мм
	100 м
	
	0.04
	40 252.20
	1 610.09

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	61. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.36
	0.0144
	118.580
	1.71

	61. 2.
	з000-1004-0
	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)
	чел.ч
	161.88
	6.4752
	83.330
	539.58

	61. 3.
	х03-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	0.36
	0.0144
	178.17
	2.57

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	1.71

	61. 4.
	х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	19.32
	0.7728
	21.27
	16.44

	61. 5.
	х04-0504
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.ч
	5.16
	0.2064
	2.75
	0.57

	61. 6.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.36
	0.0144
	498.53
	7.18

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	61. 7.
	с100-10
	Электроды
	т
	0.006
	0.00024
	64 000.00
	15.36

	61. 8.
	с100-11
	Труба 50 оц.
	м
	100
	4
	257.10
	1 028.40

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72.1%
	390.27

	

	
	1п. техподполье


	62.
	Е65-5-2
	Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм
	100 шт.
	
	0.01
	28 484.28
	284.84

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	62. 1.
	з000-1003-5
	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)
	чел.ч
	123.6
	1.236
	78.580
	97.12

	62. 2.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.144
	0.00144
	498.53
	0.72

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	62. 3.
	с100-12
	Клапан 32 чуг.
	шт.
	100
	1
	187.00
	187.00

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72.1%
	70.02

	

	
	2п, техподполье

	63.
	Е65-5-1
	Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм
	100 шт.
	
	0.01
	18 647.89
	186.48

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	63. 1.
	з000-1003-5
	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)
	чел.ч
	97.2
	0.972
	78.580
	76.38

	63. 2.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.06
	0.0006
	498.53
	0.30

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	63. 3.
	с100-13
	Клапан чуг. 20
	шт.
	100
	1
	109.80
	109.80

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72.1%
	55.07

	

	64.
	Е65-16-1
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм
	100 шт.
	
	0.01
	4 854.82
	48.55

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	64. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.024
	0.00024
	118.580
	0.03

	64. 2.
	з000-1003-9
	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)
	чел.ч
	34.44
	0.3444
	82.420
	28.39

	64. 3.
	х03-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	0.024
	0.00024
	178.17
	0.04

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	0.03

	64. 4.
	с100-14
	К/гайка ф 20мм
	шт.
	100
	1
	6.30
	6.30

	64. 5.
	с100-15
	Муфта ф 20мм
	шт.
	100
	1
	13.82
	13.82

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72.1%
	20.49

	

	65.
	Е65-9-6
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 50 мм
	100 м
	
	0.08
	26 757.50
	2 140.60

	65. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.3
	0.024
	118.580
	2.85

	65. 2.
	з000-1004-0
	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)
	чел.ч
	134.9
	10.792
	83.330
	899.30

	65. 3.
	х03-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	0.3
	0.024
	178.17
	4.28

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	2.85

	65. 4.
	х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	16.1
	1.288
	21.27
	27.40

	65. 5.
	х04-0504
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.ч
	4.3
	0.344
	2.75
	0.95

	65. 6.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.3
	0.024
	498.53
	11.96

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	65. 7.
	с100-38
	Труба ф 57мм
	м
	100
	8
	145.75
	1 166.00

	65. 8.
	с100-39
	Электроды
	т
	0.006
	0.00048
	64 000.00
	30.72

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72.1%
	650.45

	

	66.
	С13.
	Отвод ф 57мм
	шт.
	
	2
	51.00
	102.00

	

	
	2п

	67.
	Е09-04-014-1н;
	* Установка металлических дверей с площадью дверного проема до 2,5 м2
	м2
	
	1.89
	529.51
	1 000.77

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	67. 1.
	з000-1003-9
	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)
	чел.ч
	5.1405
	9.715545
	82.420
	800.76

	67. 2.
	х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	0.3625
	0.685125
	21.27
	14.57

	67. 3.
	х33-0301
	Машины шлифовальные электрические
	маш.ч
	0.15
	0.2835
	14.65
	4.15

	67. 4.
	х33-1451
	Перфораторы электрические
	маш.ч
	0.3375
	0.637875
	7.25
	4.62

	67. 5.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.1875
	0.354375
	498.53
	176.67

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	56.7%
	454.03

	

	68.
	С22.
	Дверь металическая с доводчиком
	шт.
	
	1
	6 300.00
	6 300.00

	

	69.
	С23.
	Пена монтажная 750 мл.
	шт.
	
	1
	185.00
	185.00

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 9
	
	
	
	
	15 251.13

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	14 250.36

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72.1 - по стр. 55, 58-65; %=74.34 - по стр. 56)
	
	
	
	
	2 041.80

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	16 292.16

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 000.77

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=56.7 - по стр. 67)
	
	
	
	
	454.03

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 454.80

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 9
	
	
	
	
	17 746.96

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	2 495.83

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	3 624.18

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	6.30

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	3 630.48

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	44.267845

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	0.05304

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	44.320885

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	11 317.43

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	309.53

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	303.23

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	76.91

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	54.58

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	17 878.45

	
	Рентабельность 3%
	
	
	
	3
	536.35

	
	Всего
	
	
	
	
	18 414.80

	

	
	Раздел 10.  Гожувская 42

	

	70.
	С000-1
	Вентканалы
	м2
	
	3783.26
	0.12
	453.99

	

	
	1п, техподполье

	71.
	Е65-9-4
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 32 мм
	100 м
	
	0.04
	27 113.70
	1 084.55

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	71. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.252
	0.01008
	118.580
	1.20

	71. 2.
	з000-1004-0
	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)
	чел.ч
	138.12
	5.5248
	83.330
	460.38

	71. 3.
	х03-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	0.252
	0.01008
	178.17
	1.80

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	1.20

	71. 4.
	х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	5.496
	0.21984
	21.27
	4.68

	71. 5.
	х04-0504
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.ч
	3.684
	0.14736
	2.75
	0.41

	71. 6.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.252
	0.01008
	498.53
	5.03

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	71. 7.
	с100-16
	Труба 32мм  оц.
	м
	100
	4
	151.85
	607.40

	71. 8.
	с100-17
	Электроды
	т
	0.0019
	0.000076
	64 000.00
	4.86

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72.1%
	332.80

	

	
	1-2п

	72.
	Е65-5-1
	Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм
	100 шт.
	
	0.02
	17 481.99
	349.64

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	72. 1.
	з000-1003-5
	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)
	чел.ч
	97.2
	1.944
	78.580
	152.76

	72. 2.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.06
	0.0012
	498.53
	0.60

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	72. 3.
	с100-18
	Клапан чуг. 15мм
	шт.
	100
	2
	97.35
	194.70

	72. 4.
	с101-1669
	Очес льняной
	кг
	0.7
	0.014
	113.00
	1.58

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72.1%
	110.14

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 10
	
	
	
	
	1 888.18

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 888.18

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72.1 - по стр. 71, 72)
	
	
	
	
	442.94

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	2 331.12

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 10
	
	
	
	
	2 331.12

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	442.94

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	613.14

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	1.20

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	614.34

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	7.4688

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	0.01008

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	7.47888

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	1 262.53

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	12.50

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	11.30

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	13.65

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	2.03

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	2 346.80

	
	Рентабельность 3%
	
	
	
	3
	70.40

	
	Всего
	
	
	
	
	2 417.20

	

	
	Раздел 11.  Гожувская 44

	

	73.
	Е65-23-2
	Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы
	1000 м3
	
	37.961
	112.65
	4 276.46

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	73. 1.
	з000-1003-0
	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)
	чел.ч
	1.524
	57.852564
	73.920
	4 276.46

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72.1%
	3 083.33

	

	74.
	С000-1
	Вентканалы
	м2
	
	9465.89
	0.12
	1 135.91

	

	
	1п

	75.
	Е10-01-059-1
	Установка скамейки б/у с прим арматуры
	100 шт.
	
	0.01
	6 762.53
	67.63

	75. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	1.73
	0.0173
	118.580
	2.05

	75. 2.
	з000-1002-3
	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)
	чел.ч
	75.15
	0.7515
	69.500
	52.23

	75. 3.
	х03-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	1.73
	0.0173
	178.17
	3.08

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	2.05

	75. 4.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	2.47
	0.0247
	498.53
	12.31

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	74.34%
	40.35

	

	76.
	С17.
	Арматура 10
	кг.
	
	2.52
	25.60
	64.51

	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 11
	
	
	
	
	5 544.51

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	5 544.51

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72.1 - по стр. 73; %=74.34 - по стр. 75)
	
	
	
	
	3 123.68

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	8 668.19

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 11
	
	
	
	
	8 668.19

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	3 123.68

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	4 328.69

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	2.05

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	4 330.74

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	58.604064

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	0.0173

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	58.621364

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	1 200.42

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	15.40

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	13.35

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	96.26

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	2.40

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	8 766.85

	
	Рентабельность 3%
	
	
	
	3
	263.01

	
	Всего
	
	
	
	
	9 029.86

	

	
	Раздел 12.  Гожувская 46

	

	77.
	Е65-23-2
	Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы
	1000 м3
	
	23.614
	112.65
	2 660.21

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	77. 1.
	з000-1003-0
	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)
	чел.ч
	1.524
	35.987736
	73.920
	2 660.21

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72.1%
	1 918.01

	

	78.
	С000-1
	Вентканалы
	м2
	
	5889.16
	0.12
	706.70

	

	
	эл.щит.

	79.
	Е67-7-1
	Смена встаки НПН-2 63А
	100 шт.
	
	0.02
	13 052.89
	261.06

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	79. 1.
	з000-1003-5
	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)
	чел.ч
	103.32
	2.0664
	78.580
	162.38

	79. 2.
	с100-1
	Вставка НПН-2 63А
	шт.
	100
	2
	49.34
	98.68

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	59.5%
	96.62

	

	
	2п

	80.
	Е10-01-059-1
	Установка урн
	100 шт.
	
	0.01
	6 762.53
	67.63

	80. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	1.73
	0.0173
	118.580
	2.05

	80. 2.
	з000-1002-3
	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)
	чел.ч
	75.15
	0.7515
	69.500
	52.23

	80. 3.
	х03-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	1.73
	0.0173
	178.17
	3.08

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	2.05

	80. 4.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	2.47
	0.0247
	498.53
	12.31

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	74.34%
	40.35

	

	81.
	С18.
	Урна металическая
	шт.
	
	1
	800.00
	800.00

	

	82.
	Е62-32-2
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей урн
	100 м2
	
	0.01
	6 989.89
	69.90

	82. 1.
	з000-1002-4
	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)
	чел.ч
	80.6
	0.806
	70.000
	56.42

	82. 2.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.01
	0.0001
	498.53
	0.05

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	82. 3.
	с100-46
	Эмаль ПФ-115
	т
	0.0161
	0.000161
	83 410.00
	13.43

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	56%
	31.60

	

	
	двор

	83.
	Ц38-01-003-4
	Изготовление каркаса лавочек
	т
	
	0.0293
	12 809.30
	375.31

	
	
	Объем: 0.01792+0.01138
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н11= 2

	83. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	1.34
	0.039262
	96.483
	3.79

	83. 2.
	з000-1004-0
	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)
	чел.ч
	120
	3.516
	83.330
	292.99

	83. 3.
	х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.ч
	0.5
	0.01465
	386.21
	5.66

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	1.74

	83. 4.
	х03-0404
	Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	1.37
	0.040141
	13.29
	0.53

	83. 5.
	х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	30.3
	0.88779
	21.27
	18.88

	83. 6.
	х04-0504
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.ч
	1
	0.0293
	2.75
	0.08

	83. 7.
	х33-0206
	Дрели электрические
	маш.ч
	0.3
	0.00879
	19.20
	0.17

	83. 8.
	х33-0301
	Машины шлифовальные электрические
	маш.ч
	1.1
	0.03223
	14.65
	0.47

	83. 9.
	х35-0481
	Пресс-ножницы комбинированные
	маш.ч
	0.84
	0.024612
	93.65
	2.30

	
	
	
	(1)
	
	
	83.33
	2.05

	83. 10.
	х40-0002
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.ч
	0.5
	0.01465
	580.85
	8.51

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	83. 11.
	с100-47
	Электроды
	т
	0.0239
	0.00070027
	64 000.00
	44.82

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	46.2%
	137.11

	

	84.
	С24.
	Уголок 45
	кг.
	
	17.92
	26.40
	473.09

	

	85.
	С25.
	Уголок 25
	кг.
	
	11.38
	26.32
	299.52

	

	86.
	Е10-01-059-1
	Установка скамейки
	100 шт.
	
	0.02
	6 762.53
	135.25

	86. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	1.73
	0.0346
	118.580
	4.10

	86. 2.
	з000-1002-3
	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)
	чел.ч
	75.15
	1.503
	69.500
	104.46

	86. 3.
	х03-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	1.73
	0.0346
	178.17
	6.16

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	4.10

	86. 4.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	2.47
	0.0494
	498.53
	24.63

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	74.34%
	80.70

	

	87.
	С26.
	Арматура 10
	кг.
	
	2.52
	25.60
	64.51

	

	88.
	С27.
	Круг отрезной
	шт.
	
	1
	20.00
	20.00

	

	89.
	Е62-32-2
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб стальных за 2 раза
	100 м2
	
	0.03
	6 989.89
	209.70

	89. 1.
	з000-1002-4
	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)
	чел.ч
	80.6
	2.418
	70.000
	169.26

	89. 2.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.01
	0.0003
	498.53
	0.15

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	89. 3.
	с100-48
	Эмаль ПФ-115
	т
	0.0161
	0.000483
	83 410.00
	40.29

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	56%
	94.79

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 12
	
	
	
	
	6 142.88

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	375.31

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=46.2 - по стр. 83)
	
	
	
	
	137.11

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	512.42

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	5 767.57

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72.1 - по стр. 77; %=59.5 - по стр. 79; %=74.34 - по стр. 80, 86; %=56 - по стр. 82, 89)
	
	
	
	
	2 262.06

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	8 029.63

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 12
	
	
	
	
	8 542.05

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	2 399.17

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	3 497.95

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	9.94

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	3 507.89

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	47.048636

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	0.091162

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	47.139798

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	2 561.93

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	83.00

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	73.06

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	73.93

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	13.15

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	8 629.13

	
	Рентабельность 3%
	
	
	
	3
	258.87

	
	Всего
	
	
	
	
	8 888.00

	

	
	Раздел 13.  Гожувская 48

	

	90.
	Е65-23-2
	Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы
	1000 м3
	
	14.365
	112.65
	1 618.28

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	90. 1.
	з000-1003-0
	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)
	чел.ч
	1.524
	21.89226
	73.920
	1 618.28

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72.1%
	1 166.78

	

	91.
	С000-1
	Вентканалы
	м2
	
	3993.39
	0.12
	479.21

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 13
	
	
	
	
	2 097.49

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	2 097.49

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72.1 - по стр. 90)
	
	
	
	
	1 166.78

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	3 264.27

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 13
	
	
	
	
	3 264.27

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	1 166.78

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	1 618.28

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	1 618.28

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	21.89226

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	21.89226

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	479.21

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	35.96

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	3 300.23

	
	Рентабельность 3%
	
	
	
	3
	99.01

	
	Всего
	
	
	
	
	3 399.24

	

	
	Раздел 14.  Гожувская 50

	

	92.
	Е65-23-2
	Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы
	1000 м3
	
	37.961
	112.65
	4 276.46

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	92. 1.
	з000-1003-0
	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)
	чел.ч
	1.524
	57.852564
	73.920
	4 276.46

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72.1%
	3 083.33

	

	93.
	С000-1
	Вентканалы
	м2
	
	9471.33
	0.12
	1 136.56

	

	
	2-5п

	94.
	Е16-04-001-2
	Прокладка трубопроводов ливневой канализации из полиэтиленовых труб ф110мм
	100 м
	
	0.08
	6 245.70
	499.66

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	94. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.075
	0.006
	118.580
	0.71

	94. 2.
	з000-1004-2
	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)
	чел.ч
	70.84
	5.6672
	85.920
	486.93

	94. 3.
	х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т
	маш.ч
	0.05
	0.004
	273.05
	1.09

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	0.47

	94. 4.
	х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.ч
	0.025
	0.002
	334.96
	0.67

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	0.24

	94. 5.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.275
	0.022
	498.53
	10.97

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80.64%
	393.23

	

	95.
	С1.
	Труба ф 110мм 2м
	шт.
	
	4
	188.20
	752.80

	

	96.
	С2.
	Отвод 110мм
	шт.
	
	1
	35.60
	35.60

	

	
	кв.35

	97.
	Е15-06-001-7
	Оклейка потолков плиткой потолочной
	100 м2
	
	0.18
	4 662.59
	839.27

	
	
	Начисления: Н3= 1.875, Н4= 1.875, Н5= 1.725

	97. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.01875
	0.003375
	118.580
	0.40

	97. 2.
	з000-1004-0
	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)
	чел.ч
	28.152
	5.06736
	83.330
	422.26

	97. 3.
	х03-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	0.01875
	0.003375
	178.17
	0.60

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	0.40

	97. 4.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.01875
	0.003375
	498.53
	1.68

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	97. 5.
	с100-22
	Плитка потолочная
	м2
	100
	18
	23.04
	414.72

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	66.15%
	279.59

	

	98.
	Е11-01-040-1
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее
	100 м
	
	0.17822
	1 342.32
	239.23

	
	
	Начисления: Н3= 1.875, Н4= 1.875, Н5= 1.725

	98. 1.
	з000-1004-1
	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)
	чел.ч
	15.50775
	2.763791205
	84.750
	234.23

	98. 2.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.05625
	0.010024875
	498.53
	5.00

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	77.49%
	181.50

	

	99.
	С11-1
	Клей Титан
	л
	
	1
	132.48
	132.48

	

	100.
	С12-1
	Клей плит
	кг.
	
	0.029
	10.29
	0.30

	

	101.
	С100-24
	Плинтус
	м
	
	18
	7.20
	129.60

	

	102.
	Е62-42-1
	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором
	100 м2
	
	0.1
	832.16
	83.22

	
	
	Начисления: Н5= 1.5

	102. 1.
	з000-1002-0
	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)
	чел.ч
	5.655
	0.5655
	67.580
	38.22

	102. 2.
	с100-25
	Медный купорос
	т
	0.001
	0.0001
	450 000.00
	45.00

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	56%
	21.40

	

	
	2п

	103.
	Е46-02-007-1
	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов вкирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3
	м3
	
	0.05
	2 639.27
	131.96

	103. 1.
	з000-1002-5
	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)
	чел.ч
	14.63
	0.7315
	70.750
	51.75

	103. 2.
	х03-0403
	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)
	маш.ч
	0.32
	0.016
	13.12
	0.21

	103. 3.
	с100-26
	Кирпич строительный
	шт.
	400
	20
	4.00
	80.00

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	69.3%
	35.86

	

	104.
	С5.
	Портландцемент с пуцолалой
	кг.
	
	40
	3.63
	145.20

	

	
	1,4п техподполье

	105.
	Е56-12-6
	Смена дверных приборов замков накладных
	100 шт.
	
	0.02
	23 194.66
	463.89

	105. 1.
	з000-1003-0
	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)
	чел.ч
	106.8
	2.136
	73.920
	157.89

	105. 2.
	с100-44
	Замок навесной
	шт.
	100
	2
	153.00
	306.00

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	57.4%
	90.63

	

	106.
	Е56-15-1
	Ремонт дверных полотен мусоропроводных дверей
	100 шт.
	
	0.05
	17 052.39
	852.62

	106. 1.
	з000-1004-0
	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)
	чел.ч
	200.73
	10.0365
	83.330
	836.34

	106. 2.
	х33-0206
	Дрели электрические
	маш.ч
	14.1
	0.705
	19.20
	13.54

	106. 3.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.11
	0.0055
	498.53
	2.74

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	57.4%
	480.06

	

	107.
	С15.
	Дюбель 6х60
	шт.
	
	20
	1.06
	21.20

	

	108.
	С16.
	Патрон
	шт.
	
	20
	2.68
	53.60

	

	109.
	Е11-01-011-1
	Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм
	100 м2
	
	0.03
	3 424.52
	102.74

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	109. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	1.5875
	0.047625
	118.580
	5.65

	109. 2.
	з000-1002-2
	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)
	чел.ч
	45.4365
	1.363095
	68.750
	93.71

	109. 3.
	х03-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	1.5875
	0.047625
	178.17
	8.49

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	5.65

	109. 4.
	х11-1301
	Вибраторы поверхностные
	маш.ч
	11.3375
	0.340125
	1.58
	0.54

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	77.49%
	76.99

	

	110.
	Е11-01-011-2
	Устройство стяжек цементных: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01
	100 м2
	
	0.06
	75.46
	4.53

	110. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.21
	0.0126
	118.580
	1.49

	110. 2.
	з000-1002-2
	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)
	чел.ч
	0.5
	0.03
	68.750
	2.06

	110. 3.
	х03-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	0.21
	0.0126
	178.17
	2.24

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	1.49

	110. 4.
	х11-1301
	Вибраторы поверхностные
	маш.ч
	2.32
	0.1392
	1.58
	0.22

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	77.49%
	2.75

	

	111.
	Е06-01-082-18
	Приготовление тяжелых кладочных растворов цементных марки 100
	100 м3
	
	0.00138
	27 345.54
	37.74

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	111. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	64.9
	0.089562
	75.483
	6.76

	111. 2.
	з000-1002-0
	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)
	чел.ч
	263.511
	0.36364518
	67.580
	24.58

	111. 3.
	х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.ч
	19.95
	0.027531
	285.02
	7.85

	
	
	
	(1)
	
	
	83.33
	2.29

	111. 4.
	х11-0906
	Растворосмесители передвижные 150 л при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного)
	маш.ч
	44.95
	0.062031
	85.68
	5.31

	
	
	
	(1)
	
	
	72.00
	4.47

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	41.58%
	13.03

	

	112.
	с17.
	Портландцемент с пуццоланой
	т
	
	0.042
	3 630.00
	152.46

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 14
	
	
	
	
	10 091.12

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	9 591.46

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72.1 - по стр. 92; %=66.15 - по стр. 97; %=77.49 - по стр. 98, 109, 110; %=56 - по стр. 102; %=69.3 - по стр. 103; %=57.4 - по стр. 105, 106; %=41.58 - по стр. 111)
	
	
	
	
	4 265.15

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	13 856.61

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	499.66

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80.64 - по стр. 94)
	
	
	
	
	393.23

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	892.89

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 14
	
	
	
	
	14 749.50

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	4 658.38

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	6 624.43

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	15.01

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	6 639.44

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	86.577155

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	0.159162

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	86.736317

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	3 405.52

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	61.14

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	46.13

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	143.55

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	8.30

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	14 901.35

	
	Рентабельность 3%
	
	
	
	3
	447.04


	
	Всего
	
	
	
	
	15 348.39

	

	
	Раздел 15.  Гожувская 52

	

	113.
	Е65-23-2
	Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы
	1000 м3
	
	14.82
	112.65
	1 669.53

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	113. 1.
	з000-1003-0
	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)
	чел.ч
	1.524
	22.58568
	73.920
	1 669.53

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72.1%
	1 203.73

	

	114.
	С000-1
	Вентканалы
	м2
	
	3781.9
	0.12
	453.83

	

	
	кв. 16

	115.
	Е65-5-1
	Смена клапана  ф 15мм г/в, х/в
	100 шт.
	
	0.02
	19 477.86
	389.56

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	115. 1.
	з000-1003-5
	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)
	чел.ч
	121.5
	2.43
	78.580
	190.95

	115. 2.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.075
	0.0015
	498.53
	0.75

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	115. 3.
	с100-29
	Клапан чуг. 15
	шт.
	100
	2
	98.93
	197.86

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72.1%
	137.67

	

	
	1п, техподолье

	116.
	Е18-07-001-2
	Установка манометров: с трехходовым краном
	комплект
	
	3
	495.61
	1 486.82

	
	
	Начисления: Н5= 1.38

	116. 1.
	з000-1004-2
	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)
	чел.ч
	0.3036
	0.9108
	85.920
	78.26

	116. 2.
	с100-30
	Манометр
	шт.
	1
	3
	469.52
	1 408.56

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80.64%
	63.11

	

	117.
	Е65-5-1
	Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм
	100 шт.
	
	0.03
	17 402.89
	522.09

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	117. 1.
	з000-1003-5
	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)
	чел.ч
	97.2
	2.916
	78.580
	229.14

	117. 2.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.06
	0.0018
	498.53
	0.90

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	117. 3.
	с100-31
	Клапан 15 чуг.
	шт.
	100
	3
	97.35
	292.05

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72.1%
	165.21

	

	
	1,2эт

	118.
	Е67-5-1
	Смена ламп: накаливания
	100 шт.
	
	0.02
	1 363.80
	27.28

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	118. 1.
	з000-1003-0
	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)
	чел.ч
	8.52
	0.1704
	73.920
	12.60

	118. 2.
	с100-40
	ЛОН
	шт.
	100
	2
	7.34
	14.68

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	59.5%
	7.50

	

	
	двор

	119.
	Ц38-01-003-4
	Изготовление каркаса лавочек
	т
	
	0.04395
	12 809.30
	562.97

	
	
	Объем: 0.02688+0.01707
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н11= 2

	119. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	1.34
	0.058893
	96.483
	5.68

	119. 2.
	з000-1004-0
	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)
	чел.ч
	120
	5.274
	83.330
	439.48

	119. 3.
	х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.ч
	0.5
	0.021975
	386.21
	8.49

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	2.61

	119. 4.
	х03-0404
	Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	1.37
	0.0602115
	13.29
	0.80

	119. 5.
	х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	30.3
	1.331685
	21.27
	28.32

	119. 6.
	х04-0504
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.ч
	1
	0.04395
	2.75
	0.12

	119. 7.
	х33-0206
	Дрели электрические
	маш.ч
	0.3
	0.013185
	19.20
	0.25

	119. 8.
	х33-0301
	Машины шлифовальные электрические
	маш.ч
	1.1
	0.048345
	14.65
	0.71

	119. 9.
	х35-0481
	Пресс-ножницы комбинированные
	маш.ч
	0.84
	0.036918
	93.65
	3.46

	
	
	
	(1)
	
	
	83.33
	3.08

	119. 10.
	х40-0002
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.ч
	0.5
	0.021975
	580.85
	12.76

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	119. 11.
	с100-47
	Электроды
	т
	0.0239
	0.001050405
	64 000.00
	67.23

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	46.2%
	205.66

	

	120.
	С24.
	Уголок 45
	кг.
	
	26.88
	26.40
	709.63

	

	121.
	С25.
	Уголок 25
	кг.
	
	17.07
	26.32
	449.28

	

	122.
	Е10-01-059-1
	Установка скамейки
	100 шт.
	
	0.03
	6 762.53
	202.88

	122. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	1.73
	0.0519
	118.580
	6.15

	122. 2.
	з000-1002-3
	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)
	чел.ч
	75.15
	2.2545
	69.500
	156.69

	122. 3.
	х03-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	1.73
	0.0519
	178.17
	9.25

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	6.15

	122. 4.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	2.47
	0.0741
	498.53
	36.94

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	74.34%
	121.06

	

	123.
	С28.
	Арматура 10
	кг.
	
	1.68
	22.90
	38.47

	

	124.
	Е62-32-2
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб стальных за 2 раза
	100 м2
	
	0.02
	6 989.89
	139.80

	124. 1.
	з000-1002-4
	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)
	чел.ч
	80.6
	1.612
	70.000
	112.84

	124. 2.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.01
	0.0002
	498.53
	0.10

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	124. 3.
	с100-48
	Эмаль ПФ-115
	т
	0.0161
	0.000322
	83 410.00
	26.86

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	56%
	63.19

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 15
	
	
	
	
	6 652.14

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	562.97

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=46.2 - по стр. 119)
	
	
	
	
	205.66

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	768.63

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	4 602.35

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72.1 - по стр. 113, 115, 117; %=59.5 - по стр. 118; %=74.34 - по стр. 122; %=56 - по стр. 124)
	
	
	
	
	1 698.36

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	6 300.71

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 486.82

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80.64 - по стр. 116)
	
	
	
	
	63.11

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 549.93

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 15
	
	
	
	
	8 619.27

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	1 967.13

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	2 889.49

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	11.83

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	2 901.32

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	38.15338

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	0.110793

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	38.264173

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	3 659.79

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	102.86

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	91.03

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	60.62

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	16.39

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	8 696.28

	
	Рентабельность 3%
	
	
	
	3
	260.89

	
	Всего
	
	
	
	
	8 957.17

	

	
	Раздел 16.  Косарева 13/1

	

	125.
	Е16-07-005-2
	Гидравлическое испытание трубопроводов
	100 м
	
	20.06
	867.71
	17 406.33

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	125. 1.
	з000-1005-3
	Рабочие-строители (средний разряд 5.3)
	чел.ч
	6.9138
	138.690828
	100.830
	13 984.20


	125. 2.
	х04-2900
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания, низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2)
	маш.ч
	2.25
	45.135
	75.82
	3 422.14

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80.64%
	11 276.86

	

	126.
	Е65-23-2
	Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы
	1000 м3
	
	25.578
	112.65
	2 881.47

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	126. 1.
	з000-1003-0
	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)
	чел.ч
	1.524
	38.980872
	73.920
	2 881.47

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72.1%
	2 077.54

	

	127.
	С000-1
	Вентканалы
	м2
	
	5525.5
	0.12
	663.06

	

	128.
	С000-2
	Обслуживание насосной станции Акт № 00000052 от 30 июня 2010 г.
	шт.
	
	1
	7 330.07
	7 330.07

	

	
	техподполье

	129.
	Е65-5-1
	Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм
	100 шт.
	
	0.03
	17 402.89
	522.09

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	129. 1.
	з000-1003-5
	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)
	чел.ч
	97.2
	2.916
	78.580
	229.14

	129. 2.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.06
	0.0018
	498.53
	0.90

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	129. 3.
	с100-7
	Клапан чуг. 15мм
	шт.
	100
	3
	97.35
	292.05

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72.1%
	165.21

	

	130.
	Е16-04-001-2
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм б/у
	100 м
	
	0.04
	7 494.83
	299.79

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	130. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.09
	0.0036
	118.580
	0.43

	130. 2.
	з000-1004-2
	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)
	чел.ч
	85.008
	3.40032
	85.920
	292.16

	130. 3.
	х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т
	маш.ч
	0.06
	0.0024
	273.05
	0.66

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	0.28

	130. 4.
	х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.ч
	0.03
	0.0012
	334.96
	0.40

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	0.14

	130. 5.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.33
	0.0132
	498.53
	6.58

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80.64%
	235.94

	

	131.
	С7.
	Переход 110/50
	шт.
	
	2
	36.61
	73.22

	

	
	л/кл.

	132.
	Е67-5-1
	Смена ламп: накаливания
	100 шт.
	
	0.1
	1 363.80
	136.38

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	132. 1.
	з000-1003-0
	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)
	чел.ч
	8.52
	0.852
	73.920
	62.98

	132. 2.
	с100-40
	ЛОН
	шт.
	100
	10
	7.34
	73.40

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	59.5%
	37.47

	

	
	двор

	133.
	Ц38-01-003-4
	Изготовление каркаса лавочек
	т
	
	0.0293
	12 809.30
	375.31

	
	
	Объем: 0.01792+0.01138
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н11= 2

	133. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	1.34
	0.039262
	96.483
	3.79

	133. 2.
	з000-1004-0
	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)
	чел.ч
	120
	3.516
	83.330
	292.99

	133. 3.
	х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.ч
	0.5
	0.01465
	386.21
	5.66

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	1.74

	133. 4.
	х03-0404
	Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	1.37
	0.040141
	13.29
	0.53

	133. 5.
	х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	30.3
	0.88779
	21.27
	18.88

	133. 6.
	х04-0504
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.ч
	1
	0.0293
	2.75
	0.08

	133. 7.
	х33-0206
	Дрели электрические
	маш.ч
	0.3
	0.00879
	19.20
	0.17

	133. 8.
	х33-0301
	Машины шлифовальные электрические
	маш.ч
	1.1
	0.03223
	14.65
	0.47

	133. 9.
	х35-0481
	Пресс-ножницы комбинированные
	маш.ч
	0.84
	0.024612
	93.65
	2.30

	
	
	
	(1)
	
	
	83.33
	2.05

	133. 10.
	х40-0002
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.ч
	0.5
	0.01465
	580.85
	8.51

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	133. 11.
	с100-47
	Электроды
	т
	0.0239
	0.00070027
	64 000.00
	44.82

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	46.2%
	137.11

	

	134.
	С24.
	Уголок 45
	кг.
	
	17.92
	26.40
	473.09

	

	135.
	С25.
	Уголок 25
	кг.
	
	11.38
	26.32
	299.52

	

	136.
	Е10-01-059-1
	Установка скамейки
	100 шт.
	
	0.02
	6 762.53
	135.25

	136. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	1.73
	0.0346
	118.580
	4.10

	136. 2.
	з000-1002-3
	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)
	чел.ч
	75.15
	1.503
	69.500
	104.46

	136. 3.
	х03-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	1.73
	0.0346
	178.17
	6.16

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	4.10

	136. 4.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	2.47
	0.0494
	498.53
	24.63

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	74.34%
	80.70

	

	137.
	С26.
	Арматура 10
	кг.
	
	2.52
	25.60
	64.51

	

	138.
	С27.
	Круг отрезной
	шт.
	
	1
	20.00
	20.00

	

	139.
	Е62-32-2
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб стальных за 2 раза
	100 м2
	
	0.02
	6 989.89
	139.80

	139. 1.
	з000-1002-4
	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)
	чел.ч
	80.6
	1.612
	70.000
	112.84

	139. 2.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.01
	0.0002
	498.53
	0.10

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	139. 3.
	с100-48
	Эмаль ПФ-115
	т
	0.0161
	0.000322
	83 410.00
	26.86

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	56%
	63.19

	

	
	кв. 76,71,66

	140.
	Е16-04-002-3
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм
	100 м
	
	0.2132
	19 444.65
	4 145.60

	
	
	Начисления: Н3= 1.875, Н4= 1.875, Н5= 1.725

	140. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	9.4125
	2.006745
	50.443
	101.23

	140. 2.
	з000-1004-2
	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)
	чел.ч
	210.105
	44.794386
	85.920
	3 848.73

	140. 3.
	х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т
	маш.ч
	0.09375
	0.0199875
	273.05
	5.46

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	2.37

	140. 4.
	х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.ч
	0.05625
	0.0119925
	334.96
	4.02

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	1.42

	140. 5.
	х08-1600
	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб
	маш.ч
	9.2625
	1.974765
	123.33
	243.55

	
	
	
	(1)
	
	
	49.34
	97.43

	140. 6.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.4125
	0.087945
	498.53
	43.84

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80.64%
	3 185.25

	

	141.
	Е16-04-002-1
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм
	100 м
	
	0.0889
	31 530.73
	2 803.08

	
	
	Начисления: Н3= 1.875, Н4= 1.875, Н5= 1.725

	141. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	25.1625
	2.23694625
	49.753
	111.29

	141. 2.
	з000-1004-2
	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)
	чел.ч
	328.164
	29.1737796
	85.920
	2 506.61

	141. 3.
	х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т
	маш.ч
	0.09375
	0.008334375
	273.05
	2.28

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	0.99

	141. 4.
	х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.ч
	0.05625
	0.005000625
	334.96
	1.68

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	0.59

	141. 5.
	х08-1600
	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб
	маш.ч
	25.0125
	2.22361125
	123.33
	274.24

	
	
	
	(1)
	
	
	49.34
	109.71

	141. 6.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.4125
	0.03667125
	498.53
	18.28

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80.64%
	2 111.07

	

	142.
	С28.
	Муфта ф 20 1/2 пп
	м
	
	6
	49.00
	294.00

	

	143.
	С29.
	Труба ф 20мм пп
	м
	
	8
	22.00
	176.00

	

	144.
	С30.
	Труба ф 32мм
	м
	
	4
	72.00
	288.00

	

	145.
	С31.
	Труба ф 32 армир
	м
	
	16
	100.00
	1 600.00

	

	146.
	С32.
	Фумлента
	шт.
	
	3
	30.00
	90.00

	

	147.
	С32.
	Угольник 32 пп
	шт.
	
	2
	10.60
	21.20

	

	148.
	С33.
	Угольник 32пп
	шт.
	
	2
	10.00
	20.00

	

	149.
	С34.
	тройник 32х20х32 пп
	шт.
	
	4
	13.69
	54.76

	

	150.
	С35.
	Тройник 32х20х32
	шт.
	
	2
	18.30
	36.60

	

	151.
	С36.
	Тройник 20 пп
	шт.
	
	3
	5.30
	15.90

	

	152.
	С37.
	Вентиль ф 20пп
	шт.
	
	6
	180.45
	1 082.70

	

	153.
	С38.
	Муфта 20 комбинир пп
	шт.
	
	6
	68.50
	411.00

	

	154.
	С39.
	Муфта 20 пп
	шт.
	
	6
	2.94
	17.64

	

	155.
	С40.
	Муфта ф 32 комбинир раз пп
	шт.
	
	2
	127.50
	255.00

	

	156.
	С41.
	Муфта 32 ком. раз пп
	шт.
	
	2
	156.11
	312.22

	

	157.
	С42.
	Муфта 32 латун
	шт.
	
	2
	69.60
	139.20

	

	158.
	С43.
	Муфта 32х25 перех
	шт.
	
	2
	68.80
	137.60

	

	159.
	С44.
	Муфта 32 пп
	шт.
	
	10
	7.57
	75.70

	

	160.
	С45.
	Нипель латун 32/25
	шт.
	
	2
	62.90
	125.80

	

	161.
	С46.
	Опора 32
	шт.
	
	6
	3.33
	19.98

	

	162.
	С47.
	Заглушка 32
	шт.
	
	2
	10.00
	20.00

	

	163.
	С48.
	переход 32/20
	шт.
	
	2
	7.00
	14.00

	

	164.
	С49.
	Угол 20
	шт.
	
	8
	6.00
	48.00

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 16
	
	
	
	
	43 023.87

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	375.31

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=46.2 - по стр. 133)
	
	
	
	
	137.11

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	512.42

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	17 993.76

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72.1 - по стр. 126, 129; %=59.5 - по стр. 132; %=74.34 - по стр. 136; %=56 - по стр. 139)
	
	
	
	
	2 424.12

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	20 417.88

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	24 654.80

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80.64 - по стр. 125, 130, 140, 141)
	
	
	
	
	16 809.13

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	41 463.93

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 16
	
	
	
	
	62 394.23

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	19 370.36

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	24 315.58

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	220.84

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	24 536.42

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	265.43919

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	4.3211533

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	269.76034

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	14 616.79

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	4 091.52

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	3 870.68

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	596.92

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	696.72

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	63 687.87

	
	Рентабельность 3%
	
	
	
	3
	1 910.64

	
	Всего
	
	
	
	
	65 598.51

	

	
	.    ИТОГО  ПО  АКТУ
	
	
	
	
	120 642.29

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 313.59

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=46.2 - по стр. 83, 119, 133)
	
	
	
	
	479.88

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 793.47

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	88 966.47

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72.1 - по стр. 1, 4, 6, 7, 9, 12, 18, 19, 27, 36-38, 45, 47-49, 51, 52, 55, 58-65, 71-73, 77, 90, 92, 113, 115, 117, 126, 129; %=59.5 - по стр. 3, 8, 11, 16, 17, 20, 40, 53, 79, 118, 132; %=91 - по стр. 14; %=66.15 - по стр. 21, 97; %=58.1 - по стр. 22, 25; %=57.4 - по стр. 41, 105, 106; %=74.34 - по стр. 56, 75, 80, 86, 122, 136; %=56 - по стр. 82, 89, 102, 124, 139; %=77.49 - по стр. 98, 109, 110; %=69.3 - по стр. 103; %=41.58 - по стр. 111)
	
	
	
	
	30 974.87

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	119 941.34

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 000.77

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=56.7 - по стр. 67)
	
	
	
	
	454.03

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 454.80

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	29 361.46

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80.64 - по стр. 29, 31, 94, 116, 125, 130, 140, 141)
	
	
	
	
	19 326.72


	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	48 688.18

	
	. ВСЕГО  ПО  АКТУ
	
	
	
	
	171 877.79

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	51 235.50

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	68 918.48

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	366.37

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	69 284.85

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	853.35878

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	6.7060058

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	860.06479

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	46 770.82

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	4 953.00

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	4 586.63

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	1 578.87

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	825.59

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	174 282.25

	
	Рентабельность 3%
	
	
	
	3
	5 228.47

	
	Всего
	
	
	
	
	179 510.72
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	Kод

	Форма по ОKУД
	0322005

	Инвестор

	
	по ОKПО
	

	Заказчик (Генподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Подрядчик(Субподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Стройка:

	июнь 2010
	
	

	Объект:

	
	
	

	Вид деятельности по ОKДП
	

	Договор подряда (контракта)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	Вид операции
	

	
	Hомер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период

	
	
	
	
	с
	по

	
	1
	
	
	
	

	А К Т

	О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	
	руб.

	

	Сметная стоимость:
	380.276
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	1.459
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	1.211
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	107.563
	тыс. руб.

	Составлена в текущих ценах на 11.2010 г.


	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	

	
	Раздел 1.  Лихачева32

	

	1.
	Е16-07-005-2
	Гидравлическое испытание трубопроводов
	100 м
	
	21.6
	867.71
	18 742.61

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	1. 1.
	з000-1005-3
	Рабочие-строители (средний разряд 5.3)
	чел.ч
	6.9138
	149.33808
	100.830
	15 057.76

	1. 2.
	х04-2900
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания, низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2)
	маш.ч
	2.25
	48.6
	75.82
	3 684.85

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80.64%
	12 142.58

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	2.
	С000-1
	Вентканалы
	м2
	
	4395.86
	0.12
	527.50

	

	
	эл.узел

	3.
	Е62-32-1
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб стальных за 1 раз
	100 м2
	
	0.07
	6 284.33
	439.90

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	3. 1.
	з000-1002-4
	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)
	чел.ч
	75.3
	5.271
	70.000
	368.97

	3. 2.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.012
	0.00084
	498.53
	0.42

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	3. 3.
	с100-1
	Эмаль ПФ-115
	т
	0.0155
	0.001085
	64 990.00
	70.51

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	56%
	206.62

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	
	6п, 1,2 эт.

	4.
	Е67-5-1
	Смена ламп: накаливания
	100 шт.
	
	0.02
	1 363.80
	27.28

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	4. 1.
	з000-1003-0
	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)
	чел.ч
	8.52
	0.1704
	73.920
	12.60

	4. 2.
	с100-6
	ЛОН
	шт.
	100
	2
	7.34
	14.68

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	59.5%
	7.50

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	
	техпополье

	5.
	Е65-18-1
	Ремонт задвижек диаметром 100 мм без снятия с места
	100 шт.
	
	0.03
	28 479.46
	854.38

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	5. 1.
	з000-1003-1
	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)
	чел.ч
	362.88
	10.8864
	74.750
	813.76

	5. 2.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.012
	0.00036
	498.53
	0.18

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	5. 3.
	с100-43
	Техпластина 3ммм
	т
	0.0252
	0.000756
	53 500.00
	40.45

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72.1%
	586.72

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	
	6п. техподполье

	6.
	Е65-9-8
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 80 мм
	100 м
	
	0.12
	46 897.06
	5 627.65

	6. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.36
	0.0432
	118.580
	5.12

	6. 2.
	з000-1004-0
	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)
	чел.ч
	174.8
	20.976
	83.330
	1 747.93

	6. 3.
	х03-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	0.36
	0.0432
	178.17
	7.70

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	5.12

	6. 4.
	х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	25.9
	3.108
	21.27
	66.11

	6. 5.
	х04-0504
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.ч
	8.9
	1.068
	2.75
	2.94

	6. 6.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.36
	0.0432
	498.53
	21.54

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	6. 7.
	с100-44
	Труба ф 76мм оц.
	м
	100
	12
	311.28
	3 735.36

	6. 8.
	с100-45
	Электроды
	т
	0.006
	0.00072
	64 000.00
	46.08

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72.1%
	1 263.95

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	7.
	С27.
	Отвод ф 76мм крутоизогнутый
	шт.
	
	2
	73.13
	146.26

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	26 365.58

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	7 622.97

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=56 - по стр. 3; %=59.5 - по стр. 4; %=72.1 - по стр. 5, 6)
	
	
	
	
	2 064.79

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	9 687.76

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	18 742.61

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80.64 - по стр. 1)
	
	
	
	
	12 142.58

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	30 885.19

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	40 572.95

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	14 207.37

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	18 001.02

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	5.12

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	18 006.14

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	186.64188

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	0.0432

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	186.68508

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	4 580.84

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	3 783.73

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	3 778.61

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	437.81

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	680.15

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	41 690.91

	
	Рентабельность
	
	
	
	3
	1 250.73

	
	ВСЕГО
	
	
	
	
	42 941.64

	
	ДОМКОМ
	
	
	
	
	

	
	Мастер участка
	
	
	
	
	

	

	
	Раздел 2.  Лихачева 34

	

	8.
	Е16-07-005-2
	Гидравлическое испытание трубопроводов
	100 м
	
	14.41
	867.71
	12 503.75

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	8. 1.
	з000-1005-3
	Рабочие-строители (средний разряд 5.3)
	чел.ч
	6.9138
	99.627858
	100.830
	10 045.48

	8. 2.
	х04-2900
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания, низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2)
	маш.ч
	2.25
	32.4225
	75.82
	2 458.27

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80.64%
	8 100.68

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	


	

	9.
	С000-1
	Вентканалы
	м2
	
	3140.57
	0.12
	376.87

	

	
	эл.узел

	10.
	Е62-32-1
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб стальных за 1 раз
	100 м2
	
	0.07
	6 284.33
	439.90

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	10. 1.
	з000-1002-4
	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)
	чел.ч
	75.3
	5.271
	70.000
	368.97

	10. 2.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.012
	0.00084
	498.53
	0.42

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	10. 3.
	с100-1
	Эмаль ПФ-115
	т
	0.0155
	0.001085
	64 990.00
	70.51

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	56%
	206.62

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	
	4 п

	11.
	Е67-5-1
	Смена ламп: накаливания
	100 шт.
	
	0.01
	1 363.80
	13.64

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	11. 1.
	з000-1003-0
	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)
	чел.ч
	8.52
	0.0852
	73.920
	6.30

	11. 2.
	с100-6
	ЛОН
	шт.
	100
	1
	7.34
	7.34

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	59.5%
	3.75

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	
	техподполье

	12.
	Е65-5-8
	Смена арматуры задвижек диаметром 50 мм
	100 шт.
	
	0.01
	124 200.29
	1 242.00

	12. 1.
	з000-1003-5
	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)
	чел.ч
	308
	3.08
	78.580
	242.03

	12. 2.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	1.6
	0.016
	498.53
	7.98

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	12. 3.
	с100-38
	Задвижка ф 50мм
	шт.
	100
	1
	992.00
	992.00

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72.1%
	174.50


	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	13.
	С3.
	Гайка М16
	кг.
	
	0.36
	74.16
	26.70

	

	14.
	С4.
	Болт М 16х65
	кг.
	
	0.74
	58.30
	43.14

	
	
	Объем: 1.1-0.36
	
	
	
	
	

	

	
	кв. 16

	15.
	Е65-19-1
	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг
	100 шт.
	
	0.01
	11 831.85
	118.32

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	15. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	3.36
	0.0336
	118.580
	3.98

	15. 2.
	з000-1002-1
	Рабочие-строители (средний разряд 2.1)
	чел.ч
	165
	1.65
	68.080
	112.33

	15. 3.
	х03-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	3.36
	0.0336
	178.17
	5.99

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	3.98

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	51.8%
	60.25

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	16.
	Е18-03-001-1
	Установка радиаторов чугунных
	100 кВт
	
	0.01295
	14 232.22
	184.31

	
	
	Объем: 7*0.185
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.875, Н4= 1.875, Н5= 1.725

	16. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	5.1
	0.066045
	118.580
	7.83

	16. 2.
	з000-1003-4
	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)
	чел.ч
	130.5825
	1.691043375
	77.750
	131.48

	16. 3.
	х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.ч
	0.2625
	0.003399375
	334.96
	1.14

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	0.40

	16. 4.
	х03-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	4.8375
	0.062645625
	178.17
	11.16

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	7.43


	16. 5.
	х33-0206
	Дрели электрические
	маш.ч
	0.39375
	0.0050990625
	19.20
	0.10

	16. 6.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	6.2625
	0.081099375
	498.53
	40.43

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80.64%
	112.34

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	17.
	С5.
	Радиатор МС-140
	секция
	
	7
	350.00
	2 450.00

	

	18.
	Е65-16-1
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм
	100 шт.
	
	0.02
	5 228.13
	104.56

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	18. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.03
	0.0006
	118.580
	0.07

	18. 2.
	з000-1003-9
	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)
	чел.ч
	43.05
	0.861
	82.420
	70.96

	18. 3.
	х03-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	0.03
	0.0006
	178.17
	0.11

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	0.07

	18. 4.
	с100-39
	Муфта ф 20мм
	шт.
	100
	2
	10.22
	20.44

	18. 5.
	с100-40
	К/гайка ф 20мм
	шт.
	100
	2
	6.30
	12.60

	18. 6.
	с101-1669
	Очес льняной
	кг
	0.2
	0.004
	113.00
	0.45

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72.1%
	51.21

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	
	кв. 16

	19.
	Е65-19-1
	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг
	100 шт.
	
	0.01
	11 831.85
	118.32

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	19. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	3.36
	0.0336
	118.580
	3.98

	19. 2.
	з000-1002-1
	Рабочие-строители (средний разряд 2.1)
	чел.ч
	165
	1.65
	68.080
	112.33

	19. 3.
	х03-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	3.36
	0.0336
	178.17
	5.99

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	3.98

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	51.8%
	60.25

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	20.
	Е18-03-001-1
	Установка радиаторов чугунных
	100 кВт
	
	0.01295
	14 232.22
	184.31

	
	
	Объем: 7*0.185
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.875, Н4= 1.875, Н5= 1.725

	20. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	5.1
	0.066045
	118.580
	7.83

	20. 2.
	з000-1003-4
	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)
	чел.ч
	130.5825
	1.691043375
	77.750
	131.48

	20. 3.
	х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.ч
	0.2625
	0.003399375
	334.96
	1.14

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	0.40

	20. 4.
	х03-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	4.8375
	0.062645625
	178.17
	11.16

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	7.43

	20. 5.
	х33-0206
	Дрели электрические
	маш.ч
	0.39375
	0.0050990625
	19.20
	0.10

	20. 6.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	6.2625
	0.081099375
	498.53
	40.43

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80.64%
	112.34

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	21.
	С5.
	Радиатор МС-140
	секция
	
	7
	350.00
	2 450.00

	

	22.
	Е65-16-1
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм
	100 шт.
	
	0.02
	5 228.13
	104.56

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	22. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.03
	0.0006
	118.580
	0.07

	22. 2.
	з000-1003-9
	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)
	чел.ч
	43.05
	0.861
	82.420
	70.96

	22. 3.
	х03-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	0.03
	0.0006
	178.17
	0.11

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	0.07

	22. 4.
	с100-39
	Муфта ф 20мм
	шт.
	100
	2
	10.22
	20.44

	22. 5.
	с100-40
	К/гайка ф 20мм
	шт.
	100
	2
	6.30
	12.60

	22. 6.
	с101-1669
	Очес льняной
	кг
	0.2
	0.004
	113.00
	0.45

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72.1%
	51.21

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	
	техпополье

	23.
	Е65-18-1
	Ремонт задвижек диаметром 100 мм без снятия с места
	100 шт.
	
	0.03
	28 479.46
	854.38

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	23. 1.
	з000-1003-1
	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)
	чел.ч
	362.88
	10.8864
	74.750
	813.76

	23. 2.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.012
	0.00036
	498.53
	0.18

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	23. 3.
	с100-43
	Техпластина 3ммм
	т
	0.0252
	0.000756
	53 500.00
	40.45

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72.1%
	586.72

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	
	1-4

	24.
	Е67-5-1
	Смена ламп: накаливания
	100 шт.
	
	0.12
	1 363.80
	163.66

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	24. 1.
	з000-1003-0
	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)
	чел.ч
	8.52
	1.0224
	73.920
	75.58

	24. 2.
	с100-6
	ЛОН
	шт.
	100
	12
	7.34
	88.08

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	59.5%
	44.97

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	21 378.42

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	8 506.05

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=56 - по стр. 10; %=59.5 - по стр. 11, 24; %=72.1 - по стр. 12, 18, 22, 23; %=51.8 - по стр. 15, 19)
	
	
	
	
	1 239.49

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	9 745.54

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	12 872.37

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80.64 - по стр. 8, 16, 20)
	
	
	
	
	8 325.35

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	21 197.72

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	30 943.26

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	9 564.84

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	12 181.66

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	23.76

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	12 205.42

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	128.37694

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	0.20049

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	128.57743

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	6 612.07

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	2 584.71

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	2 560.95

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	294.75

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	460.97

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	31 698.98

	
	Рентабельность
	
	
	
	3
	950.97

	
	ВСЕГО
	
	
	
	
	32 649.95

	
	ДОМКОМ
	
	
	
	
	

	
	Мастер участка
	
	
	
	
	

	

	
	Раздел 3.  Лихачева 35

	

	25.
	Е16-07-005-2
	Гидравлическое испытание трубопроводов
	100 м
	
	8.3
	867.71
	7 202.02

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	25. 1.
	з000-1005-3
	Рабочие-строители (средний разряд 5.3)
	чел.ч
	6.9138
	57.38454
	100.830
	5 786.08

	25. 2.
	х04-2900
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания, низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2)
	маш.ч
	2.25
	18.675
	75.82
	1 415.94

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80.64%
	4 665.89

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	26.
	С000-1
	Вентканалы
	м2
	
	4314
	0.12
	517.68

	

	
	эл.узел

	27.
	Е62-32-1
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб стальных за 1 раз
	100 м2
	
	0.07
	6 284.33
	439.90

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	27. 1.
	з000-1002-4
	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)
	чел.ч
	75.3
	5.271
	70.000
	368.97

	27. 2.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.012
	0.00084
	498.53
	0.42

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	27. 3.
	с100-1
	Эмаль ПФ-115
	т
	0.0155
	0.001085
	64 990.00
	70.51

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	56%
	206.62

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	
	техподполье

	28.
	Е65-5-2
	Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм
	100 шт.
	
	0.01
	28 622.14
	286.22

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	28. 1.
	з000-1003-5
	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)
	чел.ч
	123.6
	1.236
	78.580
	97.12

	28. 2.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.144
	0.00144
	498.53
	0.72

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	28. 3.
	с100-5
	Клапан чуг. ф 32мм
	шт.
	100
	1
	187.00
	187.00

	28. 4.
	с101-1669
	Очес льняной
	кг
	1.22
	0.0122
	113.00
	1.38

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72.1%
	70.02

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	
	кв. 78

	29.
	Е65-9-3
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 25 мм
	100 м
	
	0.04
	19 756.83
	790.27

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	29. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.315
	0.0126
	118.580
	1.49

	29. 2.
	з000-1004-0
	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)
	чел.ч
	142.245
	5.6898
	83.330
	474.13

	29. 3.
	х03-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	0.315
	0.0126
	178.17
	2.24

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	1.49

	29. 4.
	х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	6.87
	0.2748
	21.27
	5.84

	29. 5.
	х04-0504
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.ч
	4.605
	0.1842
	2.75
	0.51

	29. 6.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.315
	0.0126
	498.53
	6.28

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	29. 7.
	с100-7
	Труба ф 25мм
	м
	100
	4
	74.10
	296.40

	29. 8.
	с100-8
	Электроды 3мм
	т
	0.0019
	0.000076
	64 000.00
	4.86

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72.1%
	342.92

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	
	1-5эт.

	30.
	Е67-5-1
	Смена ламп: накаливания
	100 шт.
	
	0.04
	1 363.80
	54.55

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	30. 1.
	з000-1003-0
	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)
	чел.ч
	8.52
	0.3408
	73.920
	25.19

	30. 2.
	с100-6
	ЛОН
	шт.
	100
	4
	7.34
	29.36

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	59.5%
	14.99

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	
	двор

	31.
	Ц38-01-003-4
	Изготовление каркаса ножек к лавочкам
	т
	
	0.014347
	12 589.90
	180.63

	
	
	Объем: 0.00539+0.008957
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н11= 2

	31. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	1.34
	0.01922498
	96.483
	1.85

	31. 2.
	з000-1004-0
	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)
	чел.ч
	120
	1.72164
	83.330
	143.46

	31. 3.
	х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.ч
	0.5
	0.0071735
	386.21
	2.77

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	0.85

	31. 4.
	х03-0404
	Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	1.37
	0.01965539
	13.29
	0.26

	31. 5.
	х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	30.3
	0.4347141
	21.27
	9.25

	31. 6.
	х04-0504
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.ч
	1
	0.014347
	2.75
	0.04

	31. 7.
	х33-0206
	Дрели электрические
	маш.ч
	0.3
	0.0043041
	19.20
	0.08

	31. 8.
	х33-0301
	Машины шлифовальные электрические
	маш.ч
	1.1
	0.0157817
	14.65
	0.23

	31. 9.
	х35-0481
	Пресс-ножницы комбинированные
	маш.ч
	0.84
	0.01205148
	93.65
	1.13

	
	
	
	(1)
	
	
	83.33
	1.00

	31. 10.
	х40-0002
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.ч
	0.5
	0.0071735
	580.85
	4.17

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	31. 11.
	с100-41
	Электроды
	т
	0.0239
	0.0003428933
	55 000.00
	18.86

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	46.2%
	67.13

	

	32.
	С7.
	Уголок 25х4
	кг.
	
	5.39
	26.32
	141.86

	

	33.
	С8.
	Уголок 45х4
	кг.
	
	8.957
	26.40
	236.46

	

	34.
	Е10-01-010-1
	Установка элементов каркаса из брусьев
	м3
	
	0.015
	2 113.99
	31.71

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	34. 1.
	з000-1002-8
	Рабочие-строители (средний разряд 2.8)
	чел.ч
	25.875
	0.388125
	72.580
	28.17

	34. 2.
	х33-0206
	Дрели электрические
	маш.ч
	0.2875
	0.0043125
	19.20
	0.08

	34. 3.
	х33-1601
	Бензопилы
	маш.ч
	0.4125
	0.0061875
	14.85
	0.09

	34. 4.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.45
	0.00675
	498.53
	3.37

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	74.34%
	20.94

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	35.
	С9.
	Брус 0,05х0,04
	м3
	
	0.015
	7 500.00
	112.50

	

	36.
	С10.
	Арматура 10
	кг.
	
	0.56
	25.60
	14.34

	

	37.
	С11.
	Саморез
	шт.
	
	15
	0.14
	2.10

	

	38.
	Е10-01-059-1
	Установка скамеек
	100 шт.
	
	0.01
	7 930.87
	79.31

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	38. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	2.1625
	0.021625
	118.580
	2.56

	38. 2.
	з000-1002-3
	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)
	чел.ч
	86.4225
	0.864225
	69.500
	60.06

	38. 3.
	х03-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	2.1625
	0.021625
	178.17
	3.85

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	2.56

	38. 4.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	3.0875
	0.030875
	498.53
	15.39

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	74.34%
	46.55

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	39.
	Е15-04-024-3
	Простая окраска масляными составами по дереву полов
	100 м2
	
	0.0077
	4 282.76
	32.98

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	39. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.0125
	0.00009625
	118.580
	0.01

	39. 2.
	з000-1003-2
	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)
	чел.ч
	27.577
	0.2123429
	75.750
	16.08

	39. 3.
	х03-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	0.0125
	0.00009625
	178.17
	0.02

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	0.01

	39. 4.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.05
	0.000385
	498.53
	0.19

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	39. 5.
	с100-42
	Эмаль ПФ-115
	т
	0.0195
	0.00015015
	111 110.00
	16.68

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	66.15%
	10.64

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	
	техпополье

	40.
	Е65-18-1
	Ремонт задвижек диаметром 100 мм без снятия с места
	100 шт.
	
	0.03
	28 479.46
	854.38

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	40. 1.
	з000-1003-1
	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)
	чел.ч
	362.88
	10.8864
	74.750
	813.76

	40. 2.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.012
	0.00036
	498.53
	0.18

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	40. 3.
	с100-43
	Техпластина 3ммм
	т
	0.0252
	0.000756
	53 500.00
	40.45

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72.1%
	586.72

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	
	двор

	41.
	Е10-01-059-1
	Установка урн
	100 шт.
	
	0.01
	86 762.53
	867.63

	41. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	1.73
	0.0173
	118.580
	2.05

	41. 2.
	з000-1002-3
	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)
	чел.ч
	75.15
	0.7515
	69.500
	52.23

	41. 3.
	х03-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	1.73
	0.0173
	178.17
	3.08

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	2.05

	41. 4.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	2.47
	0.0247
	498.53
	12.31

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	41. 5.
	с100-61
	Урна металическая
	шт.
	100
	1
	800.00
	800.00

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	74.34%
	40.35

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	42.
	Е62-32-2
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб стальных за 2 раза
	100 м2
	
	0.01
	6 693.32
	66.93

	42. 1.
	з000-1002-4
	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)
	чел.ч
	80.6
	0.806
	70.000
	56.42

	42. 2.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.01
	0.0001
	498.53
	0.05

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	42. 3.
	с100-60
	Эмаль ПФ-115
	т
	0.0161
	0.000161
	64 990.00
	10.46

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	56%
	31.60

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	
	11 911.47

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	180.63

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=46.2 - по стр. 31)
	
	
	
	
	67.13

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	247.76

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	4 528.82

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=56 - по стр. 27, 42; %=72.1 - по стр. 28, 29, 40; %=59.5 - по стр. 30; %=74.34 - по стр. 34, 38, 41; %=66.15 - по стр. 39)
	
	
	
	
	1 371.36

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	5 900.18

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	7 202.02

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80.64 - по стр. 25)
	
	
	
	
	4 665.89

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	11 867.91

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	
	18 015.85

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	6 104.38

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	7 921.67

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	7.96

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	7 929.63

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	85.552373

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	0.0708463

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	85.623219

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	2 501.28

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	1 488.52

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	1 480.56

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	188.11

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	266.50

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	18 470.46

	
	Рентабельность
	
	
	
	3
	554.11

	
	ВСЕГО
	
	
	
	
	19 024.57

	
	ДОМКОМ
	
	
	
	
	

	
	Мастер участка
	
	
	
	
	

	

	
	Раздел 4.  Лихачева 38

	

	43.
	Е16-07-005-2
	Гидравлическое испытание трубопроводов
	100 м
	
	14.41
	867.71
	12 503.75

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	43. 1.
	з000-1005-3
	Рабочие-строители (средний разряд 5.3)
	чел.ч
	6.9138
	99.627858
	100.830
	10 045.48

	43. 2.
	х04-2900
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания, низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2)
	маш.ч
	2.25
	32.4225
	75.82
	2 458.27

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80.64%
	8 100.68

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	44.
	С000-1
	Вентканалы
	м2
	
	3140.86
	0.12
	376.90

	

	
	эл.узел

	45.
	Е62-32-1
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб стальных за 1 раз
	100 м2
	
	0.07
	6 284.33
	439.90

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	45. 1.
	з000-1002-4
	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)
	чел.ч
	75.3
	5.271
	70.000
	368.97

	45. 2.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.012
	0.00084
	498.53
	0.42

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	45. 3.
	с100-1
	Эмаль ПФ-115
	т
	0.0155
	0.001085
	64 990.00
	70.51

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	56%
	206.62

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	
	техпополье

	46.
	Е65-18-1
	Ремонт задвижек диаметром 100 мм без снятия с места
	100 шт.
	
	0.03
	28 479.46
	854.38

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	46. 1.
	з000-1003-1
	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)
	чел.ч
	362.88
	10.8864
	74.750
	813.76

	46. 2.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.012
	0.00036
	498.53
	0.18

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	46. 3.
	с100-43
	Техпластина 3ммм
	т
	0.0252
	0.000756
	53 500.00
	40.45

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72.1%
	586.72

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	
	
	
	
	14 174.93

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 671.18

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=56 - по стр. 45; %=72.1 - по стр. 46)
	
	
	
	
	793.34

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	2 464.52

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	12 503.75

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80.64 - по стр. 43)
	
	
	
	
	8 100.68

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	20 604.43

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	
	
	
	
	23 068.95

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	8 894.02

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	11 228.21

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	11 228.21

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	115.78526

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	115.78526

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	487.86

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	2 458.87

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	2 458.87

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	274.08

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	442.60

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	23 785.63

	
	Рентабельность
	
	
	
	3
	713.57

	
	ВСЕГО
	
	
	
	
	24 499.20

	
	ДОМКОМ
	
	
	
	
	

	
	Мастер участка
	
	
	
	
	

	

	
	Раздел 5.  Лихачева 46

	

	47.
	Е16-07-005-2
	Гидравлическое испытание трубопроводов
	100 м
	
	14.08
	867.71
	12 217.41

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	47. 1.
	з000-1005-3
	Рабочие-строители (средний разряд 5.3)
	чел.ч
	6.9138
	97.346304
	100.830
	9 815.43

	47. 2.
	х04-2900
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания, низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2)
	маш.ч
	2.25
	31.68
	75.82
	2 401.98

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80.64%
	7 915.16

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	48.
	С000-1
	Вентканалы
	м2
	
	4223.86
	0.12
	506.86

	

	
	эл.узел

	49.
	Е62-32-1
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб стальных за 1 раз
	100 м2
	
	0.07
	6 284.33
	439.90

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	49. 1.
	з000-1002-4
	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)
	чел.ч
	75.3
	5.271
	70.000
	368.97

	49. 2.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.012
	0.00084
	498.53
	0.42

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	49. 3.
	с100-1
	Эмаль ПФ-115
	т
	0.0155
	0.001085
	64 990.00
	70.51

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	56%
	206.62

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	
	1-2п

	50.
	Е67-5-1
	Смена ламп: накаливания
	100 шт.
	
	0.1
	1 363.80
	136.38

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	50. 1.
	з000-1003-0
	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)
	чел.ч
	8.52
	0.852
	73.920
	62.98

	50. 2.
	с100-6
	ЛОН
	шт.
	100
	10
	7.34
	73.40


	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	59.5%
	37.47

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	
	кв. 2

	51.
	Е65-19-1
	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг
	100 шт.
	
	0.01
	11 831.85
	118.32

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	51. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	3.36
	0.0336
	118.580
	3.98

	51. 2.
	з000-1002-1
	Рабочие-строители (средний разряд 2.1)
	чел.ч
	165
	1.65
	68.080
	112.33

	51. 3.
	х03-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	3.36
	0.0336
	178.17
	5.99

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	3.98

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	51.8%
	60.25

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	52.
	Е18-03-001-1
	Установка радиаторов чугунных
	100 кВт
	
	0.01295
	14 232.22
	184.31

	
	
	Объем: 7*0.185
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.875, Н4= 1.875, Н5= 1.725

	52. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	5.1
	0.066045
	118.580
	7.83

	52. 2.
	з000-1003-4
	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)
	чел.ч
	130.5825
	1.691043375
	77.750
	131.48

	52. 3.
	х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.ч
	0.2625
	0.003399375
	334.96
	1.14

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	0.40

	52. 4.
	х03-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	4.8375
	0.062645625
	178.17
	11.16

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	7.43

	52. 5.
	х33-0206
	Дрели электрические
	маш.ч
	0.39375
	0.0050990625
	19.20
	0.10

	52. 6.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	6.2625
	0.081099375
	498.53
	40.43

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80.64%
	112.34

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	53.
	С5.
	Радиатор МС-140
	секция
	
	7
	350.00
	2 450.00

	

	54.
	Е65-16-1
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм
	100 шт.
	
	0.02
	5 228.13
	104.56

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	54. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.03
	0.0006
	118.580
	0.07

	54. 2.
	з000-1003-9
	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)
	чел.ч
	43.05
	0.861
	82.420
	70.96

	54. 3.
	х03-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	0.03
	0.0006
	178.17
	0.11

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	0.07

	54. 4.
	с100-39
	Муфта ф 20мм
	шт.
	100
	2
	10.22
	20.44

	54. 5.
	с100-40
	К/гайка ф 20мм
	шт.
	100
	2
	6.30
	12.60

	54. 6.
	с101-1669
	Очес льняной
	кг
	0.2
	0.004
	113.00
	0.45

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72.1%
	51.21

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	
	техпополье

	55.
	Е65-18-1
	Ремонт задвижек диаметром 100 мм без снятия с места
	100 шт.
	
	0.03
	28 479.46
	854.38

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	55. 1.
	з000-1003-1
	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)
	чел.ч
	362.88
	10.8864
	74.750
	813.76

	55. 2.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.012
	0.00036
	498.53
	0.18

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	55. 3.
	с100-43
	Техпластина 3ммм
	т
	0.0252
	0.000756
	53 500.00
	40.45

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72.1%
	586.72

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	
	2п, л/кл. 1,6эт.

	56.
	Е67-5-1
	Смена ламп: накаливания
	100 шт.
	
	0.02
	1 363.80
	27.28

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	56. 1.
	з000-1003-0
	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)
	чел.ч
	8.52
	0.1704
	73.920
	12.60

	56. 2.
	с100-6
	ЛОН
	шт.
	100
	2
	7.34
	14.68

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	59.5%
	7.50

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	
	кв.38

	57.
	Е12-01-002-10
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой
	100 м2
	
	0.431
	9 677.89
	4 171.17

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	57. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.1375
	0.0592625
	118.580
	7.03

	57. 2.
	з000-1003-8
	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)
	чел.ч
	9.706
	4.183286
	81.500
	340.94

	57. 3.
	х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т
	маш.ч
	0.1
	0.0431
	273.05
	11.77

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	5.11

	57. 4.
	х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.ч
	0.0375
	0.0161625
	334.96
	5.41

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	1.92

	57. 5.
	х15-0401
	Горелки газопламенные
	маш.ч
	3
	1.293
	11.37
	14.70

	57. 6.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.0625
	0.0269375
	498.53
	13.43

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	57. 7.
	с100-58
	ISOBOX - профи 40 ТС
	м2
	116
	49.996
	73.40
	3 669.71

	57. 8.
	с100-59
	Газ сжиженный
	
	26.208
	11.295648
	10.20
	115.22

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	75.6%
	263.07

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	
	кв.44

	58.
	Е65-2-1
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм
	100 м
	
	0.0025
	7 602.16
	19.01

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	58. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.24
	0.0006
	118.580
	0.07

	58. 2.
	з000-1002-9
	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)
	чел.ч
	103.2
	0.258
	73.250
	18.90

	58. 3.
	х03-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	0.24
	0.0006
	178.17
	0.11

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	0.07

	58. 4.
	с999-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	0.59
	0.001475
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	51.8%
	9.83

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	59.
	Е16-04-001-1
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм
	100 м
	
	0.0025
	9 635.36
	24.09

	
	
	Начисления: Н3= 1.875, Н4= 1.875, Н5= 1.725

	59. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.0375
	0.00009375
	118.580
	0.01

	59. 2.
	з000-1004-2
	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)
	чел.ч
	110.814
	0.277035
	85.920
	23.80

	59. 3.
	х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т
	маш.ч
	0.01875
	0.000046875
	273.05
	0.01

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	0.01

	59. 4.
	х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.ч
	0.01875
	0.000046875
	334.96
	0.02

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	0.01

	59. 5.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.20625
	0.000515625
	498.53
	0.26

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80.64%
	19.20

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	60.
	С16-1
	Труба ф 50мм (0,25м)
	шт.
	
	1
	23.69
	23.69

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5
	
	
	
	
	21 277.36

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	8 851.55

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=56 - по стр. 49; %=59.5 - по стр. 50, 56; %=51.8 - по стр. 51, 58; %=72.1 - по стр. 54, 55; %=75.6 - по стр. 57)
	
	
	
	
	1 222.67

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	10 074.22

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	12 425.81

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80.64 - по стр. 47, 52, 59)
	
	
	
	
	8 046.70

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	20 472.51

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5
	
	
	
	
	30 546.73

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	9 269.37

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	11 772.15

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	18.99

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	11 791.14

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	123.44647

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	0.1602013

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	123.60667

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	6 998.00

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	2 507.22

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	2 488.23

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	285.64

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	447.88

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	31 280.25

	
	Рентабельность
	
	
	
	3
	938.41

	
	ВСЕГО
	
	
	
	
	32 218.66

	
	ДОМКОМ
	
	
	
	
	

	
	Мастер участка
	
	
	
	
	

	

	
	Раздел 6.  Косарева 19

	

	61.
	С000-1
	Вентканалы
	м2
	
	5230.79
	0.12
	627.69

	

	62.
	С000-4
	Акт  приемки выполненных работ № 2 от 08.06.2010г. Ремонт кровли рулонного покрытия наплавляемыми материалами кв. 33,34,35,36
	м2
	
	340
	64.00
	21 760.00

	

	
	эл.узел

	63.
	Е62-32-1
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб стальных за 1 раз
	100 м2
	
	0.07
	6 284.33
	439.90

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	63. 1.
	з000-1002-4
	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)
	чел.ч
	75.3
	5.271
	70.000
	368.97

	63. 2.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.012
	0.00084
	498.53
	0.42

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	63. 3.
	с100-1
	Эмаль ПФ-115
	т
	0.0155
	0.001085
	64 990.00
	70.51

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	56%
	206.62

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	
	1-3 п

	64.
	Е67-5-1
	Смена ламп: накаливания
	100 шт.
	
	0.1
	1 363.80
	136.38

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	64. 1.
	з000-1003-0
	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)
	чел.ч
	8.52
	0.852
	73.920
	62.98

	64. 2.
	с100-6
	ЛОН
	шт.
	100
	10
	7.34
	73.40

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	59.5%
	37.47

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	
	техпополье

	65.
	Е65-18-1
	Ремонт задвижек диаметром 100 мм без снятия с места
	100 шт.
	
	0.03
	28 479.46
	854.38

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	65. 1.
	з000-1003-1
	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)
	чел.ч
	362.88
	10.8864
	74.750
	813.76

	65. 2.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.012
	0.00036
	498.53
	0.18

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	65. 3.
	с100-43
	Техпластина 3ммм
	т
	0.0252
	0.000756
	53 500.00
	40.45

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72.1%
	586.72

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	66.
	С000.
	Акт № 29 от 30 июня 2010г.  ООО "Артель" Смена розлива горячего водоснабжения и прдключение циркуляционной линии ж/д № 19 по ул. Косарева
	шт.
	
	1
	81 293.00
	81 293.00

	

	
	розлив г/в и подключение циркуляц. линии

	67.
	С14.
	Труба ф 20мм п/п
	м
	
	40
	18.66
	746.40

	

	68.
	С15.
	Вентиль ф 32мм п/п
	шт.
	
	12
	330.00
	3 960.00

	

	69.
	С16.
	Бурт под фланец ф 50мм
	шт.
	
	1
	42.19
	42.19

	

	70.
	С17.
	Муфта ф 50мм п/п
	шт.
	
	10
	20.00
	200.00

	

	71.
	С18.
	Муфта ф 50х32 п/п
	шт.
	
	14
	25.00
	350.00

	

	72.
	С19.
	Муфта ф 20 1/2 п/п
	шт.
	
	4
	57.00
	228.00

	

	73.
	С20.
	Муфта ф 32мм п/п
	шт.
	
	10
	8.10
	81.00

	

	74.
	С21.
	Тройник ф 32мм п/п
	шт.
	
	12
	15.00
	180.00

	

	75.
	С22.
	Тройник ф 32х20х32 п/п
	шт.
	
	3
	19.00
	57.00

	

	76.
	С23.
	Тройник ф 50мм п/п
	шт.
	
	14
	45.00
	630.00

	

	
	эл.узел

	77.
	Е18-07-001-2
	Установка манометров: с трехходовым краном
	комплект
	
	3
	495.61
	1 486.82

	
	
	Начисления: Н5= 1.38

	77. 1.
	з000-1004-2
	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)
	чел.ч
	0.3036
	0.9108
	85.920
	78.26

	77. 2.
	с100-48
	Манометр
	шт.
	1
	3
	469.52
	1 408.56

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80.64%
	63.11

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	
	2,3п, 6-7 т.

	78.
	Е67-5-2
	Смена ламп: люминесцентных
	100 шт.
	
	0.03
	4 112.99
	123.39

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	78. 1.
	з000-1003-0
	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)
	чел.ч
	16.68
	0.5004
	73.920
	36.99

	78. 2.
	с100-57
	Лампа L 36/3
	шт.
	100
	3
	28.80
	86.40

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	59.5%
	22.01

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	
	1-2п

	79.
	Е56-13-1
	Ремонт дверных коробок узких в каменных стенах без снятия полотен
	10 шт.
	
	0.4
	3 713.30
	1 485.32

	79. 1.
	з000-1003-4
	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)
	чел.ч
	46.99
	18.796
	77.750
	1 461.39

	79. 2.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.12
	0.048
	498.53
	23.93

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	57.4%
	838.84

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	80.
	С30.
	Брус 44х45
	м
	
	34.5
	25.00
	862.50

	

	81.
	Е56-12-1
	Смена дверных приборов петель
	100 шт.
	
	0.09
	7 362.43
	662.62

	81. 1.
	з000-1003-0
	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)
	чел.ч
	99.6
	8.964
	73.920
	662.62

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	57.4%
	380.34

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	82.
	С31.
	Петля
	шт.
	
	6
	15.00
	90.00

	

	83.
	С32.
	Петля
	шт.
	
	3
	22.00
	66.00

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6
	
	
	
	
	116 362.59

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	114 875.77

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=56 - по стр. 63; %=59.5 - по стр. 64, 78; %=72.1 - по стр. 65; %=57.4 - по стр. 79, 81)
	
	
	
	
	2 072.01

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	116 947.78

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 486.82

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80.64 - по стр. 77)
	
	
	
	
	63.11

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 549.93

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6
	
	
	
	
	118 497.71

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	2 135.12

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	3 484.97

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	3 484.97

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	46.1806

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	46.1806

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	112 853.10

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	24.53

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	24.53

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	65.80

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	4.42

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	118 567.93

	
	Рентабельность
	
	
	
	3
	3 557.04

	
	ВСЕГО
	
	
	
	
	122 124.97

	
	ДОМКОМ
	
	
	
	
	

	
	Мастер участка
	
	
	
	
	

	

	
	Раздел 7.  Косарева 19б

	

	84.
	С000-1
	Вентканалы
	м2
	
	5605.16
	0.12
	672.62

	

	
	эл.узел

	85.
	Е62-32-1
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб стальных за 1 раз
	100 м2
	
	0.07
	6 284.33
	439.90

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	85. 1.
	з000-1002-4
	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)
	чел.ч
	75.3
	5.271
	70.000
	368.97

	85. 2.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.012
	0.00084
	498.53
	0.42

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	85. 3.
	с100-1
	Эмаль ПФ-115
	т
	0.0155
	0.001085
	64 990.00
	70.51

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	56%
	206.62

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	
	2п, 3эт.

	86.
	Е67-5-1
	Смена ламп: накаливания
	100 шт.
	
	0.01
	1 363.80
	13.64

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	86. 1.
	з000-1003-0
	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)
	чел.ч
	8.52
	0.0852
	73.920
	6.30

	86. 2.
	с100-6
	ЛОН
	шт.
	100
	1
	7.34
	7.34

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	59.5%
	3.75

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	
	двор

	87.
	Ц38-01-003-4
	Изготовление каркаса ножек к лавочкам
	т
	
	0.028694
	12 589.90
	361.25

	
	
	Объем: 0.01078+0.017914
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н11= 2

	87. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	1.34
	0.03844996
	96.483
	3.71

	87. 2.
	з000-1004-0
	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)
	чел.ч
	120
	3.44328
	83.330
	286.93

	87. 3.
	х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.ч
	0.5
	0.014347
	386.21
	5.54

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	1.70

	87. 4.
	х03-0404
	Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	1.37
	0.03931078
	13.29
	0.52

	87. 5.
	х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	30.3
	0.8694282
	21.27
	18.49

	87. 6.
	х04-0504
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.ч
	1
	0.028694
	2.75
	0.08

	87. 7.
	х33-0206
	Дрели электрические
	маш.ч
	0.3
	0.0086082
	19.20
	0.17

	87. 8.
	х33-0301
	Машины шлифовальные электрические
	маш.ч
	1.1
	0.0315634
	14.65
	0.46

	87. 9.
	х35-0481
	Пресс-ножницы комбинированные
	маш.ч
	0.84
	0.02410296
	93.65
	2.26

	
	
	
	(1)
	
	
	83.33
	2.01

	87. 10.
	х40-0002
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.ч
	0.5
	0.014347
	580.85
	8.33

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	87. 11.
	с100-41
	Электроды
	т
	0.0239
	0.0006857866
	55 000.00
	37.72

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	46.2%
	134.28

	

	88.
	С7.
	Уголок 25х4
	кг.
	
	10.78
	26.32
	283.73

	

	89.
	С8.
	Уголок 45х4
	кг.
	
	17.914
	26.40
	472.93

	

	90.
	Е10-01-010-1
	Установка элементов каркаса из брусьев
	м3
	
	0.03
	2 113.99
	63.42

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	90. 1.
	з000-1002-8
	Рабочие-строители (средний разряд 2.8)
	чел.ч
	25.875
	0.77625
	72.580
	56.34

	90. 2.
	х33-0206
	Дрели электрические
	маш.ч
	0.2875
	0.008625
	19.20
	0.17

	90. 3.
	х33-1601
	Бензопилы
	маш.ч
	0.4125
	0.012375
	14.85
	0.18

	90. 4.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.45
	0.0135
	498.53
	6.73

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	74.34%
	41.88

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	91.
	С9.
	Брус 0,05х0,04
	м3
	
	0.03
	7 500.00
	225.00

	

	92.
	С10.
	Арматура 10
	кг.
	
	1.12
	25.60
	28.67

	

	93.
	С11.
	Саморез
	шт.
	
	30
	0.14
	4.20

	

	94.
	С13.
	Круг отрезной
	шт.
	
	1
	27.00
	27.00

	

	95.
	Е10-01-059-1
	Установка скамеек
	100 шт.
	
	0.02
	7 930.87
	158.62

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	95. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	2.1625
	0.04325
	118.580
	5.13

	95. 2.
	з000-1002-3
	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)
	чел.ч
	86.4225
	1.72845
	69.500
	120.13

	95. 3.
	х03-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	2.1625
	0.04325
	178.17
	7.71

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	5.13

	95. 4.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	3.0875
	0.06175
	498.53
	30.78

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	74.34%
	93.12

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	96.
	Е15-04-024-3
	Простая окраска масляными составами по дереву полов
	100 м2
	
	0.0154
	4 282.76
	65.95

	
	
	Объем: 0.77*2
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	96. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.0125
	0.0001925
	118.580
	0.02

	96. 2.
	з000-1003-2
	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)
	чел.ч
	27.577
	0.4246858
	75.750
	32.17

	96. 3.
	х03-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	0.0125
	0.0001925
	178.17
	0.03

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	0.02

	96. 4.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.05
	0.00077
	498.53
	0.38

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	96. 5.
	с100-42
	Эмаль ПФ-115
	т
	0.0195
	0.0003003
	111 110.00
	33.37

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	66.15%
	21.29

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	
	техпополье

	97.
	Е65-18-1
	Ремонт задвижек диаметром 100 мм без снятия с места
	100 шт.
	
	0.03
	28 479.46
	854.38

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	97. 1.
	з000-1003-1
	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)
	чел.ч
	362.88
	10.8864
	74.750
	813.76

	97. 2.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.012
	0.00036
	498.53
	0.18

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	97. 3.
	с100-43
	Техпластина 3ммм
	т
	0.0252
	0.000756
	53 500.00
	40.45

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72.1%
	586.72

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	
	2-3п

	98.
	Е56-13-1
	Ремонт дверных коробок узких в каменных стенах без снятия полотен
	10 шт.
	
	0.4
	3 713.30
	1 485.32

	98. 1.
	з000-1003-4
	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)
	чел.ч
	46.99
	18.796
	77.750
	1 461.39

	98. 2.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.12
	0.048
	498.53
	23.93

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	57.4%
	838.84

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	99.
	С30.
	Брус 44х45
	м
	
	34.5
	25.00
	862.50

	

	100.
	Е56-12-1
	Смена дверных приборов петель
	100 шт.
	
	0.08
	7 362.43
	588.99

	100. 1.
	з000-1003-0
	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)
	чел.ч
	99.6
	7.968
	73.920
	588.99

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	57.4%
	338.08

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	101.
	С31.
	Петля
	шт.
	
	4
	15.00
	60.00

	

	102.
	С32.
	Петля
	шт.
	
	4
	22.00
	88.00

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 7
	
	
	
	
	6 756.12

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	361.25

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=46.2 - по стр. 87)
	
	
	
	
	134.28

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	495.53

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	6 394.87

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=56 - по стр. 85; %=59.5 - по стр. 86; %=74.34 - по стр. 90, 95; %=66.15 - по стр. 96; %=72.1 - по стр. 97; %=57.4 - по стр. 98, 100)
	
	
	
	
	2 130.31

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	8 525.18

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 7
	
	
	
	
	9 020.71

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	2 264.59

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	3 734.98

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	8.86

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	3 743.84

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	49.379266

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	0.0818925

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	49.461158

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	2 914.79

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	106.37

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	97.51

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	69.79

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	17.55

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	9 108.05

	
	Рентабельность
	
	
	
	3
	273.24

	
	ВСЕГО
	
	
	
	
	9 381.29

	
	ДОМКОМ
	
	
	
	
	

	
	Мастер участка
	
	
	
	
	

	

	
	Раздел 8.  Косарева 21а

	

	103.
	С000-1
	Вентканалы
	м2
	
	3963.45
	0.12
	475.61

	

	
	эл.узел

	104.
	Е62-32-1
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб стальных за 1 раз
	100 м2
	
	0.07
	6 284.33
	439.90

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	104. 1.
	з000-1002-4
	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)
	чел.ч
	75.3
	5.271
	70.000
	368.97

	104. 2.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.012
	0.00084
	498.53
	0.42

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	104. 3.
	с100-1
	Эмаль ПФ-115
	т
	0.0155
	0.001085
	64 990.00
	70.51

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	56%
	206.62

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	
	1-2п  техподполье

	105.
	Е65-5-1
	Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм
	100 шт.
	
	0.02
	16 736.99
	334.74

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	105. 1.
	з000-1003-5
	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)
	чел.ч
	97.2
	1.944
	78.580
	152.76

	105. 2.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.06
	0.0012
	498.53
	0.60

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	105. 3.
	с100-17
	Клапан муфт.ф 20мм
	шт.
	100
	2
	89.90
	179.80

	105. 4.
	с101-1669
	Очес льняной
	кг
	0.7
	0.014
	113.00
	1.58

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72.1%
	110.14

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	106.
	Е65-5-1
	Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм
	100 шт.
	
	0.04
	14 640.89
	585.64

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	106. 1.
	з000-1003-5
	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)
	чел.ч
	97.2
	3.888
	78.580
	305.52

	106. 2.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.06
	0.0024
	498.53
	1.20

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	106. 3.
	с100-18
	Клапан муфтовый ф 15мм
	шт.
	100
	4
	69.73
	278.92

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72.1%
	220.28

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	107.
	С1010-01
	Очес льняной
	кг
	
	0.028
	134.60
	3.77

	

	
	1-2 п

	108.
	Е67-5-1
	Смена ламп: накаливания
	100 шт.
	
	0.03
	1 363.80
	40.91

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	108. 1.
	з000-1003-0
	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)
	чел.ч
	8.52
	0.2556
	73.920
	18.89

	108. 2.
	с100-6
	ЛОН
	шт.
	100
	3
	7.34
	22.02

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	59.5%
	11.24


	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	
	кв. 67

	109.
	Е65-19-1
	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг
	100 шт.
	
	0.01
	11 831.85
	118.32

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	109. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	3.36
	0.0336
	118.580
	3.98

	109. 2.
	з000-1002-1
	Рабочие-строители (средний разряд 2.1)
	чел.ч
	165
	1.65
	68.080
	112.33

	109. 3.
	х03-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	3.36
	0.0336
	178.17
	5.99

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	3.98

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	51.8%
	60.25

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	110.
	Е18-03-001-1
	Установка радиаторов чугунных
	100 кВт
	
	0.01295
	14 232.22
	184.31

	
	
	Объем: 7*0.185
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.875, Н4= 1.875, Н5= 1.725

	110. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	5.1
	0.066045
	118.580
	7.83

	110. 2.
	з000-1003-4
	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)
	чел.ч
	130.5825
	1.691043375
	77.750
	131.48

	110. 3.
	х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.ч
	0.2625
	0.003399375
	334.96
	1.14

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	0.40

	110. 4.
	х03-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	4.8375
	0.062645625
	178.17
	11.16

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	7.43

	110. 5.
	х33-0206
	Дрели электрические
	маш.ч
	0.39375
	0.0050990625
	19.20
	0.10

	110. 6.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	6.2625
	0.081099375
	498.53
	40.43

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80.64%
	112.34

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	111.
	С5.
	Радиатор МС-140
	секция
	
	7
	350.00
	2 450.00

	

	112.
	Е65-16-1
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм
	100 шт.
	
	0.02
	5 228.13
	104.56

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	112. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.03
	0.0006
	118.580
	0.07

	112. 2.
	з000-1003-9
	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)
	чел.ч
	43.05
	0.861
	82.420
	70.96

	112. 3.
	х03-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	0.03
	0.0006
	178.17
	0.11

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	0.07

	112. 4.
	с100-39
	Муфта ф 20мм
	шт.
	100
	2
	10.22
	20.44

	112. 5.
	с100-40
	К/гайка ф 20мм
	шт.
	100
	2
	6.30
	12.60

	112. 6.
	с101-1669
	Очес льняной
	кг
	0.2
	0.004
	113.00
	0.45

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72.1%
	51.21

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	
	техпополье

	113.
	Е65-18-1
	Ремонт задвижек диаметром 100 мм без снятия с места
	100 шт.
	
	0.03
	28 479.46
	854.38

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	113. 1.
	з000-1003-1
	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)
	чел.ч
	362.88
	10.8864
	74.750
	813.76

	113. 2.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.012
	0.00036
	498.53
	0.18

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	113. 3.
	с100-43
	Техпластина 3ммм
	т
	0.0252
	0.000756
	53 500.00
	40.45

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72.1%
	586.72

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	
	кв. 21

	114.
	Е65-2-2
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм
	100 м
	
	0.03
	9 457.86
	283.74

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	114. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.48
	0.0144
	118.580
	1.71

	114. 2.
	з000-1002-9
	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)
	чел.ч
	127.95
	3.8385
	73.250
	281.17

	114. 3.
	х03-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	0.48
	0.0144
	178.17
	2.57

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	1.71

	114. 4.
	с999-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	1.34
	0.0402
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	51.8%
	146.53

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	115.
	Е16-04-001-2
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм
	100 м
	
	0.03
	9 368.54
	281.06

	
	
	Начисления: Н3= 1.875, Н4= 1.875, Н5= 1.725

	115. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.1125
	0.003375
	118.580
	0.40

	115. 2.
	з000-1004-2
	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)
	чел.ч
	106.26
	3.1878
	85.920
	273.90

	115. 3.
	х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т
	маш.ч
	0.075
	0.00225
	273.05
	0.61

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	0.27

	115. 4.
	х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.ч
	0.0375
	0.001125
	334.96
	0.38

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	0.13

	115. 5.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.4125
	0.012375
	498.53
	6.17

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80.64%
	221.20

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	116.
	С24.
	Труба ф 110мм 1м
	шт.
	
	1
	106.40
	106.40

	

	117.
	С25.
	Труба ф 110мм 2м
	шт.
	
	1
	188.20
	188.20

	

	118.
	С26.
	Муфта ф 110мм
	шт.
	
	1
	37.93
	37.93

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 8
	
	
	
	
	6 489.47

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	6 024.10

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=56 - по стр. 104; %=72.1 - по стр. 105, 106, 112, 113; %=59.5 - по стр. 108; %=51.8 - по стр. 109, 114)
	
	
	
	
	1 393.00

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	7 417.10

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	465.37

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80.64 - по стр. 110, 115)
	
	
	
	
	333.54

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	798.91

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 8
	
	
	
	
	8 216.01

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	1 726.54

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	2 529.74

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	13.99

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	2 543.73

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	33.473343

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	0.11802

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	33.591363

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	3 888.68

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	71.06

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	57.07

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	53.21

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	10.27

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	8 279.49

	
	Рентабельность
	
	
	
	3
	248.38

	
	ВСЕГО
	
	
	
	
	8 527.87

	
	ДОМКОМ
	
	
	
	
	

	
	Мастер участка
	
	
	
	
	

	

	
	Раздел 9.  Гожувская 27

	

	119.
	С000-1
	Вентканалы
	м2
	
	13830.15
	0.12
	1 659.62

	

	
	эл.узел

	120.
	Е62-32-1
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб стальных за 1 раз
	100 м2
	
	0.21
	6 284.33
	1 319.71

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	120. 1.
	з000-1002-4
	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)
	чел.ч
	75.3
	15.813
	70.000
	1 106.91

	120. 2.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.012
	0.00252
	498.53
	1.26

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	120. 3.
	с100-1
	Эмаль ПФ-115
	т
	0.0155
	0.003255
	64 990.00
	211.54

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	56%
	619.87

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	
	1-4 п

	121.
	Е67-5-1
	Смена ламп: накаливания
	100 шт.
	
	0.02
	1 363.80
	27.28

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	121. 1.
	з000-1003-0
	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)
	чел.ч
	8.52
	0.1704
	73.920
	12.60

	121. 2.
	с100-6
	ЛОН
	шт.
	100
	2
	7.34
	14.68

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	59.5%
	7.50

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	
	3п

	122.
	Ц38-01-003-4
	Изготовление каркаса ножек к лавочкам
	т
	
	0.043041
	11 249.11
	484.17

	
	
	Объем: 0.01617+0.026871
	
	
	
	
	

	122. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	1.34
	0.05767494
	96.483
	5.56

	122. 2.
	з000-1004-0
	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)
	чел.ч
	120
	5.16492
	83.330
	430.39

	122. 3.
	х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.ч
	0.5
	0.0215205
	386.21
	8.31

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	2.55

	122. 4.
	х03-0404
	Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	1.37
	0.05896617
	13.29
	0.78

	122. 5.
	х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	30.3
	1.3041423
	21.27
	27.74

	122. 6.
	х04-0504
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.ч
	1
	0.043041
	2.75
	0.12

	122. 7.
	х33-0206
	Дрели электрические
	маш.ч
	0.3
	0.0129123
	19.20
	0.25

	122. 8.
	х33-0301
	Машины шлифовальные электрические
	маш.ч
	1.1
	0.0473451
	14.65
	0.69

	122. 9.
	х35-0481
	Пресс-ножницы комбинированные
	маш.ч
	0.84
	0.03615444
	93.65
	3.39

	
	
	
	(1)
	
	
	83.33
	3.01

	122. 10.
	х40-0002
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.ч
	0.5
	0.0215205
	580.85
	12.50

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	46.2%
	201.41

	

	123.
	С100-41
	Электроды
	кг.
	
	0.552
	55.00
	30.36

	

	124.
	С100-41-1
	Электроды
	кг.
	
	0.477
	64.00
	30.53

	

	125.
	С7.
	Уголок 25х4
	кг.
	
	16.17
	26.32
	425.59

	

	126.
	С8.
	Уголок 45х4
	кг.
	
	26.871
	26.40
	709.39

	

	127.
	Е10-01-010-1
	Установка элементов каркаса из брусьев
	м3
	
	0.045
	2 113.99
	95.13

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	127. 1.
	з000-1002-8
	Рабочие-строители (средний разряд 2.8)
	чел.ч
	25.875
	1.164375
	72.580
	84.51

	127. 2.
	х33-0206
	Дрели электрические
	маш.ч
	0.2875
	0.0129375
	19.20
	0.25

	127. 3.
	х33-1601
	Бензопилы
	маш.ч
	0.4125
	0.0185625
	14.85
	0.28

	127. 4.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.45
	0.02025
	498.53
	10.10

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	74.34%
	62.82

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	128.
	С9.
	Брус 0,05х0,04
	м3
	
	0.045
	7 500.00
	337.50

	

	129.
	С10.
	Арматура 10
	кг.
	
	1.68
	25.60
	43.01

	

	130.
	С11.
	Саморез
	шт.
	
	45
	0.14
	6.30

	

	131.
	С12.
	Круг отрезной
	шт.
	
	1
	21.00
	21.00

	

	132.
	Е10-01-059-1
	Установка скамеек
	100 шт.
	
	0.03
	7 930.87
	237.93

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	132. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	2.1625
	0.064875
	118.580
	7.69

	132. 2.
	з000-1002-3
	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)
	чел.ч
	86.4225
	2.592675
	69.500
	180.19

	132. 3.
	х03-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	2.1625
	0.064875
	178.17
	11.56

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	7.69

	132. 4.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	3.0875
	0.092625
	498.53
	46.18

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	74.34%
	139.67

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	133.
	Е15-04-024-3
	Простая окраска масляными составами по дереву полов
	100 м2
	
	0.0231
	4 282.76
	98.93

	
	
	Объем: 0.77*3
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	133. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.0125
	0.00028875
	118.580
	0.03

	133. 2.
	з000-1003-2
	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)
	чел.ч
	27.577
	0.6370287
	75.750
	48.25

	133. 3.
	х03-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	0.0125
	0.00028875
	178.17
	0.05

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	0.03

	133. 4.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.05
	0.001155
	498.53
	0.58

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	133. 5.
	с100-42
	Эмаль ПФ-115
	т
	0.0195
	0.00045045
	111 110.00
	50.05

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	66.15%
	31.94

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	
	техпополье 1-7п

	134.
	Е65-18-1
	Ремонт задвижек диаметром 100 мм без снятия с места
	100 шт.
	
	0.13
	28 479.46
	3 702.33

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	134. 1.
	з000-1003-1
	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)
	чел.ч
	362.88
	47.1744
	74.750
	3 526.29

	134. 2.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.012
	0.00156
	498.53
	0.78

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	134. 3.
	с100-43
	Техпластина 3ммм
	т
	0.0252
	0.003276
	53 500.00
	175.27

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72.1%
	2 542.46

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	135.
	Е65-5-1
	Ревизия вентиля ф 15мм
	100 шт.
	
	0.1
	7 767.89
	776.79

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	135. 1.
	з000-1003-5
	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)
	чел.ч
	97.2
	9.72
	78.580
	763.80

	135. 2.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.06
	0.006
	498.53
	2.99

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	135. 3.
	с100-51
	Прокладка РТИ
	шт.
	100
	10
	1.00
	10.00

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72.1%
	550.70

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	136.
	Е65-5-1
	Ревизия вентиля ф 15мм
	100 шт.
	
	0.1
	7 717.89
	771.79

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	136. 1.
	з000-1003-5
	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)
	чел.ч
	97.2
	9.72
	78.580
	763.80

	136. 2.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.06
	0.006
	498.53
	2.99

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	136. 3.
	с100-52
	Прокладка РТИ
	шт.
	100
	10
	0.50
	5.00

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72.1%
	550.70

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	
	3п

	137.
	Е65-9-6
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 50 мм
	100 м
	
	0.08
	37 705.20
	3 016.42

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	137. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.36
	0.0288
	118.580
	3.42

	137. 2.
	з000-1004-0
	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)
	чел.ч
	161.88
	12.9504
	83.330
	1 079.16

	137. 3.
	х03-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	0.36
	0.0288
	178.17
	5.13

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	3.42

	137. 4.
	х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	19.32
	1.5456
	21.27
	32.87

	137. 5.
	х04-0504
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.ч
	5.16
	0.4128
	2.75
	1.14

	137. 6.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.36
	0.0288
	498.53
	14.36

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	137. 7.
	с100-53
	Труба ф 57мм
	м
	100
	8
	231.63
	1 853.04

	137. 8.
	с100-54
	Электроды
	т
	0.006
	0.00048
	64 000.00
	30.72

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72.1%
	780.54

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	
	1п, л/кл.

	138.
	Е67-5-1
	Смена ламп: накаливания
	100 шт.
	
	0.01
	1 363.80
	13.64

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	138. 1.
	з000-1003-0
	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)
	чел.ч
	8.52
	0.0852
	73.920
	6.30

	138. 2.
	с100-6
	ЛОН
	шт.
	100
	1
	7.34
	7.34

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	59.5%
	3.75

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	
	1п, л/кл. 1эт

	139.
	Е67-5-1
	Смена ламп: накаливания
	100 шт.
	
	0.01
	1 363.80
	13.64

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	139. 1.
	з000-1003-0
	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)
	чел.ч
	8.52
	0.0852
	73.920
	6.30

	139. 2.
	с100-6
	ЛОН
	шт.
	100
	1
	7.34
	7.34

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	59.5%
	3.75

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	
	1п, л/кл.

	140.
	Е67-5-1
	Смена ламп: накаливания
	100 шт.
	
	0.01
	1 363.80
	13.64

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	140. 1.
	з000-1003-0
	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)
	чел.ч
	8.52
	0.0852
	73.920
	6.30

	140. 2.
	с100-6
	ЛОН
	шт.
	100
	1
	7.34
	7.34

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	59.5%
	3.75

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	141.
	Е67-11-1
	Смена патронов
	100 шт.
	
	0.01
	3 906.40
	39.06

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	141. 1.
	з000-1002-0
	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)
	чел.ч
	47.52
	0.4752
	67.580
	32.11

	141. 2.
	с100-55
	Патрон Е 27
	шт.
	100
	1
	6.95
	6.95

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	59.5%
	19.11

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 9
	
	
	
	
	13 873.76

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	514.53

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=46.2 - по стр. 122)
	
	
	
	
	201.41

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	715.94

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	13 359.23

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=56 - по стр. 120; %=59.5 - по стр. 121, 138-141; %=74.34 - по стр. 127, 132; %=66.15 - по стр. 133; %=72.1 - по стр. 134-137)
	
	
	
	
	5 316.54

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	18 675.77

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 9
	
	
	
	
	19 391.71

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	5 517.95

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	8 046.91

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	16.70

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	8 063.61

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	105.838

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	0.1516387

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	105.98964

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	5 642.57

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	184.29

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	167.59

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	170.04

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	30.17

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	19 591.92

	
	Рентабельность
	
	
	
	3
	587.76

	
	ВСЕГО
	
	
	
	
	20 179.68

	
	ДОМКОМ
	
	
	
	
	

	
	Мастер участка
	
	
	
	
	

	

	
	Раздел 10.  Гожувская 29

	

	142.
	С000-1
	Вентканалы
	м2
	
	15343.05
	0.12
	1 841.17

	

	
	эл.узел

	143.
	Е62-32-1
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб стальных за 1 раз
	100 м2
	
	0.28
	6 284.33
	1 759.61

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	143. 1.
	з000-1002-4
	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)
	чел.ч
	75.3
	21.084
	70.000
	1 475.88

	143. 2.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.012
	0.00336
	498.53
	1.68

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	143. 3.
	с100-1
	Эмаль ПФ-115
	т
	0.0155
	0.00434
	64 990.00
	282.06

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	56%
	826.49

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	
	техподполье

	144.
	Е65-9-6
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 50 мм
	100 м
	
	0.08
	37 705.20
	3 016.42

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	144. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.36
	0.0288
	118.580
	3.42

	144. 2.
	з000-1004-0
	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)
	чел.ч
	161.88
	12.9504
	83.330
	1 079.16

	144. 3.
	х03-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	0.36
	0.0288
	178.17
	5.13

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	3.42

	144. 4.
	х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	19.32
	1.5456
	21.27
	32.87

	144. 5.
	х04-0504
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.ч
	5.16
	0.4128
	2.75
	1.14

	144. 6.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.36
	0.0288
	498.53
	14.36

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	144. 7.
	с100-2
	Труба ф 57мм оц.
	м
	100
	8
	231.63
	1 853.04

	144. 8.
	с100-3
	Электроды
	т
	0.006
	0.00048
	64 000.00
	30.72

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72.1%
	780.54

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	
	4п, техподполье

	145.
	Е65-9-6
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 50 мм
	100 м
	
	0.04
	29 117.20
	1 164.69

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	145. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.36
	0.0144
	118.580
	1.71

	145. 2.
	з000-1004-0
	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)
	чел.ч
	161.88
	6.4752
	83.330
	539.58

	145. 3.
	х03-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	0.36
	0.0144
	178.17
	2.57

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	1.71

	145. 4.
	х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	19.32
	0.7728
	21.27
	16.44

	145. 5.
	х04-0504
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.ч
	5.16
	0.2064
	2.75
	0.57

	145. 6.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.36
	0.0144
	498.53
	7.18

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	145. 7.
	с100-3
	Электроды
	т
	0.006
	0.00024
	64 000.00
	15.36

	145. 8.
	с100-4
	Труба ф 57мм
	м
	100
	4
	145.75
	583.00

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72.1%
	390.27

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	
	1-8 п

	146.
	Е67-5-1
	Смена ламп: накаливания
	100 шт.
	
	0.1
	1 363.80
	136.38

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	146. 1.
	з000-1003-0
	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)
	чел.ч
	8.52
	0.852
	73.920
	62.98

	146. 2.
	с100-6
	ЛОН
	шт.
	100
	10
	7.34
	73.40

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	59.5%
	37.47

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	
	техподполье

	147.
	Е65-9-6
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 50 мм
	100 м
	
	0.04
	29 183.20
	1 167.33

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	147. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.36
	0.0144
	118.580
	1.71

	147. 2.
	з000-1004-0
	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)
	чел.ч
	161.88
	6.4752
	83.330
	539.58

	147. 3.
	х03-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	0.36
	0.0144
	178.17
	2.57

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	1.71

	147. 4.
	х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	19.32
	0.7728
	21.27
	16.44

	147. 5.
	х04-0504
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.ч
	5.16
	0.2064
	2.75
	0.57

	147. 6.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.36
	0.0144
	498.53
	7.18

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	147. 7.
	с100-10
	Электроды
	т
	0.006
	0.00024
	55 000.00
	13.20

	147. 8.
	с100-9
	Труба ф 57мм
	м
	100
	4
	146.95
	587.80

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72.1%
	390.27

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	148.
	Е65-9-6
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 50 мм
	100 м
	
	0.006
	28 559.20
	171.36

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	148. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.36
	0.00216
	118.580
	0.26

	148. 2.
	з000-1004-0
	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)
	чел.ч
	161.88
	0.97128
	83.330
	80.94

	148. 3.
	х03-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	0.36
	0.00216
	178.17
	0.38

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	0.26

	148. 4.
	х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	19.32
	0.11592
	21.27
	2.47

	148. 5.
	х04-0504
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.ч
	5.16
	0.03096
	2.75
	0.09

	148. 6.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.36
	0.00216
	498.53
	1.08

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	148. 7.
	с100-10
	Электроды
	т
	0.006
	0.000036
	55 000.00
	1.98

	148. 8.
	с100-11
	Труба ф 57мм
	
	100
	0.6
	140.71
	84.43

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72.1%
	58.55

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	
	3п

	149.
	Е65-9-6
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 50 мм
	100 м
	
	0.114
	40 198.20
	4 582.59

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	149. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.36
	0.04104
	118.580
	4.87

	149. 2.
	з000-1004-0
	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)
	чел.ч
	161.88
	18.45432
	83.330
	1 537.80

	149. 3.
	х03-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	0.36
	0.04104
	178.17
	7.31

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	4.87

	149. 4.
	х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	19.32
	2.20248
	21.27
	46.85

	149. 5.
	х04-0504
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.ч
	5.16
	0.58824
	2.75
	1.62

	149. 6.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.36
	0.04104
	498.53
	20.46

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	149. 7.
	с100-12
	Труба ф 50мм оц.
	м
	100
	11.4
	257.10
	2 930.94

	149. 8.
	с100-13
	Электроды
	т
	0.006
	0.000684
	55 000.00
	37.62

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72.1%
	1 112.27

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	150.
	Е65-2-2
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм
	100 м
	
	0.01
	7 566.29
	75.66

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	150. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.384
	0.00384
	118.580
	0.46

	150. 2.
	з000-1002-9
	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)
	чел.ч
	102.36
	1.0236
	73.250
	74.98

	150. 3.
	х03-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	0.384
	0.00384
	178.17
	0.68

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	0.46

	150. 4.
	с999-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	1.34
	0.0134
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	51.8%
	39.08

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	151.
	Е16-04-001-2
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм
	100 м
	
	0.01
	7 494.83
	74.95

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	151. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.09
	0.0009
	118.580
	0.11

	151. 2.
	з000-1004-2
	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)
	чел.ч
	85.008
	0.85008
	85.920
	73.04

	151. 3.
	х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т
	маш.ч
	0.06
	0.0006
	273.05
	0.16

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	0.07

	151. 4.
	х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.ч
	0.03
	0.0003
	334.96
	0.10

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	0.04

	151. 5.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.33
	0.0033
	498.53
	1.65

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80.64%
	58.99

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	152.
	С6.
	Труба ф 110мм 1м
	м
	
	1
	129.84
	129.84

	

	
	2п

	153.
	Е65-9-4
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 32 мм
	100 м
	
	0.08
	27 096.60
	2 167.73

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	153. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.252
	0.02016
	118.580
	2.39

	153. 2.
	з000-1004-0
	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)
	чел.ч
	138.12
	11.0496
	83.330
	920.76

	153. 3.
	х03-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	0.252
	0.02016
	178.17
	3.59

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	2.39

	153. 4.
	х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	5.496
	0.43968
	21.27
	9.35

	153. 5.
	х04-0504
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.ч
	3.684
	0.29472
	2.75
	0.81

	153. 6.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.252
	0.02016
	498.53
	10.05

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	153. 7.
	с100-14
	Труба ф 32мм
	м
	100
	8
	151.85
	1 214.80

	153. 8.
	с100-15
	Электроды
	т
	0.0019
	0.000152
	55 000.00
	8.36

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72.1%
	665.59

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	154.
	Е65-5-2
	Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм
	100 шт.
	
	0.01
	28 622.14
	286.22

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	154. 1.
	з000-1003-5
	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)
	чел.ч
	123.6
	1.236
	78.580
	97.12

	154. 2.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.144
	0.00144
	498.53
	0.72

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	154. 3.
	с100-16
	Клапан чуг. ф 32мм
	шт.
	100
	1
	187.00
	187.00

	154. 4.
	с101-1669
	Очес льняной
	кг
	1.22
	0.0122
	113.00
	1.38

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72.1%
	70.02

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	
	1-4п, техподполье

	155.
	Е65-5-1
	Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм
	100 шт.
	
	0.07
	18 726.99
	1 310.89

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	155. 1.
	з000-1003-5
	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)
	чел.ч
	97.2
	6.804
	78.580
	534.66

	155. 2.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.06
	0.0042
	498.53
	2.09

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	155. 3.
	с100-19
	Клапан чуг. ф 20мм
	шт.
	100
	7
	109.80
	768.60

	155. 4.
	с101-1669
	Очес льняной
	кг
	0.7
	0.049
	113.00
	5.54

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72.1%
	385.49

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	156.
	Е65-16-1
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм
	100 шт.
	
	0.04
	4 517.42
	180.70

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	156. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.024
	0.00096
	118.580
	0.11

	156. 2.
	з000-1003-9
	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)
	чел.ч
	34.44
	1.3776
	82.420
	113.54

	156. 3.
	х03-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	0.024
	0.00096
	178.17
	0.17

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	0.11

	156. 4.
	с100-20
	Муфта ф 20мм
	шт.
	100
	4
	10.22
	40.88

	156. 5.
	с100-21
	К/гайка ф 20мм
	шт.
	100
	4
	6.30
	25.20

	156. 6.
	с101-1669
	Очес льняной
	кг
	0.2
	0.008
	113.00
	0.90

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72.1%
	81.94

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	157.
	Е65-16-1
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм
	100 шт.
	
	0.03
	4 877.42
	146.32

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	157. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.024
	0.00072
	118.580
	0.09

	157. 2.
	з000-1003-9
	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)
	чел.ч
	34.44
	1.0332
	82.420
	85.16

	157. 3.
	х03-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	0.024
	0.00072
	178.17
	0.13

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	0.09

	157. 4.
	с100-21
	К/гайка ф 20мм
	шт.
	100
	3
	6.30
	18.90

	157. 5.
	с100-22
	Муфта ф 20мм
	шт.
	100
	3
	13.82
	41.46

	157. 6.
	с101-1669
	Очес льняной
	кг
	0.2
	0.006
	113.00
	0.68

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72.1%
	61.47

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	158.
	Е65-5-1
	Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм
	100 шт.
	
	0.03
	14 719.99
	441.60

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	158. 1.
	з000-1003-5
	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)
	чел.ч
	97.2
	2.916
	78.580
	229.14

	158. 2.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.06
	0.0018
	498.53
	0.90

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	158. 3.
	с100-23
	Клапан муфтовый ф 15мм
	шт.
	100
	3
	69.73
	209.19

	158. 4.
	с101-1669
	Очес льняной
	кг
	0.7
	0.021
	113.00
	2.37

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72.1%
	165.21

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	159.
	Е65-5-1
	Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм
	100 шт.
	
	0.04
	17 481.99
	699.28

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	159. 1.
	з000-1003-5
	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)
	чел.ч
	97.2
	3.888
	78.580
	305.52

	159. 2.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.06
	0.0024
	498.53
	1.20

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	159. 3.
	с100-24
	Клапан чуг. ф 15мм
	шт.
	100
	4
	97.35
	389.40

	159. 4.
	с101-1669
	Очес льняной
	кг
	0.7
	0.028
	113.00
	3.16

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72.1%
	220.28

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	160.
	Е65-16-1
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм
	100 шт.
	
	0.05
	4 306.42
	215.32

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	160. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.024
	0.0012
	118.580
	0.14

	160. 2.
	з000-1003-9
	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)
	чел.ч
	34.44
	1.722
	82.420
	141.93

	160. 3.
	х03-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	0.024
	0.0012
	178.17
	0.21

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	0.14

	160. 4.
	с100-25
	Муфта ф 15мм
	шт.
	100
	5
	8.90
	44.50

	160. 5.
	с100-26
	К/гайка ф 15мм
	шт.
	100
	5
	5.51
	27.55

	160. 6.
	с101-1669
	Очес льняной
	кг
	0.2
	0.01
	113.00
	1.13

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72.1%
	102.43

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	161.
	Е65-16-1
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм
	100 шт.
	
	0.02
	4 215.42
	84.31

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	161. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.024
	0.00048
	118.580
	0.06

	161. 2.
	з000-1003-9
	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)
	чел.ч
	34.44
	0.6888
	82.420
	56.77

	161. 3.
	х03-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	0.024
	0.00048
	178.17
	0.09

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	0.06


	161. 4.
	с100-25
	Муфта ф 15мм
	шт.
	100
	2
	8.90
	17.80

	161. 5.
	с100-27
	К/гайка ф 15мм
	шт.
	100
	2
	4.60
	9.20

	161. 6.
	с101-1669
	Очес льняной
	кг
	0.2
	0.004
	113.00
	0.45

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72.1%
	40.97

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	
	5-8п, техподполье

	162.
	Е65-5-1
	Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм
	100 шт.
	
	0.02
	16 736.99
	334.74

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	162. 1.
	з000-1003-5
	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)
	чел.ч
	97.2
	1.944
	78.580
	152.76

	162. 2.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.06
	0.0012
	498.53
	0.60

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	162. 3.
	с100-28
	Клапан муфтовый ф 20мм
	шт.
	100
	2
	89.90
	179.80

	162. 4.
	с101-1669
	Очес льняной
	кг
	0.7
	0.014
	113.00
	1.58

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72.1%
	110.14

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	163.
	Е65-5-1
	Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм
	100 шт.
	
	0.04
	18 726.99
	749.08

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	163. 1.
	з000-1003-5
	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)
	чел.ч
	97.2
	3.888
	78.580
	305.52

	163. 2.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.06
	0.0024
	498.53
	1.20

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	163. 3.
	с100-29
	Клапан чуг. ф 20мм
	шт.
	100
	4
	109.80
	439.20

	163. 4.
	с101-1669
	Очес льняной
	кг
	0.7
	0.028
	113.00
	3.16

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72.1%
	220.28

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	164.
	Е65-16-1
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм
	100 шт.
	
	0.05
	3 365.42
	168.27

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	164. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.024
	0.0012
	118.580
	0.14

	164. 2.
	з000-1003-9
	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)
	чел.ч
	34.44
	1.722
	82.420
	141.93

	164. 3.
	х03-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	0.024
	0.0012
	178.17
	0.21

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	0.14

	164. 4.
	с100-30
	Муфта ф 20мм
	шт.
	100
	5
	5.00
	25.00

	164. 5.
	с101-1669
	Очес льняной
	кг
	0.2
	0.01
	113.00
	1.13

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72.1%
	102.43

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	165.
	Е65-16-1
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм
	100 шт.
	
	0.01
	4 247.42
	42.47

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	165. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.024
	0.00024
	118.580
	0.03

	165. 2.
	з000-1003-9
	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)
	чел.ч
	34.44
	0.3444
	82.420
	28.39

	165. 3.
	х03-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	0.024
	0.00024
	178.17
	0.04

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	0.03

	165. 4.
	с100-31
	Муфта ф 20мм
	шт.
	100
	1
	13.82
	13.82

	165. 5.
	с101-1669
	Очес льняной
	кг
	0.2
	0.002
	113.00
	0.23

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72.1%
	20.49

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	166.
	С2.
	К/гайка ф 20мм
	шт.
	
	2
	6.30
	12.60

	

	167.
	Е65-5-1
	Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм
	100 шт.
	
	0.04
	16 746.99
	669.88

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	167. 1.
	з000-1003-5
	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)
	чел.ч
	97.2
	3.888
	78.580
	305.52

	167. 2.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.06
	0.0024
	498.53
	1.20

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	167. 3.
	с100-32
	Вентиль ф 15мм бр.
	шт.
	100
	4
	90.00
	360.00

	167. 4.
	с101-1669
	Очес льняной
	кг
	0.7
	0.028
	113.00
	3.16

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72.1%
	220.28

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	168.
	Е65-16-1
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм
	100 шт.
	
	0.04
	4 215.42
	168.62

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	168. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.024
	0.00096
	118.580
	0.11

	168. 2.
	з000-1003-9
	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)
	чел.ч
	34.44
	1.3776
	82.420
	113.54

	168. 3.
	х03-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	0.024
	0.00096
	178.17
	0.17

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	0.11

	168. 4.
	с100-33
	Муфта ф 15мм
	шт.
	100
	4
	8.90
	35.60

	168. 5.
	с100-34
	К/гайка ф 15мм
	шт.
	100
	4
	4.60
	18.40

	168. 6.
	с101-1669
	Очес льняной
	кг
	0.2
	0.008
	113.00
	0.90

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72.1%
	81.94

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	


	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	
	1-4 п

	169.
	Е67-5-1
	Смена ламп: накаливания
	100 шт.
	
	0.03
	1 363.80
	40.91

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	169. 1.
	з000-1003-0
	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)
	чел.ч
	8.52
	0.2556
	73.920
	18.89

	169. 2.
	с100-6
	ЛОН
	шт.
	100
	3
	7.34
	22.02


	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	59.5%
	11.24

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	
	3п

	170.
	Е65-9-4
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 32 мм
	100 м
	
	0.08
	27 096.60
	2 167.73

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	170. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.252
	0.02016
	118.580
	2.39

	170. 2.
	з000-1004-0
	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)
	чел.ч
	138.12
	11.0496
	83.330
	920.76

	170. 3.
	х03-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	0.252
	0.02016
	178.17
	3.59

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	2.39

	170. 4.
	х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	5.496
	0.43968
	21.27
	9.35

	170. 5.
	х04-0504
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.ч
	3.684
	0.29472
	2.75
	0.81

	170. 6.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.252
	0.02016
	498.53
	10.05

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	170. 7.
	с100-35
	Труба ф 32мм оц.
	м
	100
	8
	151.85
	1 214.80

	170. 8.
	с100-36
	Электроды
	т
	0.0019
	0.000152
	55 000.00
	8.36

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72.1%
	665.59

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	


	

	171.
	Е65-9-2
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 20 мм
	100 м
	
	0.04
	14 767.72
	590.71

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	171. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.252
	0.01008
	118.580
	1.20

	171. 2.
	з000-1004-0
	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)
	чел.ч
	103.08
	4.1232
	83.330
	343.59

	171. 3.
	х03-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	0.252
	0.01008
	178.17
	1.80

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	1.20

	171. 4.
	х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	5.496
	0.21984
	21.27
	4.68

	171. 5.
	х04-0504
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.ч
	3.684
	0.14736
	2.75
	0.41

	171. 6.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.252
	0.01008
	498.53
	5.03

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	171. 7.
	с100-36
	Электроды
	т
	0.0019
	0.000076
	55 000.00
	4.18

	171. 8.
	с100-37
	Труба ф 20мм
	м
	100
	4
	57.76
	231.04

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72.1%
	248.59

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	
	кв. 61

	172.
	Е65-19-1
	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг
	100 шт.
	
	0.01
	11 831.85
	118.32

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	172. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	3.36
	0.0336
	118.580
	3.98

	172. 2.
	з000-1002-1
	Рабочие-строители (средний разряд 2.1)
	чел.ч
	165
	1.65
	68.080
	112.33

	172. 3.
	х03-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	3.36
	0.0336
	178.17
	5.99

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	3.98

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	51.8%
	60.25

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	173.
	Е18-03-001-1
	Установка радиаторов чугунных
	100 кВт
	
	0.01295
	14 232.22
	184.31

	
	
	Объем: 7*0.185
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.875, Н4= 1.875, Н5= 1.725

	173. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	5.1
	0.066045
	118.580
	7.83

	173. 2.
	з000-1003-4
	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)
	чел.ч
	130.5825
	1.691043375
	77.750
	131.48

	173. 3.
	х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.ч
	0.2625
	0.003399375
	334.96
	1.14

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	0.40

	173. 4.
	х03-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	4.8375
	0.062645625
	178.17
	11.16

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	7.43

	173. 5.
	х33-0206
	Дрели электрические
	маш.ч
	0.39375
	0.0050990625
	19.20
	0.10

	173. 6.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	6.2625
	0.081099375
	498.53
	40.43

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80.64%
	112.34

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	174.
	С5.
	Радиатор МС-140
	секция
	
	7
	350.00
	2 450.00

	

	175.
	Е65-16-1
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм
	100 шт.
	
	0.02
	5 228.13
	104.56

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	175. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.03
	0.0006
	118.580
	0.07

	175. 2.
	з000-1003-9
	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)
	чел.ч
	43.05
	0.861
	82.420
	70.96

	175. 3.
	х03-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	0.03
	0.0006
	178.17
	0.11

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	0.07

	175. 4.
	с100-39
	Муфта ф 20мм
	шт.
	100
	2
	10.22
	20.44

	175. 5.
	с100-40
	К/гайка ф 20мм
	шт.
	100
	2
	6.30
	12.60

	175. 6.
	с101-1669
	Очес льняной
	кг
	0.2
	0.004
	113.00
	0.45

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72.1%
	51.21

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	
	техпополье 1-8п

	176.
	Е65-18-1
	Ремонт задвижек диаметром 100 мм без снятия с места
	100 шт.
	
	0.13
	28 479.46
	3 702.33

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	176. 1.
	з000-1003-1
	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)
	чел.ч
	362.88
	47.1744
	74.750
	3 526.29

	176. 2.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.012
	0.00156
	498.53
	0.78

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	176. 3.
	с100-43
	Техпластина 3ммм
	т
	0.0252
	0.003276
	53 500.00
	175.27

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72.1%
	2 542.46

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	177.
	Е65-5-1
	Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм
	100 шт.
	
	0.01
	17 481.99
	174.82

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	177. 1.
	з000-1003-5
	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)
	чел.ч
	97.2
	0.972
	78.580
	76.38

	177. 2.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.06
	0.0006
	498.53
	0.30

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	177. 3.
	с100-46
	Клапан чуг. ф 15мм
	шт.
	100
	1
	97.35
	97.35

	177. 4.
	с101-1669
	Очес льняной
	кг
	0.7
	0.007
	113.00
	0.79

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72.1%
	55.07

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	178.
	Е65-5-1
	Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм
	100 шт.
	
	0.03
	17 639.99
	529.20

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	178. 1.
	з000-1003-5
	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)
	чел.ч
	97.2
	2.916
	78.580
	229.14

	178. 2.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.06
	0.0018
	498.53
	0.90

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	178. 3.
	с100-47
	Клапан чуг. ф 15мм
	т
	100
	3
	98.93
	296.79

	178. 4.
	с101-1669
	Очес льняной
	кг
	0.7
	0.021
	113.00
	2.37

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72.1%
	165.21

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	
	эл.узел

	179.
	Е18-07-001-2
	Установка манометров: с трехходовым краном
	комплект
	
	3
	495.61
	1 486.82

	
	
	Начисления: Н5= 1.38

	179. 1.
	з000-1004-2
	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)
	чел.ч
	0.3036
	0.9108
	85.920
	78.26

	179. 2.
	с100-48
	Манометр
	шт.
	1
	3
	469.52
	1 408.56

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80.64%
	63.11

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	180.
	Е65-9-8
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 80 мм
	100 м
	
	0.04
	42 076.08
	1 683.04

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	180. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.432
	0.01728
	118.580
	2.05

	180. 2.
	з000-1004-0
	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)
	чел.ч
	209.76
	8.3904
	83.330
	699.17

	180. 3.
	х03-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	0.432
	0.01728
	178.17
	3.08

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	2.05

	180. 4.
	х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	31.08
	1.2432
	21.27
	26.44

	180. 5.
	х04-0504
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.ч
	10.68
	0.4272
	2.75
	1.17

	180. 6.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.432
	0.01728
	498.53
	8.61

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	180. 7.
	с100-49
	Труба ф 89мм
	м
	100
	4
	232.30
	929.20

	180. 8.
	с100-50
	Электроды
	т
	0.006
	0.00024
	64 000.00
	15.36

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72.1%
	505.58

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	
	техподполье 1-8п

	181.
	Е65-5-1
	Ревизия вентиля ф 15мм
	100 шт.
	
	0.1
	7 767.89
	776.79

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	181. 1.
	з000-1003-5
	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)
	чел.ч
	97.2
	9.72
	78.580
	763.80

	181. 2.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.06
	0.006
	498.53
	2.99

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	181. 3.
	с100-51
	Прокладка РТИ
	шт.
	100
	10
	1.00
	10.00

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72.1%
	550.70

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	182.
	Е65-5-1
	Ревизия вентиля ф 15мм
	100 шт.
	
	0.1
	7 717.89
	771.79

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	182. 1.
	з000-1003-5
	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)
	чел.ч
	97.2
	9.72
	78.580
	763.80

	182. 2.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.06
	0.006
	498.53
	2.99

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	182. 3.
	с100-52
	Прокладка РТИ
	шт.
	100
	10
	0.50
	5.00

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72.1%
	550.70

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	
	техподполье

	183.
	Е16-04-002-6
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм
	100 м
	
	0.005
	18 872.30
	94.36

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	183. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	20.19
	0.10095
	49.957
	5.04

	183. 2.
	з000-1003-9
	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)
	чел.ч
	195.2976
	0.976488
	82.420
	80.48

	183. 3.
	х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т
	маш.ч
	0.105
	0.000525
	273.05
	0.14

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	0.06

	183. 4.
	х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.ч
	0.075
	0.000375
	334.96
	0.13

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	0.04

	183. 5.
	х08-1600
	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб
	маш.ч
	20.01
	0.10005
	123.33
	12.34

	
	
	
	(1)
	
	
	49.34
	4.94

	183. 6.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.51
	0.00255
	498.53
	1.27

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80.64%
	68.96

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	184.
	С28.
	Вентиль ф 63мм п/п
	шт.
	
	1
	2 538.06
	2 538.06

	

	185.
	С29.
	Муфта ф 63х50 п/п переход
	шт.
	
	1
	26.76
	26.76

	

	
	5п, л/кл.

	186.
	Е67-5-1
	Смена ламп: накаливания
	100 шт.
	
	0.05
	1 363.80
	68.19

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	186. 1.
	з000-1003-0
	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)
	чел.ч
	8.52
	0.426
	73.920
	31.49

	186. 2.
	с100-6
	ЛОН
	шт.
	100
	5
	7.34
	36.70

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	59.5%
	18.74

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	187.
	Е67-7-1
	Смена пакетных выключателей
	100 шт.
	
	0.01
	14 918.89
	149.19

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	187. 1.
	з000-1003-5
	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)
	чел.ч
	103.32
	1.0332
	78.580
	81.19

	187. 2.
	с100-56
	Автомат выключ. АЕ-25А
	шт.
	100
	1
	68.00
	68.00

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	59.5%
	48.31

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 10
	
	
	
	
	39 455.92

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	37 615.48

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=56 - по стр. 143; %=72.1 - по стр. 144, 145, 147-149, 153-165, 167, 168, 170, 171, 175-178, 180-182; %=59.5 - по стр. 146, 169, 186, 187; %=51.8 - по стр. 150, 172)
	
	
	
	
	11 657.55

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	49 273.03

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 840.44

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80.64 - по стр. 151, 173, 179, 183)
	
	
	
	
	303.40

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	2 143.84

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 10
	
	
	
	
	51 416.87

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	11 960.95

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	16 924.21

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	38.17

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	16 962.38

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	214.88501

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	0.380175

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	215.26519

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	22 151.69

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	380.03

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	341.86

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	368.59

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	61.53

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	51 846.99

	
	Рентабельность
	
	
	
	3
	1 555.41

	
	ВСЕГО
	
	
	
	
	53 402.40

	
	ДОМКОМ
	
	
	
	
	

	
	Мастер участка
	
	
	
	
	

	

	
	Раздел 11.  Гожувская 33

	

	188.
	Е16-07-005-2
	Гидравлическое испытание трубопроводов
	100 м
	
	14.41
	867.71
	12 503.75

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	188. 1.
	з000-1005-3
	Рабочие-строители (средний разряд 5.3)
	чел.ч
	6.9138
	99.627858
	100.830
	10 045.48

	188. 2.
	х04-2900
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания, низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2)
	маш.ч
	2.25
	32.4225
	75.82
	2 458.27

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80.64%
	8 100.68

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	189.
	С000-1
	Вентканалы
	м2
	
	3683.15
	0.12
	441.98

	

	
	эл.узел

	190.
	Е62-32-1
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб стальных за 1 раз
	100 м2
	
	0.07
	6 284.33
	439.90

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	190. 1.
	з000-1002-4
	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)
	чел.ч
	75.3
	5.271
	70.000
	368.97

	190. 2.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.012
	0.00084
	498.53
	0.42

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	190. 3.
	с100-1
	Эмаль ПФ-115
	т
	0.0155
	0.001085
	64 990.00
	70.51

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	56%
	206.62

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	
	техподполье

	191.
	Е65-2-2
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм
	100 м
	
	0.02
	7 566.29
	151.33

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	191. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.384
	0.00768
	118.580
	0.91

	191. 2.
	з000-1002-9
	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)
	чел.ч
	102.36
	2.0472
	73.250
	149.96

	191. 3.
	х03-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	0.384
	0.00768
	178.17
	1.37

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	0.91

	191. 4.
	с999-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	1.34
	0.0268
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	51.8%
	78.15

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	192.
	Е16-04-001-2
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм
	100 м
	
	0.02
	7 494.83
	149.90

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	192. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.09
	0.0018
	118.580
	0.21

	192. 2.
	з000-1004-2
	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)
	чел.ч
	85.008
	1.70016
	85.920
	146.08

	192. 3.
	х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т
	маш.ч
	0.06
	0.0012
	273.05
	0.33

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	0.14

	192. 4.
	х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.ч
	0.03
	0.0006
	334.96
	0.20

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	0.07

	192. 5.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.33
	0.0066
	498.53
	3.29

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80.64%
	117.97

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	193.
	С1.
	Тройник 110х110х45 ПВХ
	шт.
	
	1
	49.00
	49.00

	

	
	техпополье 4п

	194.
	Е65-18-1
	Ремонт задвижек диаметром 100 мм без снятия с места
	100 шт.
	
	0.03
	28 479.46
	854.38

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	194. 1.
	з000-1003-1
	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)
	чел.ч
	362.88
	10.8864
	74.750
	813.76

	194. 2.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.012
	0.00036
	498.53
	0.18

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	194. 3.
	с100-43
	Техпластина 3ммм
	т
	0.0252
	0.000756
	53 500.00
	40.45

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72.1%
	586.72

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	
	эл.узел

	195.
	Е18-07-001-2
	Установка манометров: с трехходовым краном
	комплект
	
	3
	495.61
	1 486.82

	
	
	Начисления: Н5= 1.38

	195. 1.
	з000-1004-2
	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)
	чел.ч
	0.3036
	0.9108
	85.920
	78.26

	195. 2.
	с100-48
	Манометр
	шт.
	1
	3
	469.52
	1 408.56

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80.64%
	63.11

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 11
	
	
	
	
	16 077.06

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 936.59

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=56 - по стр. 190; %=51.8 - по стр. 191; %=72.1 - по стр. 194)
	
	
	
	
	871.49

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	2 808.08

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	14 140.47

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80.64 - по стр. 188, 192, 195)
	
	
	
	
	8 281.75

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	22 422.22

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 11
	
	
	
	
	25 230.30

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	9 153.24

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	11 602.51

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	1.12

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	11 603.63

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	120.44342

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	0.00948

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	120.4529

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	2 010.50

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	2 464.06

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	2 462.94

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	282.07

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	443.33

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	25 955.70

	
	Рентабельность
	
	
	
	3
	778.67

	
	ВСЕГО
	
	
	
	
	26 734.37

	
	ДОМКОМ
	
	
	
	
	

	
	Мастер участка
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  АКТУ
	
	
	
	
	294 122.68

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 056.41

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=46.2 - по стр. 31, 87, 122)
	
	
	
	
	402.82

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 459.23

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	211 386.61

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=56 - по стр. 3, 10, 27, 42, 45, 49, 63, 85, 104, 120, 143, 190; %=59.5 - по стр. 4, 11, 24, 30, 50, 56, 64, 78, 86, 108, 121, 138-141, 146, 169, 186, 187; %=72.1 - по стр. 5, 6, 12, 18, 22, 23, 28, 29, 40, 46, 54, 55, 65, 97, 105, 106, 112, 113, 134-137, 144, 145, 147-149, 153-165, 167, 168, 170, 171, 175-178, 180-182, 194; %=51.8 - по стр. 15, 19, 51, 58, 109, 114, 150, 172, 191; %=74.34 - по стр. 34, 38, 41, 90, 95, 127, 132; %=66.15 - по стр. 39, 96, 133; %=75.6 - по стр. 57; %=57.4 - по стр. 79, 81, 98, 100)
	
	
	
	
	30 132.55

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	241 519.16

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	81 679.66

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80.64 - по стр. 1, 8, 16, 20, 25, 43, 47, 52, 59, 77, 110, 115, 151, 173, 179, 183, 188, 192, 195)
	
	
	
	
	50 263.00

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	131 942.66

	
	. ВСЕГО  ПО  АКТУ
	
	
	
	
	374 921.05

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	80 798.37

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	107 428.03

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	134.67

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	107 562.70

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	1210.0026

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	1.2159438

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	1211.2185

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	170 641.38

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	16 053.39

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	15 918.72

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	2 489.88

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	2 865.37

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	380 276.30

	
	Рентабельность
	
	
	
	3
	11 408.29

	
	ВСЕГО
	
	
	
	
	391 684.59

	
	ДОМКОМ
	
	
	
	
	

	
	Мастер участка
	
	
	
	
	


	Сдал:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	М.П.
	

	
	

	Принял:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	М.П.
	


	
	Унифицированная форма № KС-2 

Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	
	
	Kод

	Форма по ОKУД
	0322005

	Инвестор

	
	по ОKПО
	

	Заказчик (Генподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Подрядчик(Субподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Стройка:

	июнь 2010
	
	

	Объект:

	
	
	

	Вид деятельности по ОKДП
	

	Договор подряда (контракта)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	Вид операции
	

	
	Hомер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период

	
	
	
	
	с
	по

	
	5
	
	
	
	

	А К Т

	О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	
	руб.

	

	Сметная стоимость:
	303.216
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	2.083
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.493
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	39.611
	тыс. руб.

	Составлена в текущих ценах на 11.2010 г.


	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	

	
	Раздел 1.  Гожувская 14

	

	1.
	С000-1
	Вентканалы
	м2
	
	5669.57
	0.12
	680.35

	

	
	техподполье

	2.
	Е67-5-1
	Смена ламп: накаливания
	100 шт.
	
	0.01
	1 363.80
	13.64

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	2. 1.
	з000-1003-0
	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)
	чел.ч
	8.52
	0.0852
	73.920
	6.30

	2. 2.
	с100-1
	ЛОН
	шт.
	100
	1
	7.34
	7.34

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	79.9%
	5.03

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	3.
	Е67-11-1
	Смена патронов
	100 шт.
	
	0.01
	4 308.40
	43.08

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	3. 1.
	з000-1002-0
	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)
	чел.ч
	47.52
	0.4752
	67.580
	32.11

	3. 2.
	с100-2
	Патрон Е27
	шт.
	100
	1
	10.97
	10.97

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	79.9%
	25.66

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	4.
	Е65-5-1
	Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм
	100 шт.
	
	0.04
	16 667.89
	666.72

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	4. 1.
	з000-1003-5
	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)
	чел.ч
	97.2
	3.888
	78.580
	305.52

	4. 2.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.06
	0.0024
	498.53
	1.20

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	4. 3.
	с100-18
	Вентиль 15 бр.
	шт.
	100
	4
	90.00
	360.00

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	96.82%
	295.80

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	5.
	Е65-16-1
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм
	100 шт.
	
	0.02
	2 842.82
	56.86

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	5. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.024
	0.00048
	118.580
	0.06

	5. 2.
	з000-1003-9
	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)
	чел.ч
	34.44
	0.6888
	82.420
	56.77

	5. 3.
	х03-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	0.024
	0.00048
	178.17
	0.09

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	0.06

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	96.82%
	55.02

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	6.
	С9.
	Муфта ф 15мм
	шт.
	
	1
	7.21
	7.21

	

	7.
	С10.
	Муфта ф 15мм
	шт.
	
	1
	8.90
	8.90

	

	8.
	С11.
	К/гайка ф 15мм
	шт.
	
	2
	4.60
	9.20

	

	
	кв. 69

	9.
	Е65-19-1
	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг
	100 шт.
	
	0.01
	11 831.85
	118.32

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	9. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	3.36
	0.0336
	118.580
	3.98

	9. 2.
	з000-1002-1
	Рабочие-строители (средний разряд 2.1)
	чел.ч
	165
	1.65
	68.080
	112.33

	9. 3.
	х03-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	3.36
	0.0336
	178.17
	5.99

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	3.98

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	69.56%
	80.91

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	10.
	Е18-03-001-1
	Установка радиаторов чугунных
	100 кВт
	
	0.0074
	14 232.22
	105.32

	
	
	Объем: 4*0.185
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.875, Н4= 1.875, Н5= 1.725

	10. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	5.1
	0.03774
	118.580
	4.48

	10. 2.
	з000-1003-4
	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)
	чел.ч
	130.5825
	0.9663105
	77.750
	75.13

	10. 3.
	х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.ч
	0.2625
	0.0019425
	334.96
	0.65

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	0.23

	10. 4.
	х03-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	4.8375
	0.0357975
	178.17
	6.38

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	4.24

	10. 5.
	х33-0206
	Дрели электрические
	маш.ч
	0.39375
	0.00291375
	19.20
	0.06

	10. 6.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	6.2625
	0.0463425
	498.53
	23.10

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	108.29%
	86.21

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	11.
	С2.
	Радиатор чуг. МС-140М
	секция
	
	4
	350.00
	1 400.00

	

	12.
	Е65-16-1
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм
	100 шт.
	
	0.02
	5 228.13
	104.56

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	12. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.03
	0.0006
	118.580
	0.07

	12. 2.
	з000-1003-9
	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)
	чел.ч
	43.05
	0.861
	82.420
	70.96

	12. 3.
	х03-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	0.03
	0.0006
	178.17
	0.11

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	0.07

	12. 4.
	с100-6
	Муфта ф 20 мм
	шт.
	100
	2
	10.22
	20.44

	12. 5.
	с100-7
	К/гайка ф 20мм
	шт.
	100
	2
	6.30
	12.60

	12. 6.
	с101-1669
	Очес льняной
	кг
	0.2
	0.004
	113.00
	0.45

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	96.82%
	68.77

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	
	техподполье

	13.
	Е65-16-1
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм
	100 шт.
	
	0.03
	3 810.02
	114.30

	13. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.02
	0.0006
	118.580
	0.07

	13. 2.
	з000-1003-9
	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)
	чел.ч
	28.7
	0.861
	82.420
	70.96

	13. 3.
	х03-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	0.02
	0.0006
	178.17
	0.11

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	0.07

	13. 4.
	с100-22
	Муфта ф 15мм
	шт.
	100
	3
	8.90
	26.70

	13. 5.
	с100-23
	К/гайка ф 15мм
	шт.
	100
	3
	5.51
	16.53

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	96.82%
	68.77

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	3 328.46

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	3 223.14

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=79.9 - по стр. 2, 3; %=96.82 - по стр. 4, 5, 12, 13; %=69.56 - по стр. 9)
	
	
	
	
	599.96

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	3 823.10

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	105.32

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=108.29 - по стр. 10)
	
	
	
	
	86.21

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	191.53

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	4 014.63

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	686.17

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	730.08

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	8.66

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	738.74

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	9.4755105

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	0.07302

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	9.5485305

	
	Сметная стоимость материалов (услуг)
	
	
	
	
	2 560.69

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	37.69

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	29.03

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	21.15

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	5.23

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	4 041.01

	
	Рентабельность 3%
	
	
	
	3
	121.23

	
	Всего
	
	
	
	
	4 162.24

	

	
	Раздел 2.  Гожувская 16

	

	14.
	Е16-07-005-2
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм
	100 м
	
	12.4
	618.89
	7 674.21

	14. 1.
	з000-1005-3
	Рабочие-строители (средний разряд 5.3)
	чел.ч
	5.01
	62.124
	100.830
	6 263.96

	14. 2.
	х04-2900
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания, низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2)
	маш.ч
	1.5
	18.6
	75.82
	1 410.25

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	108.29%
	6 783.24

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	15.
	С000-1
	Вентканалы
	м2
	
	3781.51
	0.12
	453.78

	

	16.
	С000-4
	Акт о приемке выполненных работ № 3 от 3июня 2010г. Ремонт рулонного покрытия наплавляемыми материалами  ул.Гожувская 16 кв. 36
	м2
	
	80
	64.00
	5 120.00

	

	
	кв. 36

	17.
	Е58-17-1
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (1-3 слоя)
	100 м2
	
	0.68966
	1 179.90
	813.73

	17. 1.
	з000-1002-0
	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)
	чел.ч
	17.41
	12.0069806
	67.580
	811.43

	17. 2.
	х03-0401
	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)
	маш.ч
	0.84
	0.5793144
	3.97
	2.30

	17. 3.
	с999-9900
	Строительный мусор
	т
	0.78
	0.5379348
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	78.02%
	633.08

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	18.
	Е12-01-002-10
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой
	100 м2
	
	0.68966
	9 543.47
	6 581.75

	18. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.11
	0.0758626
	118.580
	9.00

	18. 2.
	з000-1003-8
	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)
	чел.ч
	8.44
	5.8207304
	81.500
	474.39

	18. 3.
	х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т
	маш.ч
	0.08
	0.0551728
	273.05
	15.06

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	6.54

	18. 4.
	х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.ч
	0.03
	0.0206898
	334.96
	6.93

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	2.45

	18. 5.
	х15-0401
	Горелки газопламенные
	маш.ч
	2.4
	1.655184
	11.37
	18.82

	18. 6.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.05
	0.034483
	498.53
	17.19

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	18. 7.
	с100-4
	ISOBOX профи 40 ТС
	м2
	116
	80.00056
	73.40
	5 872.04

	18. 8.
	с100-5
	Газ
	л
	26.208
	18.07460928
	9.81
	177.31

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	101.52%
	490.74

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	
	кв.69

	19.
	Е65-25-1
	Смена крана Маевского
	100 шт.
	
	0.04
	1 729.73
	69.19

	19. 1.
	з000-1003-0
	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)
	чел.ч
	23.4
	0.936
	73.920
	69.19

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	96.82%
	66.99

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	20.
	С5.
	Кран Маевского
	шт.
	
	3
	16.48
	49.44

	

	21.
	С6.
	Кран Маевского
	шт.
	
	1
	33.99
	33.99

	

	
	кв.65

	22.
	Е65-25-1
	Смена крана Маевского
	100 шт.
	
	0.01
	1 729.73
	17.30

	22. 1.
	з000-1003-0
	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)
	чел.ч
	23.4
	0.234
	73.920
	17.30

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	96.82%
	16.75

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	23.
	С6.
	Кран Маевского
	шт.
	
	1
	33.99
	33.99

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	20 847.38

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	13 173.17

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=78.02 - по стр. 17; %=101.52 - по стр. 18; %=96.82 - по стр. 19, 22)
	
	
	
	
	1 207.55

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	14 380.72

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	7 674.21

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=108.29 - по стр. 14)
	
	
	
	
	6 783.24

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	14 457.45

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	28 838.17

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	7 990.79

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	7 636.27

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	9.00

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	7 645.27

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	81.121711

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	0.0758626

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	81.197574

	
	Сметная стоимость материалов (услуг)
	
	
	
	
	11 740.55

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	1 470.56

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	1 461.56

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	246.24

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	263.08

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	29 347.49

	
	Рентабельность 3%
	
	
	
	3
	880.42

	
	Всего
	
	
	
	
	30 227.91

	

	
	Раздел 3.  Гожувская 18

	

	24.
	С000-1
	Вентканалы
	м2
	
	5629.55
	0.12
	675.55

	

	
	лкл 1,2,6п

	25.
	Е67-5-1
	Смена ламп: накаливания
	100 шт.
	
	0.01
	1 363.80
	13.64

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	25. 1.
	з000-1003-0
	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)
	чел.ч
	8.52
	0.0852
	73.920
	6.30

	25. 2.
	с100-1
	ЛОН
	шт.
	100
	1
	7.34
	7.34

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	79.9%
	5.03

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	
	689.19

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	689.19

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=79.9 - по стр. 25)
	
	
	
	
	5.03

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	694.22

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	
	694.22

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	5.03

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	6.30

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	6.30

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	0.0852

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	0.0852

	
	Сметная стоимость материалов (услуг)
	
	
	
	
	682.89

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	0.16

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	694.38

	
	Рентабельность 3%
	
	
	
	3
	20.83

	
	Всего
	
	
	
	
	715.21

	

	
	Раздел 4.  Гожувская 20

	

	26.
	С000-1
	Вентканалы
	м2
	
	3760.41
	0.12
	451.25

	

	
	кв. 43

	27.
	Е65-19-1
	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг
	100 шт.
	
	0.01
	11 831.85
	118.32

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	27. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	3.36
	0.0336
	118.580
	3.98

	27. 2.
	з000-1002-1
	Рабочие-строители (средний разряд 2.1)
	чел.ч
	165
	1.65
	68.080
	112.33

	27. 3.
	х03-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	3.36
	0.0336
	178.17
	5.99

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	3.98

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	69.56%
	80.91

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	28.
	Е18-03-001-1
	Установка радиаторов чугунных
	100 кВт
	
	0.01295
	14 232.22
	184.31

	
	
	Начисления: Н3= 1.875, Н4= 1.875, Н5= 1.725

	28. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	5.1
	0.066045
	118.580
	7.83

	28. 2.
	з000-1003-4
	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)
	чел.ч
	130.5825
	1.691043375
	77.750
	131.48

	28. 3.
	х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.ч
	0.2625
	0.003399375
	334.96
	1.14

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	0.40

	28. 4.
	х03-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	4.8375
	0.062645625
	178.17
	11.16

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	7.43

	28. 5.
	х33-0206
	Дрели электрические
	маш.ч
	0.39375
	0.0050990625
	19.20
	0.10

	28. 6.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	6.2625
	0.081099375
	498.53
	40.43

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	108.29%
	150.86

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	29.
	С2.
	Радиатор чуг. МС-140М
	секция
	
	7
	350.00
	2 450.00

	

	30.
	Е65-16-1
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм
	100 шт.
	
	0.02
	5 228.13
	104.56

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	30. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.03
	0.0006
	118.580
	0.07

	30. 2.
	з000-1003-9
	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)
	чел.ч
	43.05
	0.861
	82.420
	70.96

	30. 3.
	х03-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	0.03
	0.0006
	178.17
	0.11

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	0.07

	30. 4.
	с100-6
	Муфта ф 20 мм
	шт.
	100
	2
	10.22
	20.44

	30. 5.
	с100-7
	К/гайка ф 20мм
	шт.
	100
	2
	6.30
	12.60

	30. 6.
	с101-1669
	Очес льняной
	кг
	0.2
	0.004
	113.00
	0.45

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	96.82%
	68.77

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	
	кв.72

	31.
	Е65-25-1
	Смена крана Маевского
	100 шт.
	
	0.03
	1 798.66
	53.96

	31. 1.
	з000-1003-0
	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)
	чел.ч
	23.4
	0.702
	73.920
	51.89

	31. 2.
	с101-1669
	Очес льняной
	кг
	0.61
	0.0183
	113.00
	2.07

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	96.82%
	50.24

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	32.
	С6.
	Кран Маевского
	шт.
	
	3
	33.99
	101.97

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	
	
	
	
	3 464.37

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	3 280.06

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69.56 - по стр. 27; %=96.82 - по стр. 30, 31)
	
	
	
	
	199.92

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	3 479.98

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	184.31

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=108.29 - по стр. 28)
	
	
	
	
	150.86

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	335.17

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	
	
	
	
	3 815.15

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	350.78

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	366.66

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	11.88

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	378.54

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	4.9040434

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	0.100245

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	5.0042884

	
	Сметная стоимость материалов (услуг)
	
	
	
	
	3 038.78

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	58.93

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	47.05

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	10.81

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	8.47

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	3 834.43

	
	Рентабельность 3%
	
	
	
	3
	115.03

	
	Всего
	
	
	
	
	3 949.46

	

	
	Раздел 5.  Гожувская 22

	

	33.
	Е16-07-005-2
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм
	100 м
	
	6.2
	618.89
	3 837.11

	33. 1.
	з000-1005-3
	Рабочие-строители (средний разряд 5.3)
	чел.ч
	5.01
	31.062
	100.830
	3 131.98

	33. 2.
	х04-2900
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания, низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2)
	маш.ч
	1.5
	9.3
	75.82
	705.13

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	108.29%
	3 391.62

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	34.
	Е65-23-2
	Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы
	1000 м3
	
	7.703
	93.88
	723.15

	34. 1.
	з000-1003-0
	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)
	чел.ч
	1.27
	9.78281
	73.920
	723.15

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	96.82%
	700.15

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	35.
	С000-1
	Вентканалы
	м2
	
	1889.58
	0.12
	226.75

	

	
	эл.узел

	36.
	Е67-5-1
	Смена ламп: накаливания
	100 шт.
	
	0.02
	1 363.80
	27.28

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	36. 1.
	з000-1003-0
	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)
	чел.ч
	8.52
	0.1704
	73.920
	12.60

	36. 2.
	с100-1
	ЛОН
	шт.
	100
	2
	7.34
	14.68

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	79.9%
	10.07

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	37.
	Е67-11-1
	Смена патронов
	100 шт.
	
	0.01
	4 308.40
	43.08

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	37. 1.
	з000-1002-0
	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)
	чел.ч
	47.52
	0.4752
	67.580
	32.11

	37. 2.
	с100-2
	Патрон Е27
	шт.
	100
	1
	10.97
	10.97

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	79.9%
	25.66

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	38.
	Е67-1-1
	Демонтаж электропроводки, скрытая проводка
	100 м
	
	0.03
	171.65
	5.15

	38. 1.
	з000-1002-0
	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)
	чел.ч
	2.54
	0.0762
	67.580
	5.15

	38. 2.
	с999-9900
	Строительный мусор
	т
	0.004
	0.00012
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	79.9%
	4.11

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	39.
	Ц08-02-402-1
	Прокладка кабеля
	100 м
	
	0.03
	3 638.85
	109.17

	39. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	5.28
	0.1584
	105.797
	16.76

	39. 2.
	з000-1003-8
	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)
	чел.ч
	15.3
	0.459
	81.500
	37.41

	39. 3.
	х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.ч
	1.89
	0.0567
	386.21
	21.90

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	6.72

	39. 4.
	х03-0902
	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м
	маш.ч
	3.39
	0.1017
	142.10
	14.45

	
	
	
	(1)
	
	
	98.67
	10.03

	39. 5.
	х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	2.7
	0.081
	21.27
	1.72

	39. 6.
	х33-1451
	Перфораторы электрические
	маш.ч
	3.45
	0.1035
	7.25
	0.75

	39. 7.
	х40-0002
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.ч
	1.89
	0.0567
	580.85
	32.93

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	89.3%
	48.37

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	40.
	С1.
	провод АППВ 2х2,5
	м
	
	3
	3.43
	10.29

	

	
	техподполье

	41.
	Е65-5-1
	Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм
	100 шт.
	
	0.05
	15 380.99
	769.05

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	41. 1.
	з000-1003-5
	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)
	чел.ч
	97.2
	4.86
	78.580
	381.90

	41. 2.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.06
	0.003
	498.53
	1.50

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	41. 3.
	с100-11
	Клапан муфт.
	шт.
	100
	5
	76.34
	381.70

	41. 4.
	с101-1669
	Очес льняной
	кг
	0.7
	0.035
	113.00
	3.96

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	96.82%
	369.76

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	
	кв. 18

	42.
	Е65-9-4
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 32 мм
	100 м
	
	0.04
	17 189.25
	687.57

	42. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.21
	0.0084
	118.580
	1.00

	42. 2.
	з000-1004-0
	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)
	чел.ч
	115.1
	4.604
	83.330
	383.65

	42. 3.
	х03-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	0.21
	0.0084
	178.17
	1.50

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	1.00

	42. 4.
	х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	4.58
	0.1832
	21.27
	3.90

	42. 5.
	х04-0504
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.ч
	3.07
	0.1228
	2.75
	0.34

	42. 6.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.21
	0.0084
	498.53
	4.19

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	42. 7.
	с100-20
	Труба ф 32мм
	м
	100
	4
	73.50
	294.00

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	96.82%
	372.42

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	43.
	Е65-16-2
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм
	100 шт.
	
	0.01
	3 478.26
	34.78

	43. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.05
	0.0005
	118.580
	0.06

	43. 2.
	з000-1003-9
	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)
	чел.ч
	41.6
	0.416
	82.420
	34.29

	43. 3.
	х03-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	0.05
	0.0005
	178.17
	0.09

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	0.06

	43. 4.
	с101-1669
	Очес льняной
	кг
	0.36
	0.0036
	113.00
	0.41

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	96.82%
	33.26

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5
	
	
	
	
	6 473.38

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	109.17

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89.3 - по стр. 39)
	
	
	
	
	48.37

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	157.54

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	2 527.10

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=96.82 - по стр. 34, 41-43; %=79.9 - по стр. 36-38)
	
	
	
	
	1 515.42

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	4 042.52

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	3 837.11

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=108.29 - по стр. 33)
	
	
	
	
	3 391.62

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	7 228.73

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5
	
	
	
	
	11 428.79

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	4 955.41

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	4 742.24

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	17.82

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	4 760.06

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	51.90561

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	0.1673

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	52.07291

	
	Сметная стоимость материалов (услуг)
	
	
	
	
	942.76

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	788.40

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	770.58

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	152.71

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	138.70

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	11 720.20

	
	Рентабельность 3%
	
	
	
	3
	351.61

	
	Всего
	
	
	
	
	12 071.81

	

	
	Раздел 6.  Гожувская 24

	

	44.
	С000-1
	Вентканалы
	м2
	
	3784.64
	0.12
	454.16

	

	
	лкл 2п

	45.
	Е67-5-1
	Смена ламп: накаливания
	100 шт.
	
	0.03
	1 363.80
	40.91

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	45. 1.
	з000-1003-0
	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)
	чел.ч
	8.52
	0.2556
	73.920
	18.89

	45. 2.
	с100-1
	ЛОН
	шт.
	100
	3
	7.34
	22.02

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	79.9%
	15.09

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	
	кв. 33

	46.
	Е65-2-2
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм
	100 м
	
	0.015
	9 457.86
	141.87

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	46. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.48
	0.0072
	118.580
	0.85

	46. 2.
	з000-1002-9
	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)
	чел.ч
	127.95
	1.91925
	73.250
	140.59

	46. 3.
	х03-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	0.48
	0.0072
	178.17
	1.28

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	0.85

	46. 4.
	с999-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	1.34
	0.0201
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	69.56%
	98.39

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	47.
	Е16-04-001-1
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм
	100 м
	
	0.015
	9 635.36
	144.53

	
	
	Начисления: Н3= 1.875, Н4= 1.875, Н5= 1.725

	47. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.0375
	0.0005625
	118.580
	0.07

	47. 2.
	з000-1004-2
	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)
	чел.ч
	110.814
	1.66221
	85.920
	142.82

	47. 3.
	х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т
	маш.ч
	0.01875
	0.00028125
	273.05
	0.08

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	0.03

	47. 4.
	х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.ч
	0.01875
	0.00028125
	334.96
	0.09

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	0.03

	47. 5.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.20625
	0.00309375
	498.53
	1.54

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	108.29%
	154.74

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	48.
	С18.
	Труба 50 1м
	шт.
	
	1
	44.21
	44.21

	

	49.
	С19.
	Труба ф 50мм 0,5м
	шт.
	
	1
	33.60
	33.60

	

	50.
	С20.
	Тройник 50х50х45 ПВХ
	шт.
	
	1
	30.03
	30.03

	

	51.
	С21.
	Отвод 50х45
	шт.
	
	1
	17.12
	17.12

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6
	
	
	
	
	906.43

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	761.90

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=79.9 - по стр. 45; %=69.56 - по стр. 46)
	
	
	
	
	113.48

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	875.38

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	144.53

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=108.29 - по стр. 47)
	
	
	
	
	154.74

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	299.27

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6
	
	
	
	
	1 174.65

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	268.22

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	302.30

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	0.92

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	303.22

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	3.83706

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	0.0077625

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	3.8448225

	
	Сметная стоимость материалов (услуг)
	
	
	
	
	601.14

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	2.99

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	2.07

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	8.27

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	0.37

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	1 183.29

	
	Рентабельность 3%
	
	
	
	3
	35.50

	
	Всего
	
	
	
	
	1 218.79

	

	
	Раздел 7.  Гожувская 28

	

	52.
	Е65-23-2
	Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы
	1000 м3
	
	7.703
	93.88
	723.15

	52. 1.
	з000-1003-0
	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)
	чел.ч
	1.27
	9.78281
	73.920
	723.15

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	96.82%
	700.15

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	53.
	С000-1
	Вентканалы
	м2
	
	18163.6
	0.12
	2 179.63

	

	54.
	С000-2
	Акт приемки выполненных работ № 1 от 25 июня 2010г. ИП Саттаров А.А.  Ремонт рулонной кровли Гожувская 28 кв. 29,30
	м2
	
	50
	68.00
	3 400.00

	

	
	лкл 1,2,6п

	55.
	Е67-5-1
	Смена ламп: накаливания
	100 шт.
	
	0.04
	1 363.80
	54.55

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	55. 1.
	з000-1003-0
	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)
	чел.ч
	8.52
	0.3408
	73.920
	25.19

	55. 2.
	с100-1
	ЛОН
	шт.
	100
	4
	7.34
	29.36

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	79.9%
	20.13

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	
	лкл 10п-2,5,9эт, техподполье, эл.узел

	56.
	Е67-5-1
	Смена ламп: накаливания
	100 шт.
	
	0.04
	1 363.80
	54.55

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	56. 1.
	з000-1003-0
	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)
	чел.ч
	8.52
	0.3408
	73.920
	25.19

	56. 2.
	с100-1
	ЛОН
	шт.
	100
	4
	7.34
	29.36

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	79.9%
	20.13

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	57.
	Е67-11-1
	Смена патронов
	100 шт.
	
	0.03
	3 906.40
	117.19

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	57. 1.
	з000-1002-0
	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)
	чел.ч
	47.52
	1.4256
	67.580
	96.34

	57. 2.
	с100-2
	Патрон Е27
	шт.
	100
	3
	6.95
	20.85

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	79.9%
	76.98

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	58.
	Е67-7-1
	Смена пакетных выключателей
	100 шт.
	
	0.01
	11 795.89
	117.96

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	58. 1.
	з000-1003-5
	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)
	чел.ч
	103.32
	1.0332
	78.580
	81.19

	58. 2.
	с100-3
	Вставка НП-2 100А
	шт.
	100
	1
	36.77
	36.77

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	79.9%
	64.87

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	
	двор

	59.
	Е10-01-010-1
	Изготовление песочницы с прим доски обрезной
	м3
	
	0.043
	7 821.84
	336.34

	59. 1.
	з000-1002-8
	Рабочие-строители (средний разряд 2.8)
	чел.ч
	22.5
	0.9675
	72.580
	70.22

	59. 2.
	х33-0206
	Дрели электрические
	маш.ч
	0.23
	0.00989
	19.20
	0.19

	59. 3.
	х33-1601
	Бензопилы
	маш.ч
	0.33
	0.01419
	14.85
	0.21

	59. 4.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.36
	0.01548
	498.53
	7.72

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	59. 5.
	с100-8
	Доска обрезная 0,04х6
	м3
	1
	0.043
	6 000.00
	258.00

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	99.83%
	70.10

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	60.
	С3.
	Саморез
	шт.
	
	16
	0.14
	2.24

	

	
	кв. 307

	61.
	Е65-5-1
	Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм
	100 шт.
	
	0.02
	13 563.96
	271.28

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	61. 1.
	з000-1003-5
	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)
	чел.ч
	121.5
	2.43
	78.580
	190.95

	61. 2.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.075
	0.0015
	498.53
	0.75

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	61. 3.
	с100-9
	Вентильная головка
	шт.
	100
	2
	39.00
	78.00

	61. 4.
	с101-1669
	Очес льняной
	кг
	0.7
	0.014
	113.00
	1.58

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	96.82%
	184.88

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	
	6п техподполье

	62.
	Е67-7-1
	Смена предохранителя
	100 шт.
	
	0.01
	10 442.74
	104.43

	62. 1.
	з000-1003-5
	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)
	чел.ч
	86.1
	0.861
	78.580
	67.66

	62. 2.
	с100-12
	Вставка НП-2 100А
	шт.
	100
	1
	36.77
	36.77

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	79.9%
	54.06

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	
	5п-1,3,5,8эт; 6п-2,3,5,9 эт.; 7п-1,7,8,9 эт.; 8п-3,5,7,9 эт.; 9п-1,3,4 эт.; 10п-1эт.

	63.
	Е67-5-1
	Смена ламп: накаливания
	100 шт.
	
	0.2
	1 363.80
	272.76

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	63. 1.
	з000-1003-0
	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)
	чел.ч
	8.52
	1.704
	73.920
	125.96

	63. 2.
	с100-1
	ЛОН
	шт.
	100
	20
	7.34
	146.80

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	79.9%
	100.64

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	
	техподполье 10п

	64.
	Е65-5-1
	Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм
	100 шт.
	
	0.07
	15 301.89
	1 071.13

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	64. 1.
	з000-1003-5
	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)
	чел.ч
	97.2
	6.804
	78.580
	534.66

	64. 2.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.06
	0.0042
	498.53
	2.09

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	64. 3.
	с100-19
	Клапан муфт. 15
	шт.
	100
	7
	76.34
	534.38

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	96.82%
	517.66

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	65.
	С101-1669
	Очес льняной
	кг
	
	0.04
	113.00
	4.52

	

	
	эл.узел

	66.
	Е18-07-001-2
	Установка манометров: с трехходовым краном
	комплект
	
	3
	495.61
	1 486.82

	
	
	Начисления: Н5= 1.38

	66. 1.
	з000-1004-2
	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)
	чел.ч
	0.3036
	0.9108
	85.920
	78.26

	66. 2.
	с100-21
	Манометр
	шт.
	1
	3
	469.52
	1 408.56

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	108.29%
	84.75

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	
	кв.29,30

	67.
	Е58-17-1
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (1-3 слоя)
	100 м2
	
	0.431
	1 179.90
	508.54

	67. 1.
	з000-1002-0
	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)
	чел.ч
	17.41
	7.50371
	67.580
	507.10

	67. 2.
	х03-0401
	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)
	маш.ч
	0.84
	0.36204
	3.97
	1.44

	67. 3.
	с999-9900
	Строительный мусор
	т
	0.78
	0.33618
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	78.02%
	395.64

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	68.
	Е12-01-002-10
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой
	100 м2
	
	0.431
	9 667.67
	4 166.77

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	68. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.1375
	0.0592625
	118.580
	7.03

	68. 2.
	з000-1003-8
	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)
	чел.ч
	9.706
	4.183286
	81.500
	340.94

	68. 3.
	х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т
	маш.ч
	0.1
	0.0431
	273.05
	11.77

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	5.11

	68. 4.
	х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.ч
	0.0375
	0.0161625
	334.96
	5.41

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	1.92

	68. 5.
	х15-0401
	Горелки газопламенные
	маш.ч
	3
	1.293
	11.37
	14.70

	68. 6.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.0625
	0.0269375
	498.53
	13.43

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	68. 7.
	с100-24
	ISOBOX профи 40 ТС
	м2
	116
	49.996
	73.40
	3 669.71

	68. 8.
	с10000-26
	Газ сжиженный
	л
	26.208
	11.295648
	9.81
	110.81

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	101.52%
	353.26

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	
	двор

	69.
	Ц38-01-001-4
	Изготовление пандуса
	т
	
	0.042
	13 755.37
	577.73

	
	
	Объем: 0.020+0.022
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н11= 2

	69. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.5
	0.021
	118.580
	2.49

	69. 2.
	з000-1004-0
	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)
	чел.ч
	126
	5.292
	83.330
	440.98

	69. 3.
	х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.ч
	0.5
	0.021
	386.21
	8.11

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	2.49

	69. 4.
	х03-0404
	Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	1.37
	0.05754
	13.29
	0.76

	69. 5.
	х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	33.44
	1.40448
	21.27
	29.87

	69. 6.
	х04-0504
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.ч
	0.7
	0.0294
	2.75
	0.08

	69. 7.
	х33-0206
	Дрели электрические
	маш.ч
	0.5
	0.021
	19.20
	0.40

	69. 8.
	х33-0301
	Машины шлифовальные электрические
	маш.ч
	0.4
	0.0168
	14.65
	0.25

	69. 9.
	х33-0900
	Ножницы листовые кривошипные (гильотиновые)
	маш.ч
	2.6
	0.1092
	140.53
	15.35

	69. 10.
	х35-0451
	Прессы гидравлические с электроприводом
	маш.ч
	0.7
	0.0294
	2.72
	0.08

	69. 11.
	х40-0002
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.ч
	0.5
	0.021
	580.85
	12.20

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	69. 12.
	с100-30
	Электроды
	т
	0.0254
	0.0010668
	64 000.00
	68.28

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	62.04%
	275.13

	

	70.
	С35.
	Уголок 25х4
	кг.
	
	20
	26.32
	526.40

	

	71.
	С36.
	Клапан м/проводный 42х32
	шт.
	
	10
	105.00
	1 050.00

	

	72.
	С38.
	Круг отрезной
	шт.
	
	2
	11.24
	22.48

	

	73.
	Е09-06-001-2
	Монтаж пандуса
	т
	
	0.042
	4 212.60
	176.93

	73. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.12
	0.00504
	118.580
	0.60

	73. 2.
	з000-1003-0
	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)
	чел.ч
	50.79
	2.13318
	73.920
	157.68

	73. 3.
	х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.ч
	0.12
	0.00504
	334.96
	1.69

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	0.60

	73. 4.
	х03-0404
	Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	10.53
	0.44226
	13.29
	5.88

	73. 5.
	х04-0504
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.ч
	1.86
	0.07812
	2.75
	0.21

	73. 6.
	х04-1000
	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А
	маш.ч
	2.03
	0.08526
	39.03
	3.33

	73. 7.
	х04-1400
	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С
	маш.ч
	0.14
	0.00588
	24.23
	0.14

	73. 8.
	х33-0301
	Машины шлифовальные электрические
	маш.ч
	0.41
	0.01722
	14.65
	0.25

	73. 9.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.19
	0.00798
	498.53
	3.98

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	73. 10.
	с100-30
	Электроды
	т
	0.0014
	0.0000588
	64 000.00
	3.76

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	76.14%
	120.51

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 7
	
	
	
	
	17 225.40

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	577.73

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=62.04 - по стр. 69)
	
	
	
	
	275.13

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	852.86

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	14 983.92

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=96.82 - по стр. 52, 61, 64; %=79.9 - по стр. 55-58, 62, 63; %=99.83 - по стр. 59; %=78.02 - по стр. 67; %=101.52 - по стр. 68)
	
	
	
	
	2 558.49

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	17 542.41

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	176.93

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=76.14 - по стр. 73)
	
	
	
	
	120.51

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	297.44

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 486.82

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=108.29 - по стр. 66)
	
	
	
	
	84.75

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 571.57

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 7
	
	
	
	
	20 264.28

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	3 038.88

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	3 465.47

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	10.12

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	3 475.59

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	45.712686

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	0.0853025

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	45.797989

	
	Сметная стоимость материалов (услуг)
	
	
	
	
	13 619.62

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	140.29

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	130.17

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	93.65

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	23.43

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	20 381.36

	
	Рентабельность 3%
	
	
	
	3
	611.44

	
	Всего
	
	
	
	
	20 992.80

	

	
	Раздел 8.  Гожувская 30

	

	74.
	С000-1
	Вентканалы
	м2
	
	3732.38
	0.12
	447.89

	

	
	лкл 2п 2эт.

	75.
	Е67-5-1
	Смена ламп: накаливания
	100 шт.
	
	0.01
	1 363.80
	13.64

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	75. 1.
	з000-1003-0
	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)
	чел.ч
	8.52
	0.0852
	73.920
	6.30

	75. 2.
	с100-1
	ЛОН
	шт.
	100
	1
	7.34
	7.34

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	79.9%
	5.03

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	
	2п, л/кл.

	76.
	Е67-5-2
	Смена ламп: люминесцентных
	100 шт.
	
	0.01
	4 754.49
	47.54

	76. 1.
	з000-1003-0
	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)
	чел.ч
	13.9
	0.139
	73.920
	10.27

	76. 2.
	с100-13
	Лампа ЛД-36
	шт.
	100
	1
	32.27
	32.27

	76. 3.
	с100-14
	Стартер 220В
	шт.
	100
	1
	5.00
	5.00

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	79.9%
	8.21

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 8
	
	
	
	
	509.07

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	509.07

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=79.9 - по стр. 75, 76)
	
	
	
	
	13.24

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	522.31

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 8
	
	
	
	
	522.31

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	13.24

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	16.57

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	16.57

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	0.2242

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	0.2242

	
	Сметная стоимость материалов (услуг)
	
	
	
	
	492.50

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	0.41

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	522.72

	
	Рентабельность 3%
	
	
	
	3
	15.68

	
	Всего
	
	
	
	
	538.40

	

	
	Раздел 9.  Гожувская 34

	

	77.
	С000-1
	Вентканалы
	м2
	
	5843.6
	0.12
	701.23

	

	
	лкл 2п

	78.
	Е67-5-1
	Смена ламп: накаливания
	100 шт.
	
	0.01
	1 363.80
	13.64

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	78. 1.
	з000-1003-0
	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)
	чел.ч
	8.52
	0.0852
	73.920
	6.30

	78. 2.
	с100-1
	ЛОН
	шт.
	100
	1
	7.34
	7.34

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	79.9%
	5.03

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	
	техподполье

	79.
	Е65-5-1
	Уплотнение вентилей
	100 шт.
	
	0.3
	7 717.89
	2 315.37

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	79. 1.
	з000-1003-5
	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)
	чел.ч
	97.2
	29.16
	78.580
	2 291.39

	79. 2.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.06
	0.018
	498.53
	8.97

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	79. 3.
	с100-10
	Прокладка РТИ
	шт.
	100
	30
	0.50
	15.00

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	96.82%
	2 218.52

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 9
	
	
	
	
	3 030.24

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	3 030.24

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=79.9 - по стр. 78; %=96.82 - по стр. 79)
	
	
	
	
	2 223.56

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	5 253.80

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 9
	
	
	
	
	5 253.80

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	2 223.56

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	2 297.69

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	2 297.69

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	29.2452

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	29.2452

	
	Сметная стоимость материалов (услуг)
	
	
	
	
	723.57

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	8.97

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	8.97

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	68.52

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	1.61

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	5 323.93

	
	Рентабельность 3%
	
	
	
	3
	159.72

	
	Всего
	
	
	
	
	5 483.65

	

	
	Раздел 10.  Гожувская 36

	

	80.
	С000-1
	Вентканалы
	м2
	
	3883.63
	0.12
	466.04

	

	81.
	Е65-17-1
	Установка хомутов с прим. болт гаек б/у
	100 шт.
	
	0.01
	8 636.89
	86.37

	81. 1.
	з000-1003-3
	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)
	чел.ч
	112
	1.12
	76.670
	85.87

	81. 2.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.1
	0.001
	498.53
	0.50

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	96.82%
	83.14

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	82.
	С7.
	Болт М16х65
	кг.
	
	0.54
	63.00
	34.02

	

	83.
	С8.
	Гайка М 16
	кг.
	
	0.12
	74.16
	8.90

	

	
	2п

	84.
	Е56-13-4
	Ремонт люка при выходе на кровлю
	10 шт.
	
	0.1
	5 420.14
	542.01

	84. 1.
	з000-1003-4
	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)
	чел.ч
	69.52
	6.952
	77.750
	540.52

	84. 2.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.03
	0.003
	498.53
	1.50

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	77.08%
	416.63

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	85.
	С100-29
	Гвозди 100
	т
	
	0.0001
	31 000.00
	3.10

	

	86.
	С1000-30
	Гвозди 100
	т
	
	0.00003
	32 960.00
	0.99

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 10
	
	
	
	
	1 141.43

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 141.43

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=96.82 - по стр. 81; %=77.08 - по стр. 84)
	
	
	
	
	499.77

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 641.20

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 10
	
	
	
	
	1 641.20

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	499.77

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	626.39

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	626.39

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	8.072

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	8.072

	
	Сметная стоимость материалов (услуг)
	
	
	
	
	513.05

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	2.00

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	2.00

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	15.40

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	0.36

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	1 656.96

	
	Рентабельность 3%
	
	
	
	3
	49.71

	
	Всего
	
	
	
	
	1 706.67

	

	
	Раздел 11.  Гожувская 38

	

	87.
	С000-1
	Вентканалы
	м2
	
	3782.57
	0.12
	453.91

	

	
	2п

	
	л/кл. 2п-1,3,5,8 эт.

	88.
	Е67-5-1
	Смена ламп: накаливания
	100 шт.
	
	0.04
	1 363.80
	54.55

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	88. 1.
	з000-1003-0
	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)
	чел.ч
	8.52
	0.3408
	73.920
	25.19

	88. 2.
	с100-1
	ЛОН
	шт.
	100
	4
	7.34
	29.36

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	79.9%
	20.13

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	89.
	Е67-11-1
	Смена патронов
	100 шт.
	
	0.01
	3 371.17
	33.71

	89. 1.
	з000-1002-0
	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)
	чел.ч
	39.6
	0.396
	67.580
	26.76

	89. 2.
	с100-15
	Патрон Е 27
	шт.
	100
	1
	6.95
	6.95

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	79.9%
	21.38

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	
	кв. 64

	90.
	Е65-19-1
	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг
	100 шт.
	
	0.01
	11 831.85
	118.32

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	90. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	3.36
	0.0336
	118.580
	3.98

	90. 2.
	з000-1002-1
	Рабочие-строители (средний разряд 2.1)
	чел.ч
	165
	1.65
	68.080
	112.33

	90. 3.
	х03-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	3.36
	0.0336
	178.17
	5.99

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	3.98

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	69.56%
	80.91

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	91.
	Е18-03-001-1
	Установка радиаторов чугунных
	100 кВт
	
	0.01295
	14 232.22
	184.31

	
	
	Начисления: Н3= 1.875, Н4= 1.875, Н5= 1.725

	91. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	5.1
	0.066045
	118.580
	7.83

	91. 2.
	з000-1003-4
	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)
	чел.ч
	130.5825
	1.691043375
	77.750
	131.48

	91. 3.
	х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.ч
	0.2625
	0.003399375
	334.96
	1.14

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	0.40

	91. 4.
	х03-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	4.8375
	0.062645625
	178.17
	11.16

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	7.43

	91. 5.
	х33-0206
	Дрели электрические
	маш.ч
	0.39375
	0.0050990625
	19.20
	0.10

	91. 6.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	6.2625
	0.081099375
	498.53
	40.43

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	108.29%
	150.86

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	92.
	С4.
	Радиатор чуг. МС-140М
	секция
	
	7
	350.00
	2 450.00

	

	93.
	Е65-16-1
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм
	100 шт.
	
	0.02
	5 588.13
	111.76

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	93. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.03
	0.0006
	118.580
	0.07

	93. 2.
	з000-1003-9
	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)
	чел.ч
	43.05
	0.861
	82.420
	70.96

	93. 3.
	х03-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	0.03
	0.0006
	178.17
	0.11

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	0.07

	93. 4.
	с100-16
	К/гайка ф 20мм
	шт.
	100
	2
	6.30
	12.60

	93. 5.
	с100-17
	Муфта ф 20мм
	шт.
	100
	2
	13.82
	27.64

	93. 6.
	с101-1669
	Очес льняной
	кг
	0.2
	0.004
	113.00
	0.45

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	96.82%
	68.77

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	
	двор

	94.
	Е09-06-001-2
	Устройство поручня
	т
	
	0.01508
	4 212.60
	63.53

	
	
	Объем: 0.00848+0.0066
	
	
	
	
	

	94. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.12
	0.0018096
	118.580
	0.21

	94. 2.
	з000-1003-0
	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)
	чел.ч
	50.79
	0.7659132
	73.920
	56.62

	94. 3.
	х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.ч
	0.12
	0.0018096
	334.96
	0.61

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	0.21

	94. 4.
	х03-0404
	Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	10.53
	0.1587924
	13.29
	2.11

	94. 5.
	х04-0504
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.ч
	1.86
	0.0280488
	2.75
	0.08

	94. 6.
	х04-1000
	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А
	маш.ч
	2.03
	0.0306124
	39.03
	1.19

	94. 7.
	х04-1400
	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С
	маш.ч
	0.14
	0.0021112
	24.23
	0.05

	94. 8.
	х33-0301
	Машины шлифовальные электрические
	маш.ч
	0.41
	0.0061828
	14.65
	0.09

	94. 9.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.19
	0.0028652
	498.53
	1.43

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	94. 10.
	с100-27
	Электроды
	т
	0.0014
	0.000021112
	64 000.00
	1.35

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	76.14%
	43.27

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	95.
	С25.
	Труба ф 25мм
	м
	
	4
	74.10
	296.40

	

	96.
	С26.
	Дюбель 6х60
	шт.
	
	20
	1.06
	21.20

	

	97.
	С27.
	Патрон монтажный
	шт.
	
	20
	2.68
	53.60

	

	98.
	С28.
	Труба ф 20мм
	м
	
	4.4
	57.76
	254.14

	

	99.
	С29.
	патрон монтажный
	шт.
	
	20
	2.68
	53.60

	

	100.
	С30.
	Дюбель 6х60
	шт.
	
	20
	1.06
	21.20

	

	
	1,2п

	101.
	Е56-23-1
	Обрамление проемов угловой сталью
	т
	
	0.03
	3 874.10
	116.22

	101. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.38
	0.0114
	118.580
	1.35

	101. 2.
	з000-1003-4
	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)
	чел.ч
	44
	1.32
	77.750
	102.63

	101. 3.
	х03-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	0.38
	0.0114
	178.17
	2.03

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	1.35

	101. 4.
	х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	0.43
	0.0129
	21.27
	0.27

	101. 5.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.1
	0.003
	498.53
	1.50

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	101. 6.
	с100-28
	Электроды
	т
	0.0051
	0.000153
	64 000.00
	9.79

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	77.08%
	80.15

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	102.
	С31.
	Уголок 45х4
	кг.
	
	30
	26.40
	792.00

	

	103.
	Е11-01-011-1
	Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм
	100 м2
	
	0.0644
	3 424.52
	220.54

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	103. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	1.5875
	0.102235
	118.580
	12.12

	103. 2.
	з000-1002-2
	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)
	чел.ч
	45.4365
	2.9261106
	68.750
	201.17

	103. 3.
	х03-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	1.5875
	0.102235
	178.17
	18.22

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	12.12

	103. 4.
	х11-1301
	Вибраторы поверхностные
	маш.ч
	11.3375
	0.730135
	1.58
	1.15

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	104.06%
	221.95

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	104.
	Е11-01-011-2
	Устройство стяжек цементных: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01
	100 м2
	
	0.2576
	90.88
	23.41

	
	
	Объем: 6.44*4
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	104. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.2625
	0.06762
	118.580
	8.02

	104. 2.
	з000-1002-2
	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)
	чел.ч
	0.575
	0.14812
	68.750
	10.18

	104. 3.
	х03-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	0.2625
	0.06762
	178.17
	12.05

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	8.02

	104. 4.
	х11-1301
	Вибраторы поверхностные
	маш.ч
	2.9
	0.74704
	1.58
	1.18

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	104.06%
	18.94

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	105.
	Е06-01-082-18
	Приготовление тяжелых кладочных растворов цементных марки 100
	100 м3
	
	0.00263
	27 345.54
	71.92

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	105. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	64.9
	0.170687
	75.483
	12.88

	105. 2.
	з000-1002-0
	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)
	чел.ч
	263.511
	0.69303393
	67.580
	46.84

	105. 3.
	х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.ч
	19.95
	0.0524685
	285.02
	14.95

	
	
	
	(1)
	
	
	83.33
	4.37

	105. 4.
	х11-0906
	Растворосмесители передвижные 150 л при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного)
	маш.ч
	44.95
	0.1182185
	85.68
	10.13

	
	
	
	(1)
	
	
	72.00
	8.51

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	55.84%
	33.35

	

	106.
	С32.
	Арматура
	кг.
	
	5.04
	25.60
	129.02

	

	107.
	С33.
	Портландцемент с пуц. ЦЕМ
	т
	
	0.04
	3 630.00
	145.20

	

	108.
	С34.
	Цемент
	т
	
	0.04
	3 250.00
	130.00

	

	
	вход

	109.
	Ц38-01-001-4
	Изготовление пандуса
	т
	
	0.0528
	13 755.37
	726.28

	
	
	Объем: 0.0308+0.022
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н11= 2

	109. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.5
	0.0264
	118.580
	3.13

	109. 2.
	з000-1004-0
	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)
	чел.ч
	126
	6.6528
	83.330
	554.38

	109. 3.
	х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.ч
	0.5
	0.0264
	386.21
	10.20

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	3.13

	109. 4.
	х03-0404
	Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	1.37
	0.072336
	13.29
	0.96

	109. 5.
	х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	33.44
	1.765632
	21.27
	37.55

	109. 6.
	х04-0504
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.ч
	0.7
	0.03696
	2.75
	0.10

	109. 7.
	х33-0206
	Дрели электрические
	маш.ч
	0.5
	0.0264
	19.20
	0.51

	109. 8.
	х33-0301
	Машины шлифовальные электрические
	маш.ч
	0.4
	0.02112
	14.65
	0.31

	109. 9.
	х33-0900
	Ножницы листовые кривошипные (гильотиновые)
	маш.ч
	2.6
	0.13728
	140.53
	19.29

	109. 10.
	х35-0451
	Прессы гидравлические с электроприводом
	маш.ч
	0.7
	0.03696
	2.72
	0.10

	109. 11.
	х40-0002
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.ч
	0.5
	0.0264
	580.85
	15.33

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	109. 12.
	с100-30
	Электроды
	т
	0.0254
	0.00134112
	64 000.00
	85.83

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	62.04%
	345.88

	

	110.
	С35.
	Уголок 25х4
	кг.
	
	30.8
	26.32
	810.66

	

	111.
	С36.
	Клапан м/проводный 42х32
	шт.
	
	10
	105.00
	1 050.00

	

	112.
	С37.
	Круг отрезной
	шт.
	
	2
	27.00
	54.00

	

	113.
	Е09-06-001-2
	Монтаж пандуса
	т
	
	0.0528
	4 212.60
	222.43

	113. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.12
	0.006336
	118.580
	0.75

	113. 2.
	з000-1003-0
	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)
	чел.ч
	50.79
	2.681712
	73.920
	198.23

	113. 3.
	х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.ч
	0.12
	0.006336
	334.96
	2.12

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	0.75

	113. 4.
	х03-0404
	Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	10.53
	0.555984
	13.29
	7.39

	113. 5.
	х04-0504
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.ч
	1.86
	0.098208
	2.75
	0.27

	113. 6.
	х04-1000
	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А
	маш.ч
	2.03
	0.107184
	39.03
	4.18

	113. 7.
	х04-1400
	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С
	маш.ч
	0.14
	0.007392
	24.23
	0.18

	113. 8.
	х33-0301
	Машины шлифовальные электрические
	маш.ч
	0.41
	0.021648
	14.65
	0.32

	113. 9.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.19
	0.010032
	498.53
	5.00

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	113. 10.
	с100-30
	Электроды
	т
	0.0014
	0.00007392
	64 000.00
	4.73

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	76.14%
	151.50

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 11
	
	
	
	
	8 661.91

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	726.28

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=62.04 - по стр. 109)
	
	
	
	
	345.88

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 072.16

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	7 465.36

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=79.9 - по стр. 88, 89; %=69.56 - по стр. 90; %=96.82 - по стр. 93; %=77.08 - по стр. 101; %=104.06 - по стр. 103, 104; %=55.84 - по стр. 105)
	
	
	
	
	545.57

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	8 010.93

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	285.96

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=76.14 - по стр. 94, 113)
	
	
	
	
	194.77

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	480.73

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	184.31

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=108.29 - по стр. 91)
	
	
	
	
	150.86

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	335.17

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 11
	
	
	
	
	9 898.99

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	1 237.08

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	1 536.77

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	50.34

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	1 587.11

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	20.126533

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	0.4867326

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	20.613266

	
	Сметная стоимость материалов (услуг)
	
	
	
	
	6 895.35

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	229.79

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	179.45

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	38.12

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	32.30

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	9 969.41

	
	Рентабельность 3%
	
	
	
	3
	299.08

	
	Всего
	
	
	
	
	10 268.49

	

	
	Раздел 12.  Косарева 17

	

	114.
	С000-1
	Вентканалы
	м2
	
	11635.33
	0.12
	1 396.24

	

	
	лкл3,5п

	115.
	Е67-5-1
	Смена ламп: накаливания
	100 шт.
	
	0.02
	1 363.80
	27.28

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	115. 1.
	з000-1003-0
	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)
	чел.ч
	8.52
	0.1704
	73.920
	12.60

	115. 2.
	с100-1
	ЛОН
	шт.
	100
	2
	7.34
	14.68

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	79.9%
	10.07

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	116.
	Е67-11-1
	Смена патронов
	100 шт.
	
	0.02
	4 308.40
	86.17

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	116. 1.
	з000-1002-0
	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)
	чел.ч
	47.52
	0.9504
	67.580
	64.23

	116. 2.
	с100-2
	Патрон Е27
	шт.
	100
	2
	10.97
	21.94

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	79.9%
	51.32

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	
	техподполье

	
	лкл 1,2,6п

	117.
	Е67-5-1
	Смена ламп: накаливания
	100 шт.
	
	0.01
	1 363.80
	13.64

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	117. 1.
	з000-1003-0
	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)
	чел.ч
	8.52
	0.0852
	73.920
	6.30

	117. 2.
	с100-1
	ЛОН
	шт.
	100
	1
	7.34
	7.34

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	79.9%
	5.03

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	
	кв. 103

	118.
	Е65-1-1
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм
	100 м
	
	0.0857
	3 779.46
	323.90

	
	
	Объем: 4.31+4.26
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	118. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.15
	0.012855
	118.580
	1.52

	118. 2.
	з000-1002-7
	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)
	чел.ч
	51.99
	4.455543
	71.920
	320.44

	118. 3.
	х03-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	0.15
	0.012855
	178.17
	2.29

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	1.52

	118. 4.
	х04-0504
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.ч
	4.95
	0.424215
	2.75
	1.17

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	69.56%
	223.96

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	119.
	Е16-04-002-2
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм
	100 м
	
	0.0431
	24 306.23
	1 047.60

	
	
	Начисления: Н3= 1.875, Н4= 1.875, Н5= 1.725

	119. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	15.375
	0.6626625
	50.016
	33.14

	119. 2.
	з000-1004-2
	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)
	чел.ч
	258.129
	11.1253599
	85.920
	955.89

	119. 3.
	х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т
	маш.ч
	0.09375
	0.004040625
	273.05
	1.10

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	0.48

	119. 4.
	х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.ч
	0.05625
	0.002424375
	334.96
	0.81

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	0.29

	119. 5.
	х08-1600
	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб
	маш.ч
	15.225
	0.6561975
	123.33
	80.93

	
	
	
	(1)
	
	
	49.34
	32.38

	119. 6.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.4125
	0.01777875
	498.53
	8.86

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	108.29%
	1 071.02

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	120.
	Е16-04-002-3
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм
	100 м
	
	0.0426
	19 444.65
	828.34

	
	
	Начисления: Н3= 1.875, Н4= 1.875, Н5= 1.725

	120. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	9.4125
	0.4009725
	50.443
	20.23

	120. 2.
	з000-1004-2
	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)
	чел.ч
	210.105
	8.950473
	85.920
	769.02

	120. 3.
	х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т
	маш.ч
	0.09375
	0.00399375
	273.05
	1.09

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	0.47

	120. 4.
	х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.ч
	0.05625
	0.00239625
	334.96
	0.80

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	0.28

	120. 5.
	х08-1600
	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб
	маш.ч
	9.2625
	0.3945825
	123.33
	48.66

	
	
	
	(1)
	
	
	49.34
	19.47

	120. 6.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.4125
	0.0175725
	498.53
	8.76

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	108.29%
	854.68

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	121.
	С13.
	Труба пп 32
	м
	
	4
	60.79
	243.16

	

	122.
	С14.
	Вентиль ф 32 бр.
	шт.
	
	1
	298.00
	298.00

	

	123.
	С15.
	Тройник 32-20-32 пп
	шт.
	
	1
	19.00
	19.00

	

	124.
	С16.
	Муфта ф 32 разб.
	шт.
	
	2
	261.00
	522.00

	

	125.
	С17.
	Труба ф 25мм
	м
	
	4
	63.60
	254.40

	

	126.
	С000-2
	Акт приемки выполненных работ № 1 от 25 июня 2010г. ИП Саттаров А.А.  Ремонт рулонной кровли Косарева 17 кв. 143,69,70,71,72
	м2
	
	665
	68.00
	45 220.00

	

	127.
	С000-2
	Акт приемки выполненных работ № 1 от 25 июня 2010г. ИП Саттаров А.А.  Ремонт рулонной кровли Косарева 17 кв. 1213,214,215,216
	м2
	
	570
	68.00
	38 760.00

	

	
	кв. 143

	128.
	Е58-17-1
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (1-3 слоя)
	100 м2
	
	0.3493
	1 179.90
	412.14

	
	
	Объем: 25.86+9.07
	
	
	
	
	

	128. 1.
	з000-1002-0
	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)
	чел.ч
	17.41
	6.081313
	67.580
	410.98

	128. 2.
	х03-0401
	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)
	маш.ч
	0.84
	0.293412
	3.97
	1.16

	128. 3.
	с999-9900
	Строительный мусор
	т
	0.78
	0.272454
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	78.02%
	320.65

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	129.
	Е12-01-002-9
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя
	100 м2
	
	0.2586
	18 336.81
	4 741.90

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	129. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.25
	0.06465
	118.580
	7.67

	129. 2.
	з000-1003-8
	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)
	чел.ч
	16.514
	4.2705204
	81.500
	348.05

	129. 3.
	х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т
	маш.ч
	0.1875
	0.0484875
	273.05
	13.24

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	5.75

	129. 4.
	х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.ч
	0.0625
	0.0161625
	334.96
	5.41

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	1.92

	129. 5.
	х15-0401
	Горелки газопламенные
	маш.ч
	5.75
	1.48695
	11.37
	16.91

	129. 6.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.1125
	0.0290925
	498.53
	14.50

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	129. 7.
	с100-24
	ISOBOX профи 40 ТС
	м2
	114
	29.4804
	73.40
	2 163.86

	129. 8.
	с100-25
	ISOBOX профи 30 ТС
	м2
	116
	29.9976
	72.67
	2 179.93

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	101.52%
	361.13

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	130.
	С100-260
	Газ сжиженный
	л
	
	10.88
	9.81
	106.73

	

	131.
	С100-261
	Газ сжиженный
	л
	
	2.11
	9.70
	20.47

	

	132.
	Е12-01-002-10
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой
	100 м2
	
	0.0907
	9 410.57
	853.54

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	132. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.1375
	0.01247125
	118.580
	1.48

	132. 2.
	з000-1003-8
	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)
	чел.ч
	9.706
	0.8803342
	81.500
	71.75

	132. 3.
	х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т
	маш.ч
	0.1
	0.00907
	273.05
	2.48

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	1.08

	132. 4.
	х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.ч
	0.0375
	0.00340125
	334.96
	1.14

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	0.40

	132. 5.
	х15-0401
	Горелки газопламенные
	маш.ч
	3
	0.2721
	11.37
	3.09

	132. 6.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.0625
	0.00566875
	498.53
	2.83

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	132. 7.
	с100-24
	ISOBOX профи 40 ТС
	м2
	116
	10.5212
	73.40
	772.26

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	101.52%
	74.34

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	133.
	С100-260
	Газ сжиженный
	л
	
	0.89
	9.81
	8.73

	

	134.
	С100-261
	Газ сжиженный
	л
	
	1.49
	9.70
	14.45

	

	
	кв. 143

	135.
	Е58-17-1
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (1-3 слоя)
	100 м2
	
	2.7111
	1 179.90
	3 198.83

	
	
	Объем: 224.14+46.97
	
	
	
	
	

	135. 1.
	з000-1002-0
	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)
	чел.ч
	17.41
	47.200251
	67.580
	3 189.79

	135. 2.
	х03-0401
	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)
	маш.ч
	0.84
	2.277324
	3.97
	9.04

	135. 3.
	с999-9900
	Строительный мусор
	т
	0.78
	2.114658
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	78.02%
	2 488.67

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	136.
	Е12-01-002-9
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя
	100 м2
	
	2.2414
	18 336.81
	41 100.11

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	136. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.25
	0.56035
	118.580
	66.45

	136. 2.
	з000-1003-8
	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)
	чел.ч
	16.514
	37.0144796
	81.500
	3 016.68

	136. 3.
	х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т
	маш.ч
	0.1875
	0.4202625
	273.05
	114.75

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	49.83

	136. 4.
	х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.ч
	0.0625
	0.1400875
	334.96
	46.92

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	16.61

	136. 5.
	х15-0401
	Горелки газопламенные
	маш.ч
	5.75
	12.88805
	11.37
	146.54

	136. 6.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.1125
	0.2521575
	498.53
	125.71

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	136. 7.
	с100-24
	ISOBOX профи 40 ТС
	м2
	114
	255.5196
	73.40
	18 755.14

	136. 8.
	с100-25
	ISOBOX профи 30 ТС
	м2
	116
	260.0024
	72.67
	18 894.37

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	101.52%
	3 129.99

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	137.
	С100-260
	Газ сжиженный
	л
	
	112.59
	9.81
	1 104.51

	

	138.
	Е12-01-002-10
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой
	100 м2
	
	0.4697
	9 410.57
	4 420.15

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	138. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.1375
	0.06458375
	118.580
	7.66

	138. 2.
	з000-1003-8
	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)
	чел.ч
	9.706
	4.5589082
	81.500
	371.55

	138. 3.
	х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т
	маш.ч
	0.1
	0.04697
	273.05
	12.83

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	5.57

	138. 4.
	х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.ч
	0.0375
	0.01761375
	334.96
	5.90

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	2.09

	138. 5.
	х15-0401
	Горелки газопламенные
	маш.ч
	3
	1.4091
	11.37
	16.02

	138. 6.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.0625
	0.02935625
	498.53
	14.63

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	138. 7.
	с100-24
	ISOBOX профи 40 ТС
	м2
	116
	54.4852
	73.40
	3 999.21

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	101.52%
	384.97

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	139.
	С100-260
	Газ сжиженный
	л
	
	12.309897
	9.81
	120.76

	

	
	кв. 69-72

	140.
	Е58-17-1
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (1-3 слоя)
	100 м2
	
	3.5553
	1 179.90
	4 194.91

	
	
	Объем: 184.21+171.32
	
	
	
	
	

	140. 1.
	з000-1002-0
	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)
	чел.ч
	17.41
	61.897773
	67.580
	4 183.05

	140. 2.
	х03-0401
	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)
	маш.ч
	0.84
	2.986452
	3.97
	11.86

	140. 3.
	с999-9900
	Строительный мусор
	т
	0.78
	2.773134
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	78.02%
	3 263.62

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	141.
	Е12-01-002-9
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя
	100 м2
	
	1.8421
	2 026.74
	3 733.45

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	141. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.25
	0.460525
	118.580
	54.61

	141. 2.
	з000-1003-8
	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)
	чел.ч
	16.514
	30.4204394
	81.500
	2 479.27

	141. 3.
	х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т
	маш.ч
	0.1875
	0.34539375
	273.05
	94.31

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	40.96

	141. 4.
	х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.ч
	0.0625
	0.11513125
	334.96
	38.56

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	13.65

	141. 5.
	х15-0401
	Горелки газопламенные
	маш.ч
	5.75
	10.592075
	11.37
	120.43

	141. 6.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.1125
	0.20723625
	498.53
	103.31

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	141. 7.
	с100-26
	Газ сжиженный
	л
	50.232
	92.5323672
	9.70
	897.56

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	101.52%
	2 572.39

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	142.
	Е12-01-002-10
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой
	100 м2
	
	1.7132
	896.17
	1 535.32

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	142. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.1375
	0.235565
	118.580
	27.93

	142. 2.
	з000-1003-8
	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)
	чел.ч
	9.706
	16.6283192
	81.500
	1 355.21

	142. 3.
	х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т
	маш.ч
	0.1
	0.17132
	273.05
	46.78

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	20.32

	142. 4.
	х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.ч
	0.0375
	0.064245
	334.96
	21.52

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	7.62

	142. 5.
	х15-0401
	Горелки газопламенные
	маш.ч
	3
	5.1396
	11.37
	58.44

	142. 6.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.0625
	0.107075
	498.53
	53.38

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	101.52%
	1 404.16

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	143.
	С100-261-1
	Газ сжиженный
	л
	
	22.82
	9.70
	221.35

	

	144.
	С100-261-2
	Газ сжиженный
	л
	
	22.079
	9.81
	216.59

	

	145.
	С22.
	ISOBOX профи 30 ТС
	м2
	
	160
	72.67
	11 627.20

	

	146.
	С23.
	ISOBOX профи 30 ТС
	м2
	
	225
	69.13
	15 554.25

	

	147.
	С24.
	ISOBOX профи 40 ТС
	м2
	
	210
	73.40
	15 414.00

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 12
	
	
	
	
	197 639.12

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	195 763.18

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=79.9 - по стр. 115-117; %=69.56 - по стр. 118; %=78.02 - по стр. 128, 135, 140; %=101.52 - по стр. 129, 132, 136, 138, 141, 142)
	
	
	
	
	14 290.31

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	210 053.49

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 875.94

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=108.29 - по стр. 119, 120)
	
	
	
	
	1 925.70

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	3 801.64

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 12
	
	
	
	
	213 855.13

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	16 216.01

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	17 554.81

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	220.69

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	17 775.50

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	234.68971

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	2.474635

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	237.16435

	
	Сметная стоимость материалов (услуг)
	
	
	
	
	178 828.13

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	1 256.19

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	1 035.50

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	499.71

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	186.39

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	214 541.23

	
	Рентабельность 3%
	
	
	
	3
	6 436.24

	
	Всего
	
	
	
	
	220 977.47

	

	
	.    ИТОГО  ПО  АКТУ
	
	
	
	
	263 916.38

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 413.18

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89.3 - по стр. 39; %=62.04 - по стр. 69, 109)
	
	
	
	
	669.38

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	2 082.56

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	246 547.76

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=79.9 - по стр. 2, 3, 25, 36-38, 45, 55-58, 62, 63, 75, 76, 78, 88, 89, 115-117; %=96.82 - по стр. 4, 5, 12, 13, 19, 22, 30, 31, 34, 41-43, 52, 61, 64, 79, 81, 93; %=69.56 - по стр. 9, 27, 46, 90, 118; %=78.02 - по стр. 17, 67, 128, 135, 140; %=101.52 - по стр. 18, 68, 129, 132, 136, 138, 141, 142; %=99.83 - по стр. 59; %=77.08 - по стр. 84, 101; %=104.06 - по стр. 103, 104; %=55.84 - по стр. 105)
	
	
	
	
	23 772.30

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	270 320.06

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	462.89

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=76.14 - по стр. 73, 94, 113)
	
	
	
	
	315.28

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	778.17

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	15 492.55

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=108.29 - по стр. 10, 14, 28, 33, 47, 66, 91, 119, 120)
	
	
	
	
	12 727.98

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	28 220.53

	
	. ВСЕГО  ПО  АКТУ
	
	
	
	
	301 401.32

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	37 484.94

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	39 281.55

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	329.43

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	39 610.98

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	489.39947

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	3.4708602

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	492.87033

	
	Сметная стоимость материалов (услуг)
	
	
	
	
	220 639.03

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	3 995.81

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	3 666.38

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	1 155.14

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	659.95

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	303 216.41

	
	Рентабельность 3%
	
	
	
	3
	9 096.49

	
	Всего
	
	
	
	
	312 312.90


	Сдал:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	М.П.
	

	
	

	Принял:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	М.П.
	


	
	Унифицированная форма № KС-2 

Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	
	
	Kод

	Форма по ОKУД
	0322005

	Инвестор

	
	по ОKПО
	

	Заказчик (Генподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Подрядчик(Субподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Стройка:

	июнь 2010
	
	

	Объект:

	
	
	

	Вид деятельности по ОKДП
	

	Договор подряда (контракта)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	Вид операции
	

	
	Hомер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период

	
	
	
	
	с
	по

	
	2
	
	
	
	

	А К Т

	О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	
	руб.

	

	Сметная стоимость:
	247.806
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	7.114
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.662
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	52.957
	тыс. руб.

	Составлена в текущих ценах на 11.2010 г.


	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	

	
	Раздел 1.  Гожувская 35

	

	1.
	С000-1
	Вентканалы
	м2
	
	3681.52
	0.12
	441.78

	

	
	л/кл.

	2.
	Е67-5-1
	Смена ламп: накаливания
	100 шт.
	
	0.12
	1 363.80
	163.66

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	2. 1.
	з000-1003-0
	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)
	чел.ч
	8.52
	1.0224
	73.920
	75.58

	2. 2.
	с100-28
	ЛОН
	шт.
	100
	12
	7.34
	88.08

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	59.5%
	44.97

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	605.44

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	605.44

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=59.5 - по стр. 2)
	
	
	
	
	44.97

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	650.41

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	650.41

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	44.97

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	75.58

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	75.58

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	1.0224

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	1.0224

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	529.86

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	1.39

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	651.80

	
	Рентабельность 3%
	
	
	
	3
	19.55

	
	Всего
	
	
	
	
	671.35

	

	
	Раздел 2.  Гожувская 37

	

	3.
	Е65-23-2
	Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы
	1000 м3
	
	78.573
	93.88
	7 376.31

	3. 1.
	з000-1003-0
	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)
	чел.ч
	1.27
	99.78771
	73.920
	7 376.31

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72.1%
	5 318.32

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	4.
	С000-1
	Вентканалы
	м2
	
	17875.69
	0.12
	2 145.08

	

	
	техподполье

	5.
	Е65-9-2
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 20 мм
	100 м
	
	0.02
	14 784.82
	295.70

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	5. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.252
	0.00504
	118.580
	0.60

	5. 2.
	з000-1004-0
	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)
	чел.ч
	103.08
	2.0616
	83.330
	171.79

	5. 3.
	х03-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	0.252
	0.00504
	178.17
	0.90

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	0.60

	5. 4.
	х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	5.496
	0.10992
	21.27
	2.34

	5. 5.
	х04-0504
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.ч
	3.684
	0.07368
	2.75
	0.20

	5. 6.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.252
	0.00504
	498.53
	2.51

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	5. 7.
	с100-1920
	Труба ф 20мм
	м
	100
	2
	57.76
	115.52

	5. 8.
	с100-20
	Электроды
	т
	0.0019
	0.000038
	64 000.00
	2.43

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72.1%
	124.29

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	6.
	Е65-5-1
	Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм
	100 шт.
	
	0.01
	18 742.11
	187.42

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	6. 1.
	з000-1003-5
	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)
	чел.ч
	97.2
	0.972
	78.580
	76.38

	6. 2.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.06
	0.0006
	498.53
	0.30

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	6. 3.
	с100-21
	Клапан чуг. 20мм
	шт.
	100
	1
	109.80
	109.80

	6. 4.
	с101-1669
	Очес льняной
	кг
	0.7
	0.007
	134.60
	0.94

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72.1%
	55.07

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	
	кв. 216

	7.
	Е65-2-2
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм
	100 м
	
	0.04
	9 457.86
	378.31

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	7. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.48
	0.0192
	118.580
	2.28

	7. 2.
	з000-1002-9
	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)
	чел.ч
	127.95
	5.118
	73.250
	374.89

	7. 3.
	х03-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	0.48
	0.0192
	178.17
	3.42

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	2.28

	7. 4.
	с999-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	1.34
	0.0536
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	51.8%
	195.37

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	8.
	Е16-04-001-2
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм
	100 м
	
	0.04
	9 368.54
	374.74

	
	
	Начисления: Н3= 1.875, Н4= 1.875, Н5= 1.725

	8. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.1125
	0.0045
	118.580
	0.53

	8. 2.
	з000-1004-2
	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)
	чел.ч
	106.26
	4.2504
	85.920
	365.19

	8. 3.
	х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т
	маш.ч
	0.075
	0.003
	273.05
	0.82

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	0.36

	8. 4.
	х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.ч
	0.0375
	0.0015
	334.96
	0.50

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	0.18

	8. 5.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.4125
	0.0165
	498.53
	8.23

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80.64%
	294.92

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	9.
	С11.
	Труба 110мм 2м
	м
	
	2
	220.63
	441.26

	

	
	кв. 249

	10.
	Е65-2-2
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм
	100 м
	
	0.04
	9 457.86
	378.31

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	10. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.48
	0.0192
	118.580
	2.28

	10. 2.
	з000-1002-9
	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)
	чел.ч
	127.95
	5.118
	73.250
	374.89

	10. 3.
	х03-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	0.48
	0.0192
	178.17
	3.42

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	2.28

	10. 4.
	с999-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	1.34
	0.0536
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	51.8%
	195.37

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	11.
	Е16-04-001-2
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм
	100 м
	
	0.04
	9 368.54
	374.74

	
	
	Начисления: Н3= 1.875, Н4= 1.875, Н5= 1.725

	11. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.1125
	0.0045
	118.580
	0.53

	11. 2.
	з000-1004-2
	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)
	чел.ч
	106.26
	4.2504
	85.920
	365.19

	11. 3.
	х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т
	маш.ч
	0.075
	0.003
	273.05
	0.82

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	0.36

	11. 4.
	х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.ч
	0.0375
	0.0015
	334.96
	0.50

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	0.18

	11. 5.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.4125
	0.0165
	498.53
	8.23

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80.64%
	294.92

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	12.
	С11.
	Труба 110мм 2м
	м
	
	2
	220.63
	441.26

	

	
	кв. 250

	13.
	Е65-2-2
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм
	100 м
	
	0.04
	9 457.86
	378.31

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	13. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.48
	0.0192
	118.580
	2.28

	13. 2.
	з000-1002-9
	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)
	чел.ч
	127.95
	5.118
	73.250
	374.89

	13. 3.
	х03-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	0.48
	0.0192
	178.17
	3.42

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	2.28

	13. 4.
	с999-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	1.34
	0.0536
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	51.8%
	195.37

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	14.
	Е16-04-001-2
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм
	100 м
	
	0.04
	9 368.54
	374.74

	
	
	Начисления: Н3= 1.875, Н4= 1.875, Н5= 1.725

	14. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.1125
	0.0045
	118.580
	0.53

	14. 2.
	з000-1004-2
	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)
	чел.ч
	106.26
	4.2504
	85.920
	365.19

	14. 3.
	х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т
	маш.ч
	0.075
	0.003
	273.05
	0.82

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	0.36

	14. 4.
	х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.ч
	0.0375
	0.0015
	334.96
	0.50

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	0.18

	14. 5.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.4125
	0.0165
	498.53
	8.23

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80.64%
	294.92

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	15.
	С11.
	Труба 110мм 2м
	м
	
	2
	220.63
	441.26

	

	
	техподполье

	16.
	Е65-2-2
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм
	100 м
	
	0.04
	7 566.29
	302.65

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	16. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.384
	0.01536
	118.580
	1.82

	16. 2.
	з000-1002-9
	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)
	чел.ч
	102.36
	4.0944
	73.250
	299.91

	16. 3.
	х03-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	0.384
	0.01536
	178.17
	2.74

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	1.82

	16. 4.
	с999-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	1.34
	0.0536
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	51.8%
	156.30

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	17.
	Е16-04-001-2
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм
	100 м
	
	0.04
	7 494.83
	299.79

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	17. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.09
	0.0036
	118.580
	0.43

	17. 2.
	з000-1004-2
	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)
	чел.ч
	85.008
	3.40032
	85.920
	292.16

	17. 3.
	х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т
	маш.ч
	0.06
	0.0024
	273.05
	0.66

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	0.28

	17. 4.
	х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.ч
	0.03
	0.0012
	334.96
	0.40

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	0.14

	17. 5.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.33
	0.0132
	498.53
	6.58

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80.64%
	235.94

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	18.
	С12.
	Труба 110мм 2м
	м
	
	2
	188.20
	376.40

	

	
	кв. 139

	19.
	Е65-19-1
	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг
	100 шт.
	
	0.01
	11 831.85
	118.32

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	19. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	3.36
	0.0336
	118.580
	3.98

	19. 2.
	з000-1002-1
	Рабочие-строители (средний разряд 2.1)
	чел.ч
	165
	1.65
	68.080
	112.33

	19. 3.
	х03-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	3.36
	0.0336
	178.17
	5.99

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	3.98

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	51.8%
	60.25

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	20.
	Е18-03-001-1
	Установка радиаторов чугунных
	100 кВт
	
	0.01295
	14 232.22
	184.31

	
	
	Объем: 0.185*7
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.875, Н4= 1.875, Н5= 1.725

	20. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	5.1
	0.066045
	118.580
	7.83

	20. 2.
	з000-1003-4
	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)
	чел.ч
	130.5825
	1.691043375
	77.750
	131.48

	20. 3.
	х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.ч
	0.2625
	0.003399375
	334.96
	1.14

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	0.40

	20. 4.
	х03-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	4.8375
	0.062645625
	178.17
	11.16

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	7.43

	20. 5.
	х33-0206
	Дрели электрические
	маш.ч
	0.39375
	0.0050990625
	19.20
	0.10

	20. 6.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	6.2625
	0.081099375
	498.53
	40.43

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80.64%
	112.34

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	21.
	С17.
	Радиатор МС-140 М
	секция
	
	7
	350.00
	2 450.00

	

	22.
	Е65-16-1
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм
	100 шт.
	
	0.02
	5 592.45
	111.85

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	22. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.03
	0.0006
	118.580
	0.07

	22. 2.
	з000-1003-9
	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)
	чел.ч
	43.05
	0.861
	82.420
	70.96

	22. 3.
	х03-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	0.03
	0.0006
	178.17
	0.11

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	0.07

	22. 4.
	с100-25
	К/гайка ф 20мм
	шт.
	100
	2
	6.30
	12.60

	22. 5.
	с100-26
	Муфта ф 20мм
	шт.
	100
	2
	13.82
	27.64

	22. 6.
	с101-1669
	Очес льняной
	кг
	0.2
	0.004
	134.60
	0.54

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72.1%
	51.21

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	
	л/кл.

	23.
	Е67-5-1
	Смена ламп: накаливания
	100 шт.
	
	0.05
	1 363.80
	68.19

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	23. 1.
	з000-1003-0
	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)
	чел.ч
	8.52
	0.426
	73.920
	31.49

	23. 2.
	с100-28
	ЛОН
	шт.
	100
	5
	7.34
	36.70

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	59.5%
	18.74

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	24.
	Е67-7-1
	Смена пакетных выключателей
	100 шт.
	
	0.02
	14 918.89
	298.38

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	24. 1.
	з000-1003-5
	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)
	чел.ч
	103.32
	2.0664
	78.580
	162.38

	24. 2.
	с100-29
	Автомат выкл. АЕ-25А
	шт.
	100
	2
	68.00
	136.00

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	59.5%
	96.62

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	
	эл.щит

	
	л/кл.

	25.
	Е67-5-1
	Смена ламп: накаливания
	100 шт.
	
	0.14
	1 363.80
	190.93

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	25. 1.
	з000-1003-0
	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)
	чел.ч
	8.52
	1.1928
	73.920
	88.17

	25. 2.
	с100-28
	ЛОН
	шт.
	100
	14
	7.34
	102.76

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	59.5%
	52.46

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	26.
	Е67-7-1
	Смена вставки
	100 шт.
	
	0.03
	11 795.89
	353.88

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	26. 1.
	з000-1003-5
	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)
	чел.ч
	103.32
	3.0996
	78.580
	243.57

	26. 2.
	с100-30
	Вставка НП-2 100А
	шт.
	100
	3
	36.77
	110.31

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	59.5%
	144.92

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	27.
	Е67-1-1
	Демонтаж электропроводки, скрытая проводка
	100 м
	
	0.1
	205.98
	20.60

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	27. 1.
	з000-1002-0
	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)
	чел.ч
	3.048
	0.3048
	67.580
	20.60

	27. 2.
	с999-9900
	Строительный мусор
	т
	0.004
	0.0004
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	59.5%
	12.26

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	28.
	Ц08-02-402-1
	Кабель по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок двух-четырехжильный в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2
	100 м
	
	0.1
	5 009.22
	500.92

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2

	28. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	6.336
	0.6336
	105.797
	67.03

	28. 2.
	з000-1003-8
	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)
	чел.ч
	18.36
	1.836
	81.500
	149.63

	28. 3.
	х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.ч
	2.268
	0.2268
	386.21
	87.59

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	26.89

	28. 4.
	х03-0902
	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м
	маш.ч
	4.068
	0.4068
	142.10
	57.81

	
	
	
	(1)
	
	
	98.67
	40.14

	28. 5.
	х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	3.24
	0.324
	21.27
	6.89

	28. 6.
	х33-1451
	Перфораторы электрические
	маш.ч
	4.14
	0.414
	7.25
	3.00

	28. 7.
	х40-0002
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.ч
	2.268
	0.2268
	580.85
	131.74

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	28. 8.
	с100-31
	Провод ШВВП 2х0,75
	м
	100
	10
	6.30
	63.00

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	66.5%
	144.08

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	
	двор

	29.
	Ц38-01-003-4
	Изготовление каркаса ножек лавочек
	т
	
	0.0488
	12 518.88
	610.92

	
	
	Начисления: Н11= 2

	29. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	1.34
	0.065392
	96.483
	6.31

	29. 2.
	з000-1004-0
	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)
	чел.ч
	120
	5.856
	83.330
	487.98

	29. 3.
	х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.ч
	0.5
	0.0244
	386.21
	9.42

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	2.89

	29. 4.
	х03-0404
	Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	1.37
	0.066856
	13.29
	0.89

	29. 5.
	х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	30.3
	1.47864
	21.27
	31.45

	29. 6.
	х04-0504
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.ч
	1
	0.0488
	2.75
	0.13

	29. 7.
	х33-0206
	Дрели электрические
	маш.ч
	0.3
	0.01464
	19.20
	0.28

	29. 8.
	х33-0301
	Машины шлифовальные электрические
	маш.ч
	1.1
	0.05368
	14.65
	0.79

	29. 9.
	х35-0481
	Пресс-ножницы комбинированные
	маш.ч
	0.84
	0.040992
	93.65
	3.84

	
	
	
	(1)
	
	
	83.33
	3.42

	29. 10.
	с100-345
	Электроды
	т
	0.0239
	0.00116632
	64 000.00
	74.64

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	46.2%
	228.36

	

	30.
	Е10-01-010-1
	Установка элементов каркаса из брусьев
	м3
	
	0.068
	2 113.99
	143.75

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	30. 1.
	з000-1002-8
	Рабочие-строители (средний разряд 2.8)
	чел.ч
	25.875
	1.7595
	72.580
	127.70

	30. 2.
	х33-0206
	Дрели электрические
	маш.ч
	0.2875
	0.01955
	19.20
	0.38

	30. 3.
	х33-1601
	Бензопилы
	маш.ч
	0.4125
	0.02805
	14.85
	0.42

	30. 4.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.45
	0.0306
	498.53
	15.26

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	74.34%
	94.93

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	31.
	С22.
	Уголок 25х4
	кг.
	
	24.024
	26.32
	632.31

	

	32.
	С23.
	Уголок 32х4
	кг.
	
	24.8
	25.00
	620.00

	

	33.
	С24.
	Брус 0,05х0,04
	м3
	
	0.068
	7 500.00
	510.00

	

	34.
	Е10-01-059-1
	Установка скамеек
	100 шт.
	
	0.04
	7 930.87
	317.23

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	34. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	2.1625
	0.0865
	118.580
	10.26

	34. 2.
	з000-1002-3
	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)
	чел.ч
	86.4225
	3.4569
	69.500
	240.25

	34. 3.
	х03-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	2.1625
	0.0865
	178.17
	15.41

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	10.26

	34. 4.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	3.0875
	0.1235
	498.53
	61.57

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	74.34%
	186.23

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	
	кв. 249-252

	35.
	Е12-01-002-9
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя
	100 м2
	
	2.0689
	2 051.85
	4 245.08

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	35. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.25
	0.517225
	118.580
	61.33

	35. 2.
	з000-1003-8
	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)
	чел.ч
	16.514
	34.1658146
	81.500
	2 784.51

	35. 3.
	х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т
	маш.ч
	0.1875
	0.38791875
	273.05
	105.92

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	46.00

	35. 4.
	х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.ч
	0.0625
	0.12930625
	334.96
	43.31

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	15.33

	35. 5.
	х15-0401
	Горелки газопламенные
	маш.ч
	5.75
	11.896175
	11.37
	135.26

	35. 6.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.1125
	0.23275125
	498.53
	116.03

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	35. 7.
	с100-44
	Газ сжиженный
	л
	50.232
	103.9249848
	10.20
	1 060.03

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	75.6%
	2 151.46

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	36.
	Е12-01-002-10
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой
	100 м2
	
	1.4151
	1 163.49
	1 646.46

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	36. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.1375
	0.19457625
	118.580
	23.07

	36. 2.
	з000-1003-8
	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)
	чел.ч
	9.706
	13.7349606
	81.500
	1 119.40

	36. 3.
	х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т
	маш.ч
	0.1
	0.14151
	273.05
	38.64

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	16.78

	36. 4.
	х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.ч
	0.0375
	0.05306625
	334.96
	17.78

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	6.29

	36. 5.
	х15-0401
	Горелки газопламенные
	маш.ч
	3
	4.2453
	11.37
	48.27

	36. 6.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.0625
	0.08844375
	498.53
	44.09

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	36. 7.
	с100-44
	Газ сжиженный
	л
	26.208
	37.0869408
	10.20
	378.29

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	75.6%
	863.71

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	37.
	С26.
	ISOBOX профи 40 Т
	м2
	
	206.89
	75.40
	15 599.51

	

	38.
	С27.
	ISOBOX профи 30 Т
	м2
	
	19.31
	68.13
	1 315.59

	

	39.
	С28.
	ISOBOX профи 30 Т
	м2
	
	108.8
	69.13
	7 521.34

	

	40.
	С29.
	ISOBOX профи 40 ТС
	м2
	
	107.74
	75.40
	8 123.60

	

	41.
	С26.
	ISOBOX профи 40 ТС
	м2
	
	197.26
	75.40
	14 873.40

	

	
	кв. 213-216

	42.
	Е12-01-002-9
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя
	100 м2
	
	2.0689
	2 051.85
	4 245.08

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	42. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.25
	0.517225
	118.580
	61.33

	42. 2.
	з000-1003-8
	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)
	чел.ч
	16.514
	34.1658146
	81.500
	2 784.51

	42. 3.
	х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т
	маш.ч
	0.1875
	0.38791875
	273.05
	105.92

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	46.00

	42. 4.
	х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.ч
	0.0625
	0.12930625
	334.96
	43.31

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	15.33

	42. 5.
	х15-0401
	Горелки газопламенные
	маш.ч
	5.75
	11.896175
	11.37
	135.26

	42. 6.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.1125
	0.23275125
	498.53
	116.03

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	42. 7.
	с100-44
	Газ сжиженный
	л
	50.232
	103.9249848
	10.20
	1 060.03

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	75.6%
	2 151.46

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	43.
	Е12-01-002-10
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой
	100 м2
	
	1.4151
	1 163.49
	1 646.46

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	43. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.1375
	0.19457625
	118.580
	23.07

	43. 2.
	з000-1003-8
	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)
	чел.ч
	9.706
	13.7349606
	81.500
	1 119.40

	43. 3.
	х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т
	маш.ч
	0.1
	0.14151
	273.05
	38.64

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	16.78

	43. 4.
	х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.ч
	0.0375
	0.05306625
	334.96
	17.78

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	6.29

	43. 5.
	х15-0401
	Горелки газопламенные
	маш.ч
	3
	4.2453
	11.37
	48.27

	43. 6.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.0625
	0.08844375
	498.53
	44.09

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	43. 7.
	с100-44
	Газ сжиженный
	л
	26.208
	37.0869408
	10.20
	378.29

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	75.6%
	863.71

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	44.
	С30.
	ISOBOX профи 30 Т
	м2
	
	120.69
	68.13
	8 222.61

	

	45.
	С31.
	ISOBOX профи 30 Т
	м2
	
	86.2
	69.13
	5 959.01

	

	46.
	С32.
	ISOBOX профи 40 ТС
	м2
	
	235.85
	73.40
	17 311.39

	

	47.
	С33.
	ISOBOX профи 40 ТС
	м2
	
	114.15
	73.40
	8 378.61

	

	48.
	С34.
	ISOBOX профи 40 ТС
	м2
	
	83.11
	75.40
	6 266.49

	

	
	кровля

	49.
	Е58-20-3
	Крепление парапета на мягкой кровле
	100 м
	
	0.25
	5 820.53
	1 455.13

	49. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.18
	0.045
	118.580
	5.34

	49. 2.
	з000-1003-0
	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)
	чел.ч
	70.25
	17.5625
	73.920
	1 298.22

	49. 3.
	х03-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	0.18
	0.045
	178.17
	8.02

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	5.34

	49. 4.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.07
	0.0175
	498.53
	8.72

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	49. 5.
	с100-61
	Дюбель-гвоздь
	т
	0.004
	0.001
	140 170.00
	140.17

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	58.1%
	757.37

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	50.
	Е52-16-1
	Заделка подвальных окон фанерой
	10 м2
	
	0.5
	342.20
	171.10

	50. 1.
	з000-1002-1
	Рабочие-строители (средний разряд 2.1)
	чел.ч
	4.4
	2.2
	68.080
	149.78

	50. 2.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.01
	0.005
	498.53
	2.49

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	50. 3.
	с100-62
	Гвозди 70
	т
	0.001
	0.0005
	37 660.00
	18.83

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	65.1%
	97.51

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	
	двор

	51.
	Ц38-01-003-4
	Ремонт турникетной изгороди с применением электродов
	т
	
	0.013
	12 809.30
	166.52

	
	
	Начисления: Н11= 2

	51. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	1.34
	0.01742
	96.483
	1.68

	51. 2.
	з000-1004-0
	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)
	чел.ч
	120
	1.56
	83.330
	129.99

	51. 3.
	х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.ч
	0.5
	0.0065
	386.21
	2.51

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	0.77

	51. 4.
	х03-0404
	Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	1.37
	0.01781
	13.29
	0.24

	51. 5.
	х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	30.3
	0.3939
	21.27
	8.38

	51. 6.
	х04-0504
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.ч
	1
	0.013
	2.75
	0.04

	51. 7.
	х33-0206
	Дрели электрические
	маш.ч
	0.3
	0.0039
	19.20
	0.07

	51. 8.
	х33-0301
	Машины шлифовальные электрические
	маш.ч
	1.1
	0.0143
	14.65
	0.21

	51. 9.
	х35-0481
	Пресс-ножницы комбинированные
	маш.ч
	0.84
	0.01092
	93.65
	1.02

	
	
	
	(1)
	
	
	83.33
	0.91

	51. 10.
	х40-0002
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.ч
	0.5
	0.0065
	580.85
	3.78

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	51. 11.
	с100-65
	Электроды
	т
	0.0239
	0.0003107
	64 000.00
	19.88

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	46.2%
	60.83

	

	52.
	С64.
	Уголок 40х4
	кг.
	
	13
	27.73
	360.49

	

	
	эл.узел.

	53.
	Е56-23-1
	Обрамление проемов угловой сталью
	т
	
	0.0092
	3 874.10
	35.64

	53. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.38
	0.003496
	118.580
	0.41

	53. 2.
	з000-1003-4
	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)
	чел.ч
	44
	0.4048
	77.750
	31.47

	53. 3.
	х03-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	0.38
	0.003496
	178.17
	0.62

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	0.41

	53. 4.
	х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	0.43
	0.003956
	21.27
	0.08

	53. 5.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.1
	0.00092
	498.53
	0.46

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	53. 6.
	с100-70
	Электроды
	т
	0.0051
	0.00004692
	64 000.00
	3.00

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	57.4%
	18.30

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	54.
	С80.
	Уголок 32х4
	кг.
	
	9.92
	25.00
	248.00

	

	
	двор

	55.
	Ц38-01-003-4
	Ремонт турникетной изгороди
	т
	
	0.014
	12 809.30
	179.33

	
	
	Начисления: Н11= 2

	55. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	1.34
	0.01876
	96.483
	1.81

	55. 2.
	з000-1004-0
	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)
	чел.ч
	120
	1.68
	83.330
	139.99

	55. 3.
	х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.ч
	0.5
	0.007
	386.21
	2.70

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	0.83

	55. 4.
	х03-0404
	Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	1.37
	0.01918
	13.29
	0.25

	55. 5.
	х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	30.3
	0.4242
	21.27
	9.02

	55. 6.
	х04-0504
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.ч
	1
	0.014
	2.75
	0.04

	55. 7.
	х33-0206
	Дрели электрические
	маш.ч
	0.3
	0.0042
	19.20
	0.08

	55. 8.
	х33-0301
	Машины шлифовальные электрические
	маш.ч
	1.1
	0.0154
	14.65
	0.23

	55. 9.
	х35-0481
	Пресс-ножницы комбинированные
	маш.ч
	0.84
	0.01176
	93.65
	1.10

	
	
	
	(1)
	
	
	83.33
	0.98

	55. 10.
	х40-0002
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.ч
	0.5
	0.007
	580.85
	4.07

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	55. 11.
	с100-71
	Электроды
	т
	0.0239
	0.0003346
	64 000.00
	21.41

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	46.2%
	65.51

	

	56.
	С82.
	Уголок 32х4
	кг.
	
	14
	25.00
	350.00

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	130 018.71

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 457.69

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=66.5 - по стр. 28; %=46.2 - по стр. 29, 51, 55)
	
	
	
	
	498.78

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 956.47

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	126 952.70

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72.1 - по стр. 3, 5, 6, 22; %=51.8 - по стр. 7, 10, 13, 16, 19; %=59.5 - по стр. 23-27; %=74.34 - по стр. 30, 34; %=75.6 - по стр. 35, 36, 42, 43; %=58.1 - по стр. 49; %=65.1 - по стр. 50; %=57.4 - по стр. 53)
	
	
	
	
	13 861.22

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	140 813.92

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 608.32

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80.64 - по стр. 8, 11, 14, 17, 20)
	
	
	
	
	1 233.03

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	2 841.35

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	145 611.74

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	15 593.03

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	21 860.60

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	284.80

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	22 145.40

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	281.83013

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	2.4891156

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	284.31924

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	106 464.01

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	1 694.08

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	1 409.28

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	480.51

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	253.67

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	146 345.92

	
	Рентабельность 3%
	
	
	
	3
	4 390.38

	
	Всего
	
	
	
	
	150 736.30

	

	
	Раздел 3.  Гожувская 39

	

	57.
	С000-1
	Вентканалы
	м2
	
	3681.33
	0.12
	441.76

	

	
	техподполье

	58.
	Е65-9-3
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 25 мм
	100 м
	
	0.02
	17 311.78
	346.24

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	58. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.252
	0.00504
	118.580
	0.60

	58. 2.
	з000-1004-0
	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)
	чел.ч
	113.796
	2.27592
	83.330
	189.65

	58. 3.
	х03-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	0.252
	0.00504
	178.17
	0.90

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	0.60

	58. 4.
	х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	5.496
	0.10992
	21.27
	2.34

	58. 5.
	х04-0504
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.ч
	3.684
	0.07368
	2.75
	0.20

	58. 6.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.252
	0.00504
	498.53
	2.51

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	58. 7.
	с100-14
	Электроды
	т
	0.0019
	0.000038
	64 000.00
	2.43

	58. 8.
	с100-22
	Труба ф 25мм
	м
	100
	2
	74.10
	148.20

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72.1%
	137.17

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	59.
	Е65-5-1
	Уплотнение вентиля
	100 шт.
	
	0.3
	7 717.89
	2 315.37

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	59. 1.
	з000-1003-5
	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)
	чел.ч
	97.2
	29.16
	78.580
	2 291.39

	59. 2.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.06
	0.018
	498.53
	8.97

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	59. 3.
	с100-23
	Прокладка РТИ
	шт.
	100
	30
	0.50
	15.00

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72.1%
	1 652.09

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	60.
	Е65-5-1
	Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм
	100 шт.
	
	0.02
	17 497.11
	349.94

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	60. 1.
	з000-1003-5
	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)
	чел.ч
	97.2
	1.944
	78.580
	152.76

	60. 2.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.06
	0.0012
	498.53
	0.60

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	60. 3.
	с100-24
	Клапан чуг. 15мм
	шт.
	100
	2
	97.35
	194.70

	60. 4.
	с101-1669
	Очес льняной
	кг
	0.7
	0.014
	134.60
	1.88

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72.1%
	110.14

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	
	техподполье

	61.
	Е65-5-1
	Уплотнение вентиля
	100 шт.
	
	0.25
	7 767.89
	1 941.97

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	61. 1.
	з000-1003-5
	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)
	чел.ч
	97.2
	24.3
	78.580
	1 909.49

	61. 2.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.06
	0.015
	498.53
	7.48

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	61. 3.
	с100-52
	Прокладка РТИ
	шт.
	100
	25
	1.00
	25.00

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72.1%
	1 376.74

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	
	двор

	62.
	Ц38-01-003-4
	Ремонт турникетной изгороди
	т
	
	0.012
	12 809.30
	153.71

	
	
	Начисления: Н11= 2

	62. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	1.34
	0.01608
	96.483
	1.55

	62. 2.
	з000-1004-0
	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)
	чел.ч
	120
	1.44
	83.330
	120.00

	62. 3.
	х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.ч
	0.5
	0.006
	386.21
	2.32

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	0.71

	62. 4.
	х03-0404
	Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	1.37
	0.01644
	13.29
	0.22

	62. 5.
	х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	30.3
	0.3636
	21.27
	7.73

	62. 6.
	х04-0504
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.ч
	1
	0.012
	2.75
	0.03

	62. 7.
	х33-0206
	Дрели электрические
	маш.ч
	0.3
	0.0036
	19.20
	0.07

	62. 8.
	х33-0301
	Машины шлифовальные электрические
	маш.ч
	1.1
	0.0132
	14.65
	0.19

	62. 9.
	х35-0481
	Пресс-ножницы комбинированные
	маш.ч
	0.84
	0.01008
	93.65
	0.94

	
	
	
	(1)
	
	
	83.33
	0.84

	62. 10.
	х40-0002
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.ч
	0.5
	0.006
	580.85
	3.49

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	62. 11.
	с100-71
	Электроды
	т
	0.0239
	0.0002868
	64 000.00
	18.36

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	46.2%
	56.16

	

	63.
	С82.
	Уголок 32х4
	кг.
	
	12
	25.00
	300.00

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	
	5 848.99

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	153.71

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=46.2 - по стр. 62)
	
	
	
	
	56.16

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	209.87

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	5 695.28

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72.1 - по стр. 58-61)
	
	
	
	
	3 276.14

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	8 971.42

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	
	9 181.29

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	3 332.30

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	4 663.29

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	2.15

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	4 665.44

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	59.11992

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	0.02112

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	59.14104

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	1 147.69

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	37.99

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	35.84

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	102.69

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	6.45

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	9 290.43

	
	Рентабельность 3%
	
	
	
	3
	278.71

	
	Всего
	
	
	
	
	9 569.14

	

	
	Раздел 4.  Гожувская 41

	

	64.
	С000-1
	Вентканалы
	м2
	
	7561.21
	0.12
	907.35

	

	
	техподполье

	65.
	Е65-5-2
	Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм
	100 шт.
	
	0.02
	28 648.49
	572.97

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	65. 1.
	з000-1003-5
	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)
	чел.ч
	123.6
	2.472
	78.580
	194.25

	65. 2.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.144
	0.00288
	498.53
	1.44

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	65. 3.
	с100-4
	Клапан чуг. 32мм
	шт.
	100
	2
	187.00
	374.00

	65. 4.
	с101-1669
	Очес льняной
	кг
	1.22
	0.0244
	134.60
	3.28

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72.1%
	140.05

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	66.
	Е65-16-2
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм
	100 шт.
	
	0.02
	6 425.10
	128.50

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	66. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.06
	0.0012
	118.580
	0.14

	66. 2.
	з000-1003-9
	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)
	чел.ч
	49.92
	0.9984
	82.420
	82.29

	66. 3.
	х03-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	0.06
	0.0012
	178.17
	0.21

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	0.14

	66. 4.
	с100-5
	К/гайка ф 32мм
	шт.
	100
	2
	12.00
	24.00

	66. 5.
	с100-6
	Муфта ф 32мм
	шт.
	100
	2
	11.00
	22.00

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72.1%
	59.43

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	67.
	Е65-16-1
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм
	100 шт.
	
	0.05
	4 310.74
	215.54

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	67. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.024
	0.0012
	118.580
	0.14

	67. 2.
	з000-1003-9
	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)
	чел.ч
	34.44
	1.722
	82.420
	141.93

	67. 3.
	х03-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	0.024
	0.0012
	178.17
	0.21

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	0.14

	67. 4.
	с100-7
	К/гайка ф 15мм
	шт.
	100
	5
	5.51
	27.55

	67. 5.
	с100-8
	Муфта ф 15мм
	шт.
	100
	5
	8.90
	44.50

	67. 6.
	с101-1669
	Очес льняной
	кг
	0.2
	0.01
	134.60
	1.35

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72.1%
	102.43

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	
	двор

	68.
	Е10-01-010-1
	Изготовление песочницы
	м3
	
	0.043
	2 113.99
	90.90

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	68. 1.
	з000-1002-8
	Рабочие-строители (средний разряд 2.8)
	чел.ч
	25.875
	1.112625
	72.580
	80.75

	68. 2.
	х33-0206
	Дрели электрические
	маш.ч
	0.2875
	0.0123625
	19.20
	0.24

	68. 3.
	х33-1601
	Бензопилы
	маш.ч
	0.4125
	0.0177375
	14.85
	0.26

	68. 4.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.45
	0.01935
	498.53
	9.65

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	74.34%
	60.03

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	69.
	С19.
	Доска обрезная 0,04х6
	м3
	
	0.043
	6 000.00
	258.00

	

	70.
	С20.
	Саморез
	шт.
	
	18
	0.14
	2.52

	

	
	л/кл.

	71.
	Е09-06-001-2
	Ремонт мусоропроводн. клапанов
	т
	
	0.0044
	4 212.60
	18.54

	71. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.12
	0.000528
	118.580
	0.06

	71. 2.
	з000-1003-0
	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)
	чел.ч
	50.79
	0.223476
	73.920
	16.52

	71. 3.
	х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.ч
	0.12
	0.000528
	334.96
	0.18

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	0.06

	71. 4.
	х03-0404
	Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	10.53
	0.046332
	13.29
	0.62

	71. 5.
	х04-0504
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.ч
	1.86
	0.008184
	2.75
	0.02

	71. 6.
	х04-1000
	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А
	маш.ч
	2.03
	0.008932
	39.03
	0.35

	71. 7.
	х04-1400
	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С
	маш.ч
	0.14
	0.000616
	24.23
	0.01

	71. 8.
	х33-0301
	Машины шлифовальные электрические
	маш.ч
	0.41
	0.001804
	14.65
	0.03

	71. 9.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.19
	0.000836
	498.53
	0.42

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	71. 10.
	с100-34
	Электроды
	т
	0.0014
	0.00000616
	64 000.00
	0.39

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	56.7%
	9.40

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	72.
	С21.
	Клапан муфтовый 42х32
	шт.
	
	2
	105.00
	210.00

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	
	
	
	
	2 404.32

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	2 385.78

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72.1 - по стр. 65-67; %=74.34 - по стр. 68)
	
	
	
	
	361.95

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	2 747.73

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	18.54

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=56.7 - по стр. 71)
	
	
	
	
	9.40

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	27.94

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	
	
	
	
	2 775.67

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	371.35

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	515.74

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	0.34

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	516.08

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	6.528501

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	0.002928

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	6.531429

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	1 874.94

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	13.63

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	13.29

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	11.44

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	2.39

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	2 789.50

	
	Рентабельность 3%
	
	
	
	3
	83.69

	
	Всего
	
	
	
	
	2 873.19

	

	
	Раздел 5.  Гожувская 43

	

	73.
	С000-1
	Вентканалы
	м2
	
	3783.72
	0.12
	454.05

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5
	
	
	
	
	454.05

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	454.05

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	454.05

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5
	
	
	
	
	454.05

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	454.05

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	454.05

	
	Рентабельность 3%
	
	
	
	3
	13.62

	
	Всего
	
	
	
	
	467.67

	

	
	Раздел 6.  Лихачева 33

	

	74.
	С000-1
	Вентканалы
	м2
	
	3146.5
	0.12
	377.58

	

	
	техподполье

	75.
	Е65-9-6
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 50 мм
	100 м
	
	0.04
	37 705.20
	1 508.21

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	75. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.36
	0.0144
	118.580
	1.71

	75. 2.
	з000-1004-0
	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)
	чел.ч
	161.88
	6.4752
	83.330
	539.58

	75. 3.
	х03-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	0.36
	0.0144
	178.17
	2.57

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	1.71

	75. 4.
	х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	19.32
	0.7728
	21.27
	16.44

	75. 5.
	х04-0504
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.ч
	5.16
	0.2064
	2.75
	0.57

	75. 6.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.36
	0.0144
	498.53
	7.18

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	75. 7.
	с100-13
	Труба ф 57мм оц.
	м
	100
	4
	231.63
	926.52

	75. 8.
	с100-14
	Электроды
	т
	0.006
	0.00024
	64 000.00
	15.36

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72.1%
	390.27

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	76.
	Е65-9-2
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 20 мм
	100 м
	
	0.01
	17 540.82
	175.41

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	76. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.252
	0.00252
	118.580
	0.30

	76. 2.
	з000-1004-0
	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)
	чел.ч
	103.08
	1.0308
	83.330
	85.90

	76. 3.
	х03-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	0.252
	0.00252
	178.17
	0.45

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	0.30

	76. 4.
	х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	5.496
	0.05496
	21.27
	1.17

	76. 5.
	х04-0504
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.ч
	3.684
	0.03684
	2.75
	0.10

	76. 6.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.252
	0.00252
	498.53
	1.26

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	76. 7.
	с100-14
	Электроды
	т
	0.0019
	0.000019
	64 000.00
	1.22

	76. 8.
	с100-15
	Труба ф 20мм оц.
	шт.
	100
	1
	85.32
	85.32

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72.1%
	62.15

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	77.
	Е65-5-1
	Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм
	100 шт.
	
	0.04
	15 396.11
	615.84

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	77. 1.
	з000-1003-5
	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)
	чел.ч
	97.2
	3.888
	78.580
	305.52

	77. 2.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.06
	0.0024
	498.53
	1.20

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	77. 3.
	с100-16
	Клапан муфтовый 15мм
	шт.
	100
	4
	76.34
	305.36

	77. 4.
	с101-1669
	Очес льняной
	кг
	0.7
	0.028
	134.60
	3.77

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72.1%
	220.28

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	78.
	Е65-9-1
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 15 мм
	100 м
	
	0.011
	15 048.85
	165.54

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	78. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.252
	0.002772
	118.580
	0.33

	78. 2.
	з000-1004-0
	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)
	чел.ч
	93.36
	1.02696
	83.330
	85.58

	78. 3.
	х03-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	0.252
	0.002772
	178.17
	0.49

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	0.33

	78. 4.
	х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	5.496
	0.060456
	21.27
	1.29

	78. 5.
	х04-0504
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.ч
	3.684
	0.040524
	2.75
	0.11

	78. 6.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.252
	0.002772
	498.53
	1.38

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	78. 7.
	с100-18
	Электроды
	т
	0.0019
	0.0000209
	64 000.00
	1.34

	78. 8.
	с100-19
	Труба ф 15мм оц.
	м
	100
	1.1
	68.50
	75.35

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72.1%
	61.94

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	
	комн. 204

	79.
	Е65-5-5
	Смена арматуры кранов водоразборных и туалетных
	100 шт.
	
	0.01
	7 904.19
	79.04

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	79. 1.
	з000-1003-5
	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)
	чел.ч
	49.95
	0.4995
	78.580
	39.25

	79. 2.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.075
	0.00075
	498.53
	0.37

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	79. 3.
	с100-17
	Вентильная головка
	шт.
	100
	1
	39.00
	39.00

	79. 4.
	с101-1669
	Очес льняной
	кг
	0.31
	0.0031
	134.60
	0.42

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72.1%
	28.30

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	
	техподполье

	80.
	Е65-2-2
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм
	100 м
	
	0.02
	7 566.29
	151.33

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	80. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.384
	0.00768
	118.580
	0.91

	80. 2.
	з000-1002-9
	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)
	чел.ч
	102.36
	2.0472
	73.250
	149.96

	80. 3.
	х03-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	0.384
	0.00768
	178.17
	1.37

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	0.91

	80. 4.
	с999-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	1.34
	0.0268
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	51.8%
	78.15

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	81.
	Е16-04-001-2
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм
	100 м
	
	0.0402
	7 494.83
	301.29

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	81. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.09
	0.003618
	118.580
	0.43

	81. 2.
	з000-1004-2
	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)
	чел.ч
	85.008
	3.4173216
	85.920
	293.62

	81. 3.
	х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т
	маш.ч
	0.06
	0.002412
	273.05
	0.66

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	0.29

	81. 4.
	х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.ч
	0.03
	0.001206
	334.96
	0.40

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	0.14

	81. 5.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.33
	0.013266
	498.53
	6.61

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80.64%
	237.12

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	82.
	С13.
	Труба 110мм 1м
	м
	
	2
	106.40
	212.80

	

	83.
	С14.
	Переход 110/50
	шт.
	
	1
	36.61
	36.61

	

	84.
	С15.
	Манжет ступенчатый
	шт.
	
	1
	5.36
	5.36

	

	85.
	С16.
	Манжет 123х110
	шт.
	
	1
	16.00
	16.00

	

	
	л/кл.

	86.
	Е67-5-1
	Смена ламп: накаливания
	100 шт.
	
	0.1
	1 363.80
	136.38

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	86. 1.
	з000-1003-0
	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)
	чел.ч
	8.52
	0.852
	73.920
	62.98

	86. 2.
	с100-28
	ЛОН
	шт.
	100
	10
	7.34
	73.40

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	59.5%
	37.47

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	
	коридор

	87.
	Е67-5-2
	Смена ламп: люминесцентных
	100 шт.
	
	0.02
	4 959.99
	99.20

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	87. 1.
	з000-1003-0
	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)
	чел.ч
	16.68
	0.3336
	73.920
	24.66

	87. 2.
	с100-32
	Лампа ЛД-36
	шт.
	100
	2
	32.27
	64.54

	87. 3.
	с100-33
	Стартер 220В
	шт.
	100
	2
	5.00
	10.00

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	59.5%
	14.67

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	
	эл. узел

	88.
	Е18-07-001-2
	Установка манометров: с трехходовым краном
	комплект
	
	1
	491.26
	491.26

	
	
	Начисления: Н5= 1.15

	88. 1.
	з000-1004-2
	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)
	чел.ч
	0.253
	0.253
	85.920
	21.74

	88. 2.
	с100-43
	Манометр
	шт.
	1
	1
	469.52
	469.52

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80.64%
	17.53

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	
	подвал

	89.
	Е65-2-2
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм
	100 м
	
	0.03
	7 566.29
	226.99

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	89. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.384
	0.01152
	118.580
	1.37

	89. 2.
	з000-1002-9
	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)
	чел.ч
	102.36
	3.0708
	73.250
	224.94

	89. 3.
	х03-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	0.384
	0.01152
	178.17
	2.05

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	1.37

	89. 4.
	с999-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	1.34
	0.0402
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	51.8%
	117.23

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	90.
	Е16-04-001-2
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм
	100 м
	
	0.03
	7 494.83
	224.85

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	90. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.09
	0.0027
	118.580
	0.32

	90. 2.
	з000-1004-2
	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)
	чел.ч
	85.008
	2.55024
	85.920
	219.12

	90. 3.
	х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т
	маш.ч
	0.06
	0.0018
	273.05
	0.49

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	0.21

	90. 4.
	х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.ч
	0.03
	0.0009
	334.96
	0.30

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	0.11

	90. 5.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.33
	0.0099
	498.53
	4.94

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80.64%
	176.96

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	91.
	С36.
	Труба 110мм 1м
	шт.
	
	1
	129.84
	129.84

	

	92.
	С37.
	Труба ф 110мм 2м
	шт.
	
	1
	188.20
	188.20

	

	93.
	С38.
	Муфта 110мм
	шт.
	
	1
	37.93
	37.93

	

	94.
	С39.
	Манжет 123х110
	шт.
	
	1
	16.00
	16.00

	

	95.
	С40.
	Отвод 110мм
	шт.
	
	1
	35.99
	35.99

	

	
	техподполье

	96.
	Е65-5-9
	Смена арматуры задвижек диаметром 100 мм с прим. болт гайка б/у
	100 шт.
	
	0.02
	42 305.50
	846.11

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	96. 1.
	з000-1003-5
	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)
	чел.ч
	506.4
	10.128
	78.580
	795.86

	96. 2.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	5.04
	0.1008
	498.53
	50.25

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72.1%
	573.82

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	97.
	С41.
	Задвижка ф 80мм
	шт.
	
	1
	1 828.16
	1 828.16

	

	98.
	С42.
	Задвижка ф 80мм
	шт.
	
	1
	1 908.00
	1 908.00

	

	99.
	С43.
	Фланец 80
	шт.
	
	2
	236.70
	473.40

	

	100.
	С44.
	Болт М16х65
	кг.
	
	1.08
	58.30
	62.96

	

	101.
	С45.
	Гайка М16
	кг.
	
	0.24
	74.16
	17.80

	

	102.
	Е65-5-1
	Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм
	100 шт.
	
	0.01
	15 396.11
	153.96

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	102. 1.
	з000-1003-5
	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)
	чел.ч
	97.2
	0.972
	78.580
	76.38

	102. 2.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.06
	0.0006
	498.53
	0.30

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	102. 3.
	с100-46
	Клапан муфт 15мм
	шт.
	100
	1
	76.34
	76.34

	102. 4.
	с101-1669
	Очес льняной
	кг
	0.7
	0.007
	134.60
	0.94

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72.1%
	55.07

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	
	дверь эл.щит

	103.
	Е56-12-6
	Смена дверных приборов замков накладных
	100 шт.
	
	0.01
	23 194.66
	231.95

	103. 1.
	з000-1003-0
	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)
	чел.ч
	106.8
	1.068
	73.920
	78.95

	103. 2.
	с100-47
	Замок навесн
	шт.
	100
	1
	153.00
	153.00

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	57.4%
	45.32

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	
	л/кл.

	104.
	Е63-1-3
	Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до 1,0 м2
	100 м2
	
	0.01809
	10 355.35
	187.33

	104. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.25
	0.0045225
	118.580
	0.54

	104. 2.
	з000-1003-0
	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)
	чел.ч
	137.8
	2.492802
	73.920
	184.27

	104. 3.
	х03-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	0.25
	0.0045225
	178.17
	0.81

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	0.54

	104. 4.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.25
	0.0045225
	498.53
	2.25

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	53.9%
	99.61

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	105.
	С46.
	Стекло 4мм
	м2
	
	2.08
	130.00
	270.40

	

	
	коридор

	106.
	Е67-5-2
	Смена ламп: люминесцентных
	100 шт.
	
	0.02
	4 959.99
	99.20

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	106. 1.
	з000-1003-0
	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)
	чел.ч
	16.68
	0.3336
	73.920
	24.66

	106. 2.
	с100-49
	Лампа ЛД-36
	шт.
	100
	2
	32.27
	64.54

	106. 3.
	с100-50
	Стартер 220 В
	шт.
	100
	2
	5.00
	10.00

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	59.5%
	14.67

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	107.
	Е67-5-1
	Смена ламп: накаливания
	100 шт.
	
	0.01
	1 363.80
	13.64

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	107. 1.
	з000-1003-0
	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)
	чел.ч
	8.52
	0.0852
	73.920
	6.30

	107. 2.
	с100-51
	ЛОН
	шт.
	100
	1
	7.34
	7.34

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	59.5%
	3.75

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	
	кв 149

	108.
	Е65-19-1
	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг
	100 шт.
	
	0.01
	7 887.90
	78.88

	108. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	2.24
	0.0224
	118.580
	2.66

	108. 2.
	з000-1002-1
	Рабочие-строители (средний разряд 2.1)
	чел.ч
	110
	1.1
	68.080
	74.89

	108. 3.
	х03-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	2.24
	0.0224
	178.17
	3.99

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	2.66

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	51.8%
	40.17

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	109.
	Е18-03-001-1
	Установка радиаторов чугунных
	100 кВт
	
	0.01295
	8 061.37
	104.39

	109. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	2.72
	0.035224
	118.580
	4.18

	109. 2.
	з000-1003-4
	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)
	чел.ч
	75.7
	0.980315
	77.750
	76.22

	109. 3.
	х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.ч
	0.14
	0.001813
	334.96
	0.61

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	0.21

	109. 4.
	х03-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	2.58
	0.033411
	178.17
	5.95

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	3.96

	109. 5.
	х33-0206
	Дрели электрические
	маш.ч
	0.21
	0.0027195
	19.20
	0.05

	109. 6.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	3.34
	0.043253
	498.53
	21.56

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80.64%
	64.83

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	110.
	С47.
	Радиатор чуг. МС-140М
	секция
	
	7
	350.00
	2 450.00

	

	111.
	Е65-16-1
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм
	100 шт.
	
	0.02
	2 395.94
	47.92

	111. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.02
	0.0004
	118.580
	0.05

	111. 2.
	з000-1003-9
	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)
	чел.ч
	28.7
	0.574
	82.420
	47.31

	111. 3.
	х03-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	0.02
	0.0004
	178.17
	0.07

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	0.05

	111. 4.
	с101-1669
	Очес льняной
	кг
	0.2
	0.004
	134.60
	0.54

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72.1%
	34.15

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	112.
	С48.
	К/гайка ф 20мм
	шт.
	
	2
	6.30
	12.60

	

	113.
	С49.
	Муфта ф 20мм
	шт.
	
	2
	13.82
	27.64

	

	114.
	С50.
	Арматура 10
	кг.
	
	0.5
	25.60
	12.80

	

	
	техподполье

	115.
	Е65-9-8
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 80 мм
	100 м
	
	0.02
	49 974.08
	999.48

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	115. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.432
	0.00864
	118.580
	1.02

	115. 2.
	з000-1004-0
	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)
	чел.ч
	209.76
	4.1952
	83.330
	349.59

	115. 3.
	х03-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	0.432
	0.00864
	178.17
	1.54

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	1.02

	115. 4.
	х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	31.08
	0.6216
	21.27
	13.22

	115. 5.
	х04-0504
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.ч
	10.68
	0.2136
	2.75
	0.59

	115. 6.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.432
	0.00864
	498.53
	4.31

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	115. 7.
	с100-53
	Труба ф 76 мм оц.
	м
	100
	2
	311.28
	622.56

	115. 8.
	с100-54
	Электроды
	т
	0.006
	0.00012
	64 000.00
	7.68

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72.1%
	252.79

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	116.
	Е65-5-8
	Смена арматуры задвижек диаметром 50 мм
	100 шт.
	
	0.01
	30 000.35
	300.00

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	116. 1.
	з000-1003-5
	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)
	чел.ч
	369.6
	3.696
	78.580
	290.43

	116. 2.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	1.92
	0.0192
	498.53
	9.57

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72.1%
	209.40

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	117.
	С51.
	Задвижка ф 50мм
	шт.
	
	1
	992.00
	992.00

	

	118.
	С52.
	Фланец 50
	шт.
	
	1
	152.21
	152.21

	

	119.
	С53.
	Болт М 16х65
	т
	
	1.08
	58.30
	62.96

	

	120.
	С54.
	Гайка М 16
	т
	
	0.02
	74.16
	1.48

	

	
	техподполье

	121.
	Е65-9-7
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 65 мм
	100 м
	
	0.04
	42 926.14
	1 717.05

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	121. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.432
	0.01728
	118.580
	2.05

	121. 2.
	з000-1004-0
	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)
	чел.ч
	190.2
	7.608
	83.330
	633.97

	121. 3.
	х03-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	0.432
	0.01728
	178.17
	3.08

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	2.05

	121. 4.
	х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	31.08
	1.2432
	21.27
	26.44

	121. 5.
	х04-0504
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.ч
	10.68
	0.4272
	2.75
	1.17

	121. 6.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.432
	0.01728
	498.53
	8.61

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	121. 7.
	с100-55
	Электроды
	т
	0.006
	0.00024
	64 000.00
	15.36

	121. 8.
	с100-56
	Труба 50 оц.
	м
	100
	4
	257.10
	1 028.40

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72.1%
	458.57

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	122.
	Е65-5-1
	Уплотнение вентилей
	100 шт.
	
	0.25
	7 717.89
	1 929.47

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	122. 1.
	з000-1003-5
	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)
	чел.ч
	97.2
	24.3
	78.580
	1 909.49

	122. 2.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.06
	0.015
	498.53
	7.48

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	122. 3.
	с100-57
	Прокладка РТИ
	шт.
	100
	25
	0.50
	12.50

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72.1%
	1 376.74

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	123.
	Е65-16-1
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм
	100 шт.
	
	0.04
	4 566.74
	182.67

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	123. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.024
	0.00096
	118.580
	0.11

	123. 2.
	з000-1003-9
	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)
	чел.ч
	34.44
	1.3776
	82.420
	113.54

	123. 3.
	х03-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	0.024
	0.00096
	178.17
	0.17

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	0.11

	123. 4.
	с100-58
	К/гайка ф 20мм
	шт.
	50
	2
	6.30
	12.60

	123. 5.
	с100-59
	Муфта ф 20мм
	шт.
	100
	4
	13.82
	55.28

	123. 6.
	с101-1669
	Очес льняной
	кг
	0.2
	0.008
	134.60
	1.08

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72.1%
	81.94

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	
	14 комната кух.

	124.
	Е65-6-8
	Смена санитарных приборов выпусков к умывальникам и мойкам
	100 шт.
	
	0.01
	9 705.29
	97.05

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	124. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.075
	0.00075
	118.580
	0.09

	124. 2.
	з000-1003-5
	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)
	чел.ч
	63
	0.63
	78.580
	49.51

	124. 3.
	х03-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	0.075
	0.00075
	178.17
	0.13

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	0.09

	124. 4.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.075
	0.00075
	498.53
	0.37

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	124. 5.
	с100-60
	Сифон для мойки
	шт.
	100
	1
	47.04
	47.04

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72.1%
	35.76

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	
	техподполье

	125.
	Е65-2-2
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм
	100 м
	
	0.02
	7 566.29
	151.33

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	125. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.384
	0.00768
	118.580
	0.91

	125. 2.
	з000-1002-9
	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)
	чел.ч
	102.36
	2.0472
	73.250
	149.96

	125. 3.
	х03-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	0.384
	0.00768
	178.17
	1.37

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	0.91

	125. 4.
	с999-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	1.34
	0.0268
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	51.8%
	78.15

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	126.
	Е16-04-001-2
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм
	100 м
	
	0.02
	7 494.83
	149.90

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	126. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.09
	0.0018
	118.580
	0.21

	126. 2.
	з000-1004-2
	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)
	чел.ч
	85.008
	1.70016
	85.920
	146.08

	126. 3.
	х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т
	маш.ч
	0.06
	0.0012
	273.05
	0.33

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	0.14

	126. 4.
	х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.ч
	0.03
	0.0006
	334.96
	0.20

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	0.07

	126. 5.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.33
	0.0066
	498.53
	3.29

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80.64%
	117.97

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	127.
	С55.
	Труба ф 110мм 1м
	шт.
	
	2
	106.40
	212.80

	

	128.
	С56.
	Отвод ф 110мм
	шт.
	
	2
	35.99
	71.98

	

	129.
	С57.
	Крестовина 110мм
	шт.
	
	2
	250.00
	500.00

	

	130.
	С58.
	Переход 110 ПВХ с манжетой
	шт.
	
	1
	89.88
	89.88

	

	
	275 кв.

	131.
	Е65-2-1
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм
	100 м
	
	0.02
	7 602.16
	152.04

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	131. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.24
	0.0048
	118.580
	0.57

	131. 2.
	з000-1002-9
	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)
	чел.ч
	103.2
	2.064
	73.250
	151.19

	131. 3.
	х03-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	0.24
	0.0048
	178.17
	0.86

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	0.57

	131. 4.
	с999-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	0.59
	0.0118
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	51.8%
	78.61

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	132.
	Е16-04-001-1
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм
	100 м
	
	0.02
	9 635.36
	192.71

	
	
	Начисления: Н3= 1.875, Н4= 1.875, Н5= 1.725

	132. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.0375
	0.00075
	118.580
	0.09

	132. 2.
	з000-1004-2
	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)
	чел.ч
	110.814
	2.21628
	85.920
	190.42

	132. 3.
	х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т
	маш.ч
	0.01875
	0.000375
	273.05
	0.10

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	0.04

	132. 4.
	х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.ч
	0.01875
	0.000375
	334.96
	0.13

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	0.04

	132. 5.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.20625
	0.004125
	498.53
	2.06

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80.64%
	153.63

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	133.
	С59.
	Труба 50 0,5м
	шт.
	
	2
	33.60
	67.20

	

	134.
	С60.
	Труба 50 1м
	шт.
	
	1
	49.32
	49.32

	

	135.
	С61.
	Угольник 50 пп
	шт.
	
	1
	45.00
	45.00

	

	136.
	С62.
	Отвод 50х45
	шт.
	
	1
	11.91
	11.91

	

	137.
	С63.
	Тройник 50х50х45 ПВХ
	шт.
	
	1
	30.03
	30.03

	

	
	кв. 173-176

	
	секция 173-173

	138.
	Ц38-01-003-4
	Ремонт подставки для поддона(каркас из уголка)
	т
	
	0.0095
	12 809.30
	121.69

	
	
	Начисления: Н11= 2

	138. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	1.34
	0.01273
	96.483
	1.23

	138. 2.
	з000-1004-0
	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)
	чел.ч
	120
	1.14
	83.330
	95.00

	138. 3.
	х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.ч
	0.5
	0.00475
	386.21
	1.83

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	0.56

	138. 4.
	х03-0404
	Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	1.37
	0.013015
	13.29
	0.17

	138. 5.
	х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	30.3
	0.28785
	21.27
	6.12

	138. 6.
	х04-0504
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.ч
	1
	0.0095
	2.75
	0.03

	138. 7.
	х33-0206
	Дрели электрические
	маш.ч
	0.3
	0.00285
	19.20
	0.05

	138. 8.
	х33-0301
	Машины шлифовальные электрические
	маш.ч
	1.1
	0.01045
	14.65
	0.15

	138. 9.
	х35-0481
	Пресс-ножницы комбинированные
	маш.ч
	0.84
	0.00798
	93.65
	0.75

	
	
	
	(1)
	
	
	83.33
	0.66

	138. 10.
	х40-0002
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.ч
	0.5
	0.00475
	580.85
	2.76

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	138. 11.
	с100-65
	Электроды
	т
	0.0239
	0.00022705
	64 000.00
	14.53

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	46.2%
	44.46

	

	139.
	С64.
	Уголок 40х4
	кг.
	
	9.5
	27.73
	263.44

	

	140.
	Е46-02-007-1
	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов вкирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3
	м3
	
	0.01
	3 158.91
	31.59

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	140. 1.
	з000-1002-5
	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)
	чел.ч
	21.945
	0.21945
	70.750
	15.53

	140. 2.
	х03-0403
	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)
	маш.ч
	0.48
	0.0048
	13.12
	0.06

	140. 3.
	с100-66
	Кирпич строительный
	шт.
	400
	4
	4.00
	16.00

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	69.3%
	10.76

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	141.
	С67.
	Портландцемент с пуцеланой ЦЕМ
	кг.
	
	2
	3.63
	7.26

	

	142.
	Е17-01-001-18
	Установка поддонов душевых чугунных и стальных мелких
	10 компл.
	
	0.1
	2 221.75
	222.18

	
	
	Начисления: Н3= 1.875, Н4= 1.875, Н5= 1.725

	142. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.43125
	0.043125
	118.580
	5.11

	142. 2.
	з000-1004-0
	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)
	чел.ч
	18.78525
	1.878525
	83.330
	156.54

	142. 3.
	х03-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	0.43125
	0.043125
	178.17
	7.68

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	5.11

	142. 4.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	1.1625
	0.11625
	498.53
	57.95

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80.64%
	130.35

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	143.
	С65.
	Поддон эмал 70х70х0,16
	шт.
	
	1
	1 154.00
	1 154.00

	

	144.
	С66.
	Сифон для ванны
	шт.
	
	1
	70.14
	70.14

	

	
	двор

	145.
	Ц38-01-003-4
	Монтаж каркаса из уголка
	т
	
	0.0112
	12 809.30
	143.46

	
	
	Начисления: Н11= 2

	145. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	1.34
	0.015008
	96.483
	1.45

	145. 2.
	з000-1004-0
	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)
	чел.ч
	120
	1.344
	83.330
	112.00

	145. 3.
	х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.ч
	0.5
	0.0056
	386.21
	2.16

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	0.66

	145. 4.
	х03-0404
	Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	1.37
	0.015344
	13.29
	0.20

	145. 5.
	х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	30.3
	0.33936
	21.27
	7.22

	145. 6.
	х04-0504
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.ч
	1
	0.0112
	2.75
	0.03

	145. 7.
	х33-0206
	Дрели электрические
	маш.ч
	0.3
	0.00336
	19.20
	0.06

	145. 8.
	х33-0301
	Машины шлифовальные электрические
	маш.ч
	1.1
	0.01232
	14.65
	0.18

	145. 9.
	х35-0481
	Пресс-ножницы комбинированные
	маш.ч
	0.84
	0.009408
	93.65
	0.88

	
	
	
	(1)
	
	
	83.33
	0.78

	145. 10.
	х40-0002
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.ч
	0.5
	0.0056
	580.85
	3.25

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	145. 11.
	с100-71
	Электроды
	т
	0.0239
	0.00026768
	64 000.00
	17.13

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	46.2%
	52.41

	

	146.
	С83.
	Уголок 45х4
	кг.
	
	11.2
	26.40
	295.68

	

	147.
	Е01-02-058-2
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м группа грунтов 2
	100 м3
	
	0.05026
	18 922.40
	951.04

	147. 1.
	з000-1002-0
	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)
	чел.ч
	280
	14.0728
	67.580
	951.04

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	50.4%
	479.32

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	148.
	Е06-01-001-1
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3
	
	0.00145
	17 219.95
	24.97

	148. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	18
	0.0261
	118.580
	3.09

	148. 2.
	з000-1002-0
	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)
	чел.ч
	180
	0.261
	67.580
	17.64

	148. 3.
	х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т
	маш.ч
	18
	0.0261
	273.05
	7.13

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	3.09

	148. 4.
	х11-1301
	Вибраторы поверхностные
	маш.ч
	48
	0.0696
	1.58
	0.11

	148. 5.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.13
	0.0001885
	498.53
	0.09

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	66.15%
	13.71

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	149.
	Е06-01-080-1
	Приготовление тяжелого бетона на гравии класса В 3,5 - В 5 (М50-М75)
	100 м3
	
	0.00145
	88 008.62
	127.61

	149. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	42.58
	0.061741
	77.064
	4.76

	149. 2.
	з000-1002-0
	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)
	чел.ч
	301.71
	0.4374795
	67.580
	29.56

	149. 3.
	х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.ч
	19.03
	0.0275935
	285.02
	7.86

	
	
	
	(1)
	
	
	83.33
	2.30

	149. 4.
	х11-0808
	Бетоносмесители передвижные 250 л на других видах строительства (кроме водохозяйственного)
	маш.ч
	23.55
	0.0341475
	97.67
	3.34

	
	
	
	(1)
	
	
	72.00
	2.46

	149. 5.
	с100-72
	Портландцемент ПЦ 400
	т
	16.5
	0.023925
	3 630.00
	86.85

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	41.58%
	14.27

	

	150.
	Е10-01-059-1
	Установка карусели
	100 шт.
	
	0.01
	6 762.53
	67.63

	150. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	1.73
	0.0173
	118.580
	2.05

	150. 2.
	з000-1002-3
	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)
	чел.ч
	75.15
	0.7515
	69.500
	52.23

	150. 3.
	х03-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	1.73
	0.0173
	178.17
	3.08

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	2.05

	150. 4.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	2.47
	0.0247
	498.53
	12.31

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	74.34%
	40.35

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6
	
	
	
	
	25 697.95

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	265.15

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=46.2 - по стр. 138, 145)
	
	
	
	
	96.87

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	362.02

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	23 746.22

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72.1 - по стр. 75-79, 96, 102, 111, 115, 116, 121-124; %=51.8 - по стр. 80, 89, 108, 125, 131; %=59.5 - по стр. 86, 87, 106, 107; %=57.4 - по стр. 103; %=53.9 - по стр. 104; %=69.3 - по стр. 140; %=50.4 - по стр. 147; %=66.15 - по стр. 148; %=41.58 - по стр. 149; %=74.34 - по стр. 150)
	
	
	
	
	5 007.41

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	28 753.63

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 686.58

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80.64 - по стр. 81, 88, 90, 109, 126, 132, 142)
	
	
	
	
	898.39

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	2 584.97

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6
	
	
	
	
	31 700.62

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	6 002.67

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	8 831.41

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	35.54

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	8 866.95

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	113.11773

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	0.3264205

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	113.44415

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	16 518.82

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	347.77

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	312.23

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	184.98

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	56.20

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	31 941.80

	
	Рентабельность 3%
	
	
	
	3
	958.25

	
	Всего
	
	
	
	
	32 900.05

	

	
	Раздел 7.  Лихачева 44

	

	151.
	С000-4
	Акт приемке выполненных работ № 1 от 25 июня 2010г. ИП Саттаров А.А. ремонт кровли Лихачева 44 кв. 35
	м2
	
	20
	68.00
	1 360.00

	

	152.
	С000-1
	Вентканалы
	м2
	
	7562.11
	0.12
	907.45

	

	153.
	Е65-5-1
	Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм
	100 шт.
	
	0.02
	15 396.11
	307.92

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	153. 1.
	з000-1003-5
	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)
	чел.ч
	97.2
	1.944
	78.580
	152.76

	153. 2.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.06
	0.0012
	498.53
	0.60

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	153. 3.
	с100-1
	Клапан муфтовый 15мм
	шт.
	100
	2
	76.34
	152.68

	153. 4.
	с101-1669
	Очес льняной
	кг
	0.7
	0.014
	134.60
	1.88

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72.1%
	110.14

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	154.
	Е65-5-1
	Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм
	100 шт.
	
	0.02
	15 544.13
	310.88

	154. 1.
	з000-1003-5
	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)
	чел.ч
	81
	1.62
	78.580
	127.30

	154. 2.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.05
	0.001
	498.53
	0.50

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	154. 3.
	с100-2
	Клапан муфтовый 20мм
	шт.
	100
	2
	90.60
	181.20

	154. 4.
	с101-1669
	Очес льняной
	кг
	0.7
	0.014
	134.60
	1.88

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72.1%
	91.78

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	155.
	Е65-5-1
	Уплотнение вентиля
	100 шт.
	
	0.3
	7 717.89
	2 315.37

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	155. 1.
	з000-1003-5
	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)
	чел.ч
	97.2
	29.16
	78.580
	2 291.39

	155. 2.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.06
	0.018
	498.53
	8.97

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	155. 3.
	с100-3
	Прокладка РТИ
	шт.
	100
	30
	0.50
	15.00

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72.1%
	1 652.09

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	
	л/кл.

	156.
	Е67-5-1
	Смена ламп: накаливания
	100 шт.
	
	0.12
	1 363.80
	163.66

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	156. 1.
	з000-1003-0
	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)
	чел.ч
	8.52
	1.0224
	73.920
	75.58

	156. 2.
	с100-28
	ЛОН
	шт.
	100
	12
	7.34
	88.08

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	59.5%
	44.97

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	157.
	Е67-7-1
	Смена пакетных выключателей
	100 шт.
	
	0.02
	14 918.89
	298.38

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	157. 1.
	з000-1003-5
	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)
	чел.ч
	103.32
	2.0664
	78.580
	162.38

	157. 2.
	с100-29
	Автомат выкл. АЕ-25А
	шт.
	100
	2
	68.00
	136.00

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	59.5%
	96.62

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	
	эл. узел

	158.
	Е18-07-001-2
	Установка манометров: с трехходовым краном
	комплект
	
	2
	491.26
	982.52

	
	
	Начисления: Н5= 1.15

	158. 1.
	з000-1004-2
	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)
	чел.ч
	0.253
	0.506
	85.920
	43.48

	158. 2.
	с100-43
	Манометр
	шт.
	1
	2
	469.52
	939.04

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80.64%
	35.06

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	
	кв. 35

	159.
	Е65-2-2
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм
	100 м
	
	0.04
	9 457.86
	378.31

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	159. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.48
	0.0192
	118.580
	2.28

	159. 2.
	з000-1002-9
	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)
	чел.ч
	127.95
	5.118
	73.250
	374.89

	159. 3.
	х03-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	0.48
	0.0192
	178.17
	3.42

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	2.28

	159. 4.
	с999-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	1.34
	0.0536
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	51.8%
	195.37

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	160.
	Е16-04-001-2
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм
	100 м
	
	0.04
	9 368.54
	374.74

	
	
	Начисления: Н3= 1.875, Н4= 1.875, Н5= 1.725

	160. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.1125
	0.0045
	118.580
	0.53

	160. 2.
	з000-1004-2
	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)
	чел.ч
	106.26
	4.2504
	85.920
	365.19

	160. 3.
	х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т
	маш.ч
	0.075
	0.003
	273.05
	0.82

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	0.36

	160. 4.
	х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.ч
	0.0375
	0.0015
	334.96
	0.50

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	0.18

	160. 5.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.4125
	0.0165
	498.53
	8.23

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80.64%
	294.92

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	161.
	С37.
	Труба ф 110мм 2м
	шт.
	
	2
	188.20
	376.40

	

	
	кв. 35

	162.
	Е12-01-002-10
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой
	100 м2
	
	0.1725
	9 553.69
	1 648.01

	162. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.11
	0.018975
	118.580
	2.25

	162. 2.
	з000-1003-8
	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)
	чел.ч
	8.44
	1.4559
	81.500
	118.66

	162. 3.
	х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т
	маш.ч
	0.08
	0.0138
	273.05
	3.77

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	1.64

	162. 4.
	х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.ч
	0.03
	0.005175
	334.96
	1.73

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	0.61

	162. 5.
	х15-0401
	Горелки газопламенные
	маш.ч
	2.4
	0.414
	11.37
	4.71

	162. 6.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.05
	0.008625
	498.53
	4.30

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	162. 7.
	с100-63
	ISOBOX профи  40 ТС
	м2
	116
	20.01
	73.40
	1 468.73

	162. 8.
	с100-64
	Газ сжиженный
	л
	26.208
	4.52088
	10.20
	46.11

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	75.6%
	91.41

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	
	двор

	163.
	Е10-01-059-1
	Установка урн
	100 шт.
	
	0.05
	7 930.87
	396.54

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	163. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	2.1625
	0.108125
	118.580
	12.82

	163. 2.
	з000-1002-3
	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)
	чел.ч
	86.4225
	4.321125
	69.500
	300.32

	163. 3.
	х03-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	2.1625
	0.108125
	178.17
	19.26

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	12.82

	163. 4.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	3.0875
	0.154375
	498.53
	76.96

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	74.34%
	232.79

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	164.
	С79.
	Урна металическая
	шт.
	
	5
	800.00
	4 000.00

	

	165.
	Е62-29-2
	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за 2 раза
	100 м2
	
	0.05
	2 657.90
	132.89

	165. 1.
	з000-1003-2
	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)
	чел.ч
	18.72
	0.936
	75.750
	70.90

	165. 2.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.01
	0.0005
	498.53
	0.25

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	165. 3.
	с100-69
	Эмаль ПФ-115 красн
	т
	0.0161
	0.000805
	76 700.00
	61.74

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	56%
	39.70

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 7
	
	
	
	
	13 953.07

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	12 595.81

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72.1 - по стр. 153-155; %=59.5 - по стр. 156, 157; %=51.8 - по стр. 159; %=75.6 - по стр. 162; %=74.34 - по стр. 163; %=56 - по стр. 165)
	
	
	
	
	2 554.88

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	15 150.69

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 357.26

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80.64 - по стр. 158, 160)
	
	
	
	
	329.98

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 687.24

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 7
	
	
	
	
	16 837.93

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	2 884.86

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	4 082.85

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	17.88

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	4 100.73

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	52.400225

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	0.1508

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	52.551025

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	9 736.20

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	134.03

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	116.15

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	88.90

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	20.91

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	16 947.74

	
	Рентабельность 3%
	
	
	
	3
	508.43

	
	Всего
	
	
	
	
	17 456.17

	

	
	Раздел 8.  Косарева 19а

	

	166.
	С000-1
	Вентканалы
	м2
	
	3950.69
	0.12
	474.08

	

	
	кв. 8

	167.
	Е65-19-1
	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг
	100 шт.
	
	0.01
	11 831.85
	118.32

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	167. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	3.36
	0.0336
	118.580
	3.98

	167. 2.
	з000-1002-1
	Рабочие-строители (средний разряд 2.1)
	чел.ч
	165
	1.65
	68.080
	112.33

	167. 3.
	х03-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	3.36
	0.0336
	178.17
	5.99

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	3.98

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	51.8%
	60.25

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	168.
	Е18-03-001-1
	Установка радиаторов чугунных
	100 кВт
	
	0.0074
	14 232.22
	105.32

	
	
	Объем: 0.185*4
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.875, Н4= 1.875, Н5= 1.725

	168. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	5.1
	0.03774
	118.580
	4.48

	168. 2.
	з000-1003-4
	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)
	чел.ч
	130.5825
	0.9663105
	77.750
	75.13

	168. 3.
	х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.ч
	0.2625
	0.0019425
	334.96
	0.65

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	0.23

	168. 4.
	х03-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	4.8375
	0.0357975
	178.17
	6.38

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	4.24

	168. 5.
	х33-0206
	Дрели электрические
	маш.ч
	0.39375
	0.00291375
	19.20
	0.06

	168. 6.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	6.2625
	0.0463425
	498.53
	23.10

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80.64%
	64.20

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	169.
	С17.
	Радиатор МС-140 М
	секция
	
	4
	350.00
	1 400.00

	

	170.
	Е65-16-1
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм
	100 шт.
	
	0.02
	4 602.45
	92.05

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	170. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.03
	0.0006
	118.580
	0.07

	170. 2.
	з000-1003-9
	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)
	чел.ч
	43.05
	0.861
	82.420
	70.96

	170. 3.
	х03-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	0.03
	0.0006
	178.17
	0.11

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	0.07

	170. 4.
	с100-27
	Муфта ф 20мм
	шт.
	100
	2
	10.22
	20.44

	170. 5.
	с101-1669
	Очес льняной
	кг
	0.2
	0.004
	134.60
	0.54

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72.1%
	51.21

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	171.
	С18.
	Арматура 10
	кг.
	
	0.25
	25.60
	6.40

	

	
	л/кл.

	172.
	Е67-5-1
	Смена ламп: накаливания
	100 шт.
	
	0.02
	1 363.80
	27.28

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	172. 1.
	з000-1003-0
	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)
	чел.ч
	8.52
	0.1704
	73.920
	12.60

	172. 2.
	с100-48
	ЛОН
	шт.
	100
	2
	7.34
	14.68

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	59.5%
	7.50

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 8
	
	
	
	
	2 223.45

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	2 118.13

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=51.8 - по стр. 167; %=72.1 - по стр. 170; %=59.5 - по стр. 172)
	
	
	
	
	118.96

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	2 237.09

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	105.32

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80.64 - по стр. 168)
	
	
	
	
	64.20

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	169.52

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 8
	
	
	
	
	2 406.61

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	183.16

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	271.02

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	8.53

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	279.55

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	3.6477105

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	0.07194

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	3.7196505

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	1 916.14

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	36.29

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	27.76

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	5.64

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	5.00

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	2 417.25

	
	Рентабельность 3%
	
	
	
	3
	72.52

	
	Всего
	
	
	
	
	2 489.77

	

	
	Раздел 9.  Косарева 21

	

	173.
	С000-1
	Вентканалы
	м2
	
	6313.44
	0.12
	757.61

	

	
	техподполье

	174.
	Е65-18-1
	Ремонт задвижек диаметром 100 мм без снятия с места
	100 шт.
	
	0.01
	27 131.26
	271.31

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	174. 1.
	з000-1003-1
	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)
	чел.ч
	362.88
	3.6288
	74.750
	271.25

	174. 2.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.012
	0.00012
	498.53
	0.06

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72.1%
	195.57

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	175.
	С9.
	Болт М 16х65
	кг.
	
	0.54
	63.00
	34.02

	

	176.
	С10.
	Гайка М 16
	кг.
	
	0.12
	74.16
	8.90

	

	177.
	Е65-5-1
	Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм
	100 шт.
	
	0.02
	17 497.11
	349.94

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	177. 1.
	з000-1003-5
	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)
	чел.ч
	97.2
	1.944
	78.580
	152.76

	177. 2.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.06
	0.0012
	498.53
	0.60

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	177. 3.
	с100-9
	Клапан чуг. 15мм
	шт.
	100
	2
	97.35
	194.70

	177. 4.
	с101-1669
	Очес льняной
	кг
	0.7
	0.014
	134.60
	1.88

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72.1%
	110.14

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	178.
	Е65-5-2
	Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм
	100 шт.
	
	0.01
	26 048.49
	260.48

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	178. 1.
	з000-1003-5
	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)
	чел.ч
	123.6
	1.236
	78.580
	97.12

	178. 2.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.144
	0.00144
	498.53
	0.72

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	178. 3.
	с100-10
	Вентиль 25бр.
	шт.
	100
	1
	161.00
	161.00

	178. 4.
	с101-1669
	Очес льняной
	кг
	1.22
	0.0122
	134.60
	1.64

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72.1%
	70.02

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	179.
	Е65-16-2
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм
	100 шт.
	
	0.01
	7 198.55
	71.99

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	179. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.06
	0.0006
	118.580
	0.07

	179. 2.
	з000-1003-9
	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)
	чел.ч
	49.92
	0.4992
	82.420
	41.14

	179. 3.
	х03-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	0.06
	0.0006
	178.17
	0.11

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	0.07

	179. 4.
	с100-11
	К/гайка ф 25мм
	шт.
	100
	1
	7.25
	7.25

	179. 5.
	с100-12
	Муфта ф 25мм
	шт.
	100
	1
	23.00
	23.00

	179. 6.
	с101-1669
	Очес льняной
	кг
	0.36
	0.0036
	134.60
	0.48

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72.1%
	29.71

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	
	л/кл.

	180.
	Е67-5-1
	Смена ламп: накаливания
	100 шт.
	
	0.07
	1 363.80
	95.47

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	180. 1.
	з000-1003-0
	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)
	чел.ч
	8.52
	0.5964
	73.920
	44.09

	180. 2.
	с100-28
	ЛОН
	шт.
	100
	7
	7.34
	51.38

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	59.5%
	26.23

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	
	двор

	181.
	Е01-02-058-2
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м группа грунтов 2
	100 м3
	
	0.0108
	18 922.40
	204.36

	181. 1.
	з000-1002-0
	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)
	чел.ч
	280
	3.024
	67.580
	204.36

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	50.4%
	103.00

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	182.
	Е06-01-001-1
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3
	
	0.00888
	17 219.95
	152.91

	182. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	18
	0.15984
	118.580
	18.95

	182. 2.
	з000-1002-0
	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)
	чел.ч
	180
	1.5984
	67.580
	108.02

	182. 3.
	х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т
	маш.ч
	18
	0.15984
	273.05
	43.64

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	18.95

	182. 4.
	х11-1301
	Вибраторы поверхностные
	маш.ч
	48
	0.42624
	1.58
	0.67

	182. 5.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.13
	0.0011544
	498.53
	0.58

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	66.15%
	83.99

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	183.
	Е06-01-080-1
	Приготовление тяжелого бетона на гравии класса В 3,5 - В 5 (М50-М75)
	100 м3
	
	0.00888
	28 113.62
	249.65

	183. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	42.58
	0.3781104
	77.064
	29.14

	183. 2.
	з000-1002-0
	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)
	чел.ч
	301.71
	2.6791848
	67.580
	181.06

	183. 3.
	х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.ч
	19.03
	0.1689864
	285.02
	48.16

	
	
	
	(1)
	
	
	83.33
	14.08

	183. 4.
	х11-0808
	Бетоносмесители передвижные 250 л на других видах строительства (кроме водохозяйственного)
	маш.ч
	23.55
	0.209124
	97.67
	20.43

	
	
	
	(1)
	
	
	72.00
	15.06

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	41.58%
	87.40

	

	184.
	С100-68
	Портландцемент ПЦ 400
	т
	
	0.146528
	3 500.00
	512.85

	

	185.
	Ц38-01-003-4
	Изготовление турникетной изгороди
	т
	
	0.21742
	12 809.30
	2 785.00

	
	
	Начисления: Н11= 2

	185. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	1.34
	0.2913428
	96.483
	28.11

	185. 2.
	з000-1004-0
	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)
	чел.ч
	120
	26.0904
	83.330
	2 174.11

	185. 3.
	х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.ч
	0.5
	0.10871
	386.21
	41.98

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	12.89

	185. 4.
	х03-0404
	Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	1.37
	0.2978654
	13.29
	3.96

	185. 5.
	х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	30.3
	6.587826
	21.27
	140.12

	185. 6.
	х04-0504
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.ч
	1
	0.21742
	2.75
	0.60

	185. 7.
	х33-0206
	Дрели электрические
	маш.ч
	0.3
	0.065226
	19.20
	1.25

	185. 8.
	х33-0301
	Машины шлифовальные электрические
	маш.ч
	1.1
	0.239162
	14.65
	3.50

	185. 9.
	х35-0481
	Пресс-ножницы комбинированные
	маш.ч
	0.84
	0.1826328
	93.65
	17.10

	
	
	
	(1)
	
	
	83.33
	15.22

	185. 10.
	х40-0002
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.ч
	0.5
	0.10871
	580.85
	63.14

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	185. 11.
	с100-67
	Электроды
	т
	0.0239
	0.005196338
	64 000.00
	332.57

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	46.2%
	1 017.43

	

	186.
	Е09-06-001-2
	Монтаж терникетной изгороди
	т
	
	0.21742
	4 212.60
	915.90

	186. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.12
	0.0260904
	118.580
	3.09

	186. 2.
	з000-1003-0
	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)
	чел.ч
	50.79
	11.0427618
	73.920
	816.28

	186. 3.
	х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.ч
	0.12
	0.0260904
	334.96
	8.74

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	3.09

	186. 4.
	х03-0404
	Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	10.53
	2.2894326
	13.29
	30.43

	186. 5.
	х04-0504
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.ч
	1.86
	0.4044012
	2.75
	1.11

	186. 6.
	х04-1000
	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А
	маш.ч
	2.03
	0.4413626
	39.03
	17.23

	186. 7.
	х04-1400
	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С
	маш.ч
	0.14
	0.0304388
	24.23
	0.74

	186. 8.
	х33-0301
	Машины шлифовальные электрические
	маш.ч
	0.41
	0.0891422
	14.65
	1.31

	186. 9.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.19
	0.0413098
	498.53
	20.59

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	186. 10.
	с100-67
	Электроды
	т
	0.0014
	0.000304388
	64 000.00
	19.48

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	56.7%
	464.58

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	187.
	С68.
	Арматура 10
	кг.
	
	28.747
	23.88
	686.48

	

	188.
	С69.
	Арматура 10
	кг.
	
	1.563
	25.60
	40.01

	

	189.
	С70.
	Арматура 10
	кг.
	
	0.5
	25.79
	12.90

	

	190.
	С71.
	Круг отрезной
	шт.
	
	1
	14.50
	14.50

	

	191.
	С72.
	Круг отрезной
	шт.
	
	1
	27.00
	27.00

	

	192.
	С73.
	Круг отрезной
	шт.
	
	2
	10.00
	20.00

	

	193.
	С74.
	Круг отрезной
	шт.
	
	1
	11.24
	11.24

	

	194.
	С75.
	Круг отрезной
	шт.
	
	2
	21.00
	42.00

	

	195.
	С76.
	Труба проф. 40х40
	м
	
	26.25
	69.86
	1 833.83

	

	196.
	С77.
	Уголок 25х4
	кг.
	
	133.682
	25.25
	3 375.47

	

	197.
	С78.
	Уголок 25х4
	кг.
	
	52.936
	26.32
	1 393.28

	

	
	двор

	198.
	Ц38-01-003-4
	Монтаж каркаса из уголка
	т
	
	0.0112
	12 809.30
	143.46

	
	
	Начисления: Н11= 2

	198. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	1.34
	0.015008
	96.483
	1.45

	198. 2.
	з000-1004-0
	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)
	чел.ч
	120
	1.344
	83.330
	112.00

	198. 3.
	х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.ч
	0.5
	0.0056
	386.21
	2.16

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	0.66

	198. 4.
	х03-0404
	Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	1.37
	0.015344
	13.29
	0.20

	198. 5.
	х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	30.3
	0.33936
	21.27
	7.22

	198. 6.
	х04-0504
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.ч
	1
	0.0112
	2.75
	0.03

	198. 7.
	х33-0206
	Дрели электрические
	маш.ч
	0.3
	0.00336
	19.20
	0.06

	198. 8.
	х33-0301
	Машины шлифовальные электрические
	маш.ч
	1.1
	0.01232
	14.65
	0.18

	198. 9.
	х35-0481
	Пресс-ножницы комбинированные
	маш.ч
	0.84
	0.009408
	93.65
	0.88

	
	
	
	(1)
	
	
	83.33
	0.78

	198. 10.
	х40-0002
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.ч
	0.5
	0.0056
	580.85
	3.25

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	198. 11.
	с100-71
	Электроды
	т
	0.0239
	0.00026768
	64 000.00
	17.13

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	46.2%
	52.41

	

	199.
	С83.
	Уголок 45х4
	кг.
	
	11.2
	26.40
	295.68

	

	200.
	Е01-02-058-2
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м группа грунтов 2
	100 м3
	
	0.05026
	18 922.40
	951.04

	200. 1.
	з000-1002-0
	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)
	чел.ч
	280
	14.0728
	67.580
	951.04

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	50.4%
	479.32

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	201.
	Е06-01-001-1
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3
	
	0.00231
	17 219.95
	39.78

	201. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	18
	0.04158
	118.580
	4.93

	201. 2.
	з000-1002-0
	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)
	чел.ч
	180
	0.4158
	67.580
	28.10

	201. 3.
	х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т
	маш.ч
	18
	0.04158
	273.05
	11.35

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	4.93

	201. 4.
	х11-1301
	Вибраторы поверхностные
	маш.ч
	48
	0.11088
	1.58
	0.18

	201. 5.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.13
	0.0003003
	498.53
	0.15

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	66.15%
	21.85

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	202.
	Е06-01-080-1
	Приготовление тяжелого бетона на гравии класса В 3,5 - В 5 (М50-М75)
	100 м3
	
	0.00231
	28 113.62
	64.94

	202. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	42.58
	0.0983598
	77.064
	7.58

	202. 2.
	з000-1002-0
	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)
	чел.ч
	301.71
	0.6969501
	67.580
	47.10

	202. 3.
	х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.ч
	19.03
	0.0439593
	285.02
	12.53

	
	
	
	(1)
	
	
	83.33
	3.66

	202. 4.
	х11-0808
	Бетоносмесители передвижные 250 л на других видах строительства (кроме водохозяйственного)
	маш.ч
	23.55
	0.0544005
	97.67
	5.31

	
	
	
	(1)
	
	
	72.00
	3.92

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	41.58%
	22.74

	

	203.
	С100-72
	Портландцемент с пуцеланой ЦЕМ
	т
	
	0.038
	3 630.00
	137.94

	

	204.
	С100-72-1
	Цемент
	кг.
	
	0.04
	4.00
	0.16

	

	205.
	Е10-01-059-1
	Установка карусели
	100 шт.
	
	0.01
	6 762.53
	67.63

	205. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	1.73
	0.0173
	118.580
	2.05

	205. 2.
	з000-1002-3
	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)
	чел.ч
	75.15
	0.7515
	69.500
	52.23

	205. 3.
	х03-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	1.73
	0.0173
	178.17
	3.08

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	2.05

	205. 4.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	2.47
	0.0247
	498.53
	12.31

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	74.34%
	40.35

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 9
	
	
	
	
	15 827.73

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	2 928.46

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=46.2 - по стр. 185, 198)
	
	
	
	
	1 069.84

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	3 998.30

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	11 983.37

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72.1 - по стр. 174, 177-179; %=59.5 - по стр. 180; %=50.4 - по стр. 181, 200; %=66.15 - по стр. 182, 201; %=41.58 - по стр. 183, 202; %=74.34 - по стр. 205)
	
	
	
	
	1 270.33

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	13 253.70

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	915.90

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=56.7 - по стр. 186)
	
	
	
	
	464.58

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 380.48

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 9
	
	
	
	
	18 632.48

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	2 804.75

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	5 280.66

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	95.37

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	5 376.03

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	69.620197

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	1.0282314

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	70.648428

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	10 021.37

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	525.69

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	430.32

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	86.43

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	77.46

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	18 796.37

	
	Рентабельность 3%
	
	
	
	3
	563.89

	
	Всего
	
	
	
	
	19 360.26

	

	
	Раздел 10.  Косарева 23

	

	206.
	Е16-07-005-2
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм
	100 м
	
	12.4
	618.89
	7 674.21

	206. 1.
	з000-1005-3
	Рабочие-строители (средний разряд 5.3)
	чел.ч
	5.01
	62.124
	100.830
	6 263.96

	206. 2.
	х04-2900
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания, низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2)
	маш.ч
	1.5
	18.6
	75.82
	1 410.25

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80.64%
	5 051.26

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	207.
	С000-1
	Вентканалы
	м2
	
	3719.53
	0.12
	446.34

	

	
	кв. 29

	208.
	Е65-19-1
	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг
	100 шт.
	
	0.01
	11 831.85
	118.32

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	208. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	3.36
	0.0336
	118.580
	3.98

	208. 2.
	з000-1002-1
	Рабочие-строители (средний разряд 2.1)
	чел.ч
	165
	1.65
	68.080
	112.33

	208. 3.
	х03-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	3.36
	0.0336
	178.17
	5.99

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	3.98

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	51.8%
	60.25

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	209.
	Е18-03-001-1
	Установка радиаторов чугунных
	100 кВт
	
	0.01295
	14 232.22
	184.31

	
	
	Объем: 0.185*7
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.875, Н4= 1.875, Н5= 1.725

	209. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	5.1
	0.066045
	118.580
	7.83

	209. 2.
	з000-1003-4
	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)
	чел.ч
	130.5825
	1.691043375
	77.750
	131.48

	209. 3.
	х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.ч
	0.2625
	0.003399375
	334.96
	1.14

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	0.40

	209. 4.
	х03-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	4.8375
	0.062645625
	178.17
	11.16

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	7.43

	209. 5.
	х33-0206
	Дрели электрические
	маш.ч
	0.39375
	0.0050990625
	19.20
	0.10

	209. 6.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	6.2625
	0.081099375
	498.53
	40.43

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80.64%
	112.34

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	210.
	С17.
	Радиатор МС-140 М
	секция
	
	7
	350.00
	2 450.00

	

	211.
	Е65-16-1
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм
	100 шт.
	
	0.02
	5 592.45
	111.85

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	211. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.03
	0.0006
	118.580
	0.07

	211. 2.
	з000-1003-9
	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)
	чел.ч
	43.05
	0.861
	82.420
	70.96

	211. 3.
	х03-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	0.03
	0.0006
	178.17
	0.11

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	0.07

	211. 4.
	с100-25
	К/гайка ф 20мм
	шт.
	100
	2
	6.30
	12.60

	211. 5.
	с100-26
	Муфта ф 20мм
	шт.
	100
	2
	13.82
	27.64

	211. 6.
	с101-1669
	Очес льняной
	кг
	0.2
	0.004
	134.60
	0.54

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72.1%
	51.21

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	

	
	мусоропроводн.камера

	212.
	Ц38-01-003-4
	Ремонт направляющих
	т
	
	0.0336
	12 809.30
	430.39

	
	
	Начисления: Н11= 2

	212. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	1.34
	0.045024
	96.483
	4.34

	212. 2.
	з000-1004-0
	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)
	чел.ч
	120
	4.032
	83.330
	335.99

	212. 3.
	х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.ч
	0.5
	0.0168
	386.21
	6.49

	
	
	
	(1)
	
	
	118.58
	1.99

	212. 4.
	х03-0404
	Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	1.37
	0.046032
	13.29
	0.61

	212. 5.
	х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	30.3
	1.01808
	21.27
	21.65

	212. 6.
	х04-0504
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.ч
	1
	0.0336
	2.75
	0.09

	212. 7.
	х33-0206
	Дрели электрические
	маш.ч
	0.3
	0.01008
	19.20
	0.19

	212. 8.
	х33-0301
	Машины шлифовальные электрические
	маш.ч
	1.1
	0.03696
	14.65
	0.54

	212. 9.
	х35-0481
	Пресс-ножницы комбинированные
	маш.ч
	0.84
	0.028224
	93.65
	2.64

	
	
	
	(1)
	
	
	83.33
	2.35

	212. 10.
	х40-0002
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.ч
	0.5
	0.0168
	580.85
	9.76

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	212. 11.
	с100-71
	Электроды
	т
	0.0239
	0.00080304
	64 000.00
	51.39

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	46.2%
	157.23

	

	213.
	С81.
	Уголок 45х4
	кг.
	
	33.6
	26.40
	887.04

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 10
	
	
	
	
	12 302.46

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	430.39

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=46.2 - по стр. 212)
	
	
	
	
	157.23

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	587.62

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	4 013.55

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=51.8 - по стр. 208; %=72.1 - по стр. 211)
	
	
	
	
	111.46

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	4 125.01

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	7 858.52

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80.64 - по стр. 206, 209)
	
	
	
	
	5 163.60

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	13 022.12

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 10
	
	
	
	
	17 734.75

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	5 432.29

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	6 914.72

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	16.22

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	6 930.94

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	70.358043

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	0.145269

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	70.503312

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	3 876.58

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	1 511.16

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	1 494.94

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	167.40

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	269.09

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	18 171.24

	
	Рентабельность 3%
	
	
	
	3
	545.14

	
	Всего
	
	
	
	
	18 716.38

	

	
	.    ИТОГО  ПО  АКТУ
	
	
	
	
	209 336.17

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	5 235.40

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=66.5 - по стр. 28; %=46.2 - по стр. 29, 51, 55, 62, 138, 145, 185, 198, 212)
	
	
	
	
	1 878.88

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	7 114.28

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	190 550.33

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=59.5 - по стр. 2, 23-27, 86, 87, 106, 107, 156, 157, 172, 180; %=72.1 - по стр. 3, 5, 6, 22, 58-61, 65-67, 75-79, 96, 102, 111, 115, 116, 121-124, 153-155, 170, 174, 177-179, 211; %=51.8 - по стр. 7, 10, 13, 16, 19, 80, 89, 108, 125, 131, 159, 167, 208; %=74.34 - по стр. 30, 34, 68, 150, 163, 205; %=75.6 - по стр. 35, 36, 42, 43, 162; %=58.1 - по стр. 49; %=65.1 - по стр. 50; %=57.4 - по стр. 53, 103; %=53.9 - по стр. 104; %=69.3 - по стр. 140; %=50.4 - по стр. 147, 181, 200; %=66.15 - по стр. 148, 182, 201; %=41.58 - по стр. 149, 183, 202; %=56 - по стр. 165)
	
	
	
	
	26 607.32

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	217 157.65

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	934.44

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=56.7 - по стр. 71, 186)
	
	
	
	
	473.98

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 408.42

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	12 616.00

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80.64 - по стр. 8, 11, 14, 17, 20, 81, 88, 90, 109, 126, 132, 142, 158, 160, 168, 206, 209)
	
	
	
	
	7 689.20

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	20 305.20

	
	. ВСЕГО  ПО  АКТУ
	
	
	
	
	245 985.55

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	36 649.38

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	52 495.87

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	460.83

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	52 956.70

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	657.64486

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	4.2358245

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	661.88068

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	152 539.66

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	4 300.64

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	3 839.81

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	1 129.39

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	691.17

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	247 806.11

	
	Рентабельность 3%
	
	
	
	3
	7 434.18

	
	Всего
	
	
	
	
	255 240.29


	Сдал:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	М.П.
	

	
	

	Принял:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	М.П.
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